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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας μεταξύ άλλων, ότι: 

 οι πλημμύρες μπορεί να προκαλέσουν θανάτους, μετακινήσεις πληθυσμών και ζημίες στο 
περιβάλλον, να θέσουν σοβαρά σε κίνδυνο την οικονομική ανάπτυξη και να υπονομεύσουν τις 
οικονομικές δραστηριότητες της Κοινότητας  

 οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα τα οποία είναι αδύνατο να προληφθούν 

 ορισμένες ανθρώπινες δραστηριότητες (όπως η αύξηση των ανθρωπίνων οικισμών και 
περιουσιακών στοιχείων στις πλημμυρικές περιοχές καθώς και η μείωση της φυσικής 
ικανότητας του εδάφους όσον αφορά την κατακράτηση υδάτων λόγω αλλαγών στη χρήση 
γης) και η αλλαγή του κλίματος συμβάλλουν στην αύξηση της πιθανότητας επέλευσης 
φαινομένων πλημμύρας, με αντίστοιχη αύξηση των αρνητικών τους επιπτώσεων 

έθεσε σε ισχύ την Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων 
πλημμύρας. 

Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ αποσκοπεί στη θέσπιση πλαισίου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το 
περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες.  

Σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ τα Κράτη Μέλη πρέπει να προβούν στις ακόλουθες δράσεις: 

 Διεξαγωγή Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνου Πλημμύρας (εφεξής ΠΑΚΠ) για κάθε 
Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΠΛΑΠ) 1 ή τμήμα διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής 
ποταμού που βρίσκεται στην επικράτειά τους. Βάσει της ΠΑΚΠ προσδιορίζονται οι περιοχές 
για τις οποίες συμπεραίνεται ότι υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι 
πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα. 

 Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας σε 
επίπεδο ΠΛΑΠ για τις ανωτέρω περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. 
Στους χάρτες αυτούς φαίνονται οι δυνητικές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με 
διαφορετικά σενάρια πλημμύρας καθώς και πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες πηγές 
περιβαλλοντικής ρύπανσης ως συνέπεια πλημμύρας. 

 Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) σε επίπεδο ΠΛΑΠ για 
τις περιοχές που υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανόν να 
σημειωθεί πλημμύρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, τα 
οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν και να δημοσιευθούν έως την 22α Δεκεμβρίου 2015. Τα 
ΣΔΚΠ θα πρέπει να εστιάζονται στην πρόληψη, στην προστασία και στην ετοιμότητα. 
Προκειμένου να δοθεί στους ποταμούς περισσότερος χώρος, τα εν λόγω σχέδια θα πρέπει να 
εξετάζουν, όπου είναι δυνατόν, τη διατήρηση ή/και αποκατάσταση πλημμυρικών περιοχών, 
καθώς και μέτρα πρόληψης και μείωσης των ζημιών που προκαλούνται από τις πλημμύρες 
στην υγεία και τη ζωή των ανθρώπων, στο περιβάλλον, στην πολιτιστική κληρονομιά, 
οικονομική δραστηριότητα και στις υποδομές. 

 

                                                             
1 Κατά τα οριζόμενα στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ. 
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Με την από 24.12.2014 σύμβαση, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων ανέθεσε την μελέτη «Σχέδιο 
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων Ανατολικής 
Μακεδονίας (EL11) και Θράκης (EL12) (τμήματα των Υ.Δ. που ανήκουν στις Περιφέρειες Αν. 
Μακεδονίας, Θράκης & Κεντρικής Μακεδονίας, εκτός της Λεκάνης Απορροής του π. Έβρου)» στην Κ/Ξ 
των κάτωθι γραφείων μελετών: ΝΑΜΑ ΑΕ – ΕΡΑΣΜΟΣ ΕΠΕ - Ν. ΣΙΔΕΡΗΣ, Γεωλόγος - Ν. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΤΟΡΤΟΠΙΔΗ, Οικονομολόγος – ΟΡΙΖΩΝ ΟΕ – Θ. ΣΚΩΚΟΥ, Δασολόγος - Γ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Γεωπόνος - Β. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Αγρ.-Τοπογράφος Μηχανικός. Με το υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 102099/15-12-2015 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, εγκρίθηκε η αντικατάσταση 
της κας Νίκης Παπαγεωργίου – Τορτοπίδη με την εταιρεία ΟΜΙΚΡΟΝ Οικονομικές & Αναπτυξιακές 
Μελέτες ΑΕ. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/45939/1015/23-07-2018 έγγραφο της Ειδικής 
Γραμματείας Υδάτων, εγκρίθηκε η αντικατάσταση του κ. Βασίλειου Φωτεινόπουλου με την εταιρεία 
ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί & Μελετητές ΑΕ. 

 

Ομάδα επίβλεψης 

Σε όλες τις φάσεις του έργου (προδιαγραφές και διενέργεια διαγωνισμού, επίβλεψη εκπόνησης και 
υλοποίησης της διαβούλευσης) το συντονισμό και τη γενική επίβλεψη είχαν οι προϊστάμενοι της ΕΓΥ:  

 Γκιʆνη Μαριʆα, ΠΕ Αγρονοʆ μων Τοπογραʆ φων Μηχανικωʆ ν με Α΄ βαθμοʆ , Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος και  

 Νιʆκα Κωνσταντιʆνα, ΠΕ Γεωτεχνικωʆ ν (Γεωποʆ νων) με Α΄ βαθμοʆ , Προϊσταμεʆνη του Τμηʆ ματος 
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας-Λειψυδρίας και Διαχείρισης της Ζήτησης της Διεύθυνσης 
Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος.  

Τα μέλη της Ομάδας των Επιβλεπόντων της μελέτης: Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 
Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας, όπως αυτοί έχουν ορισθεί με την με αρ. πρωτ. οικ. 
100025/12-01-2015 Απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΑΔΑ: 75Ο30-5ΤΖ) είναι τα 
ακόλουθα: 

1. Μαρία Γκίνη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΓΥ 

2. Κωνσταντίνα Νίκα, Προϊσταμένη Τμήματος ΕΓΥ 

3. Πηνελόπη Γκαγκάρη, Υπάλληλος ΕΓΥ 

Με αναπληρωματικούς τους: 

1. Σπύρο Τασόγλου, Υπάλληλο ΕΓΥ 

2. Αθανασία Παρδάλη, Υπάλληλο ΕΓΥ 

3. Θεόδωρο Πλιάκα, Υπάλληλο ΕΓΥ 

Ως συντονιστής της ως άνω ομάδας επιβλεπόντων ορίσθηκε με την ίδια απόφαση η κα Μαρία Γκίνη. 

Πέραν των ανωτέρω σημαντική υπήρξε η συμβολή στην ολοκλήρωση του έργου: 

 Του αναπληρωματικού μέλους Αθανασίας Παρδάλη σε θέματα επίβλεψης, εκπόνησης και 
υλοποίησης της διαβούλευσης της μελέτης 

 Της εισηγήτριας του Τμήματος, Ελένης Αθανασίου σε θέματα επίβλεψης, εκπόνησης και 
υλοποίησης της διαβούλευσης της μελέτης 

 Του εισηγητή του Τμήματος, Διονύση Μαρίνου σε θέματα εκπόνησης  της μελέτης 
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 Του υπάλληλου της ΕΓΥ, Γιώργου Θεοφιλόπουλου σε θέματα επίβλεψης γεωχωρικών δεδομένων 
και  

 Της κας Βιβέκας Ραυτοπούλου, Δικηγόρου-Νομικού Εμπειρογνώμονα στη Διεύθυνση Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων του ΥΠΕΝ, για τη νομική υποστήριξη στην κατάρτιση του 
παρόντος Σχεδίου. 

Σημειώνεται ότι η επίβλεψη εκπόνησης των μελετών πραγματοποιήθηκε από την Ομάδα Επίβλεψης 
με την υποστήριξη του Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης και υποβοήθησης στην Εφαρμογή της 
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, βάσει της από 01-03-2012 σύμβασης μεταξύ της ΕΓΥ και της Κοινοπραξίας 
Συμβούλου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ΕCOS MΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. – ΕΦΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ & ΣΙΑ. 

 

Ομάδα μελέτης 

Η Ομάδα Μελέτης αποτελείται από τους: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Κωνσταντίνος Λαζαράκης Πολιτικός Μηχανικός 

Ιωάννης Βαζίμας Γεωλόγος, MSc, DIC 

Μιχαήλ Καλούδης  Πολιτικός Μηχανικός 

Πολυχρόνης Ακριτίδης Τοπογράφος Μηχανικός, MSc 

Νικόλαος Κάρτσωνας Πολιτικός Μηχανικός, Msc 

Παναγιώτης Πεδιαδίτης Πολιτικός Μηχανικός 

Φώτης Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός, MSc, PhD 

Ανδρέας Γραμματικογιάννης Πολιτικός Μηχανικός, MSc 

Αθηνά Δρόσου Πολιτικός Μηχανικός 

Μαγδαληνή Κοσσίδα Γεωλόγος, MSc, PhD 

Αναστασία Τεκίδου Ειδικός Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, MSc 

Ξενοφών Κάζος Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός, MSc 

Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης Πολιτικός Μηχανικός, MSc, DIC, PhD 

Αντιγόνη Εγγλέζου Αγρονόμος Τοπογράφος 

Βασίλειος Φωτεινόπουλος Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός 

Μιχάλης Σαλαχώρης Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός, ΜSc 

Σπύρος Νεοκοσμίδης Γεωλόγος-Γεωπεριβαλλοντολόγος, MSc 

Δημήτρης Σκουλουφιανάκης Τοπογράφος Μηχ. ΤΕ 

Νίκος Μαράτος Τοπογράφος Μηχ. ΤΕ, MSc Geoinformatics 

Νικόλαος Χρήστου  Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός 

Λοΐζος Τόφας Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός, MSc 

Μαρία Παναγιωτοπούλου  Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός MSc 

Γεώργιος Αδαμόπουλος Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Στυλιανός Σερέτης Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός 

Ιωάννα Κατσικάλη Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός 

Ιωάννης Δούσκας Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός 

Θεοδώρα Σκώκου Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, MSc 

Θεόδωρος Μαρσέλος Μηχανικός Περιβάλλοντος 

Αναστασία Κατσαρέλια Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, MSc 

Αναστάσιος Λειβαδίτης Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος 

Δημήτριος Κολοπαστάς Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος 

Μιχαήλ Κομματάς Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος 

Γεώργιος Παπανικολάου Γεωπόνος, PhD 

Ευθύμιος Ιακωβάκης Γεωπόνος 

Νίκος Σιδέρης Γεωλόγος 

Ανδριανή Κουκιάσα Γεωλόγος 

Ιουστίνη Λιακοπούλου Γεωλόγος, MSc 

Γιώργος Παπανικολάου Γεωλόγος 

Μαρία Διαμαντοπούλου Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός 

Κώστας Παπανικολάου Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός 

Ζαφειρία Τσαγιαννίδου  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 

Στέλιος Δρόσης Πολιτικός Μηχανικός, MSc 

Γιώργος Παρασκευόπουλος  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, MSc, DIC, MBA 

Ευγενία – Ελένη Βογιατζιδάκη Χημικός Μηχανικός, MSc, MBA 

Ειρήνη Ρούση Πολιτικός Μηχανικός, MSc 

Παναγούλα Ζέρβα Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, MSc 

Αντώνης Τορτοπίδης Οικονομολόγος – Χωροτάκτης, MA 

Αγγελική Καλλιγοσφύρη Οικονομολόγος, MSc 

Νίκη Παπαγεωργίου – Τορτοπίδη Οικονομολόγος 

Αθανάσιος Πρίντσιπας Οικονομολόγος 

Ανδρονίκη Ερμίδου Πολιτικός Μηχανικός 

Δήμητρα Δημητρακοπούλου Πολιτικός Μηχανικός, MSc 

Βασιλική Σταθά Τοπογράφος Μηχανικός, M.Sc 

Ευαγγελία Περιμένη Πολιτικός Μηχανικός 

Κλειώ Μονοκρούσου Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD 

Γιώργος Παπουτσόγλου Γεωπόνος, MSc, PhD 

Tommaso Moramarco Πολιτικός Μηχανικός 

Silvia Barbetta Πολιτικός Μηχανικός, MSc 
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 Η ΟΔΗΓΙΑ 2007/60/ΕΚ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στο Εθνικό Δίκαιο – 
Ορισμοί 

Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ ενσωματώθηκε στο Εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ Β 
1108/21.07.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 177772/924 (ΦΕΚ 
Β΄2140/22.06.2017). Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ εφαρμόζεται στις ΠΛΑΠ της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ που 
αποτελούν τα Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας.  

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ H.Π. 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β’ 1108/21.07.2010) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, Πλημμύρα είναι “η προσωρινή κατάκλυση του εδάφους από νερό το οποίο, 
υπό κανονικές συνθήκες, δεν είναι καλυμμένο από νερό. Αυτή περιλαμβάνει πλημμύρες από ποτάμια, 
ορεινούς χείμαρρους και υδατορεύματα εφήμερης ροής, υπερχειλίσεις λιμνών, και πλημμύρες από 
υπόγεια ύδατα και τη θάλασσα σε παράκτιες περιοχές. Ακόμη, περιλαμβάνει πλημμύρες από 
καταστροφές μεγάλων υδραυλικών έργων, όπως θραύσεις αναχωμάτων και φραγμάτων”.  

Ως κίνδυνος πλημμύρας ορίζεται "ο συνδυασμός της πιθανότητας να λάβει χώρα πλημμύρα και των 
δυνητικών αρνητικών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά 
και τις οικονομικές δραστηριότητες, που συνδέονται μ’ αυτή την πλημμύρα". Τέλος η ΚΥΑ - πλέον των 
οριζόμενων στην Οδηγία - ορίζει την επικινδυνότητα πλημμύρας ως τη "δυνατότητα εμφάνισης 
πλημμύρας σε συγκεκριμένο χώρο (ποσοτικοποιούμενη μέσω του βάθους νερού, της ταχύτητας ροής ή 
άλλου χαρακτηριστικού υδρολογικού ή υδραυλικού μεγέθους) που αντιστοιχεί σε δεδομένη πιθανότητα 
υπέρβασης".  

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 της ΚΥΑ H.Π. 31822/1542/Ε103/2010  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για 
κάθε ΥΔ ή τμήμα διεθνούς ΠΛΑΠ, που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια, διενεργείται ΠΑΚΠ βάσει 
της οποίας προσδιορίζονται στη συνέχεια οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 
(ζώνες για τις οποίες διαπιστώνεται ότι υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή ότι είναι 
πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα).  

Για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας καταρτίστηκαν οι Χάρτες Επικινδυνότητας 
Πλημμύρας (ΧΕΠ) και οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας (ΧΚΠ), σύμφωνα με το Άρθρο 5 της ΚΥΑ. Τόσο 
οι ΧΕΠ όσο και οι ΧΚΠ υλοποιήθηκαν σε κατάλληλη κλίμακα, με χρήση γεωγραφικών συστημάτων 
πληροφοριών (ΓΠΣ) και κατάλληλα τοπογραφικά υπόβαθρα. Αποδέκτες της πληροφορίας που 
περιέχουν είναι, και στις δύο περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές και το ευρύ κοινό. 

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας παραθέτουν, σε κατάλληλη κλίμακα, την έκταση της 
πλημμύρας, το βάθος νερού ή τη στάθμη νερού ανάλογα με την περίπτωση και, επίσης ανάλογα με την 
περίπτωση, την ταχύτητα ροής ή τη σχετική ροή των υδάτων. Σκοπός τους είναι η αναπαράσταση 
των χαρακτηριστικών που αναμένεται να εμφανίσει κάθε πλημμύρα, στις γεωγραφικές περιοχές που 
θα μπορούσαν να πλημμυρίσουν, με βάση τους υδραυλικούς υπολογισμούς για τα ακόλουθα 
υδρολογικά σενάρια: 

 πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας  
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 πλημμύρες μέσης πιθανότητας  

 πλημμύρες υψηλής πιθανότητας. 

Επίσης, καταρτίστηκαν διαφορετικοί χάρτες για διαφορετικές αιτίες πλημμύρας, όπως πλημμύρες 
από ποτάμιες ροές και από ανύψωση Μέσης Στάθμης Θάλασσας (ΜΣΘ). Στην περίπτωση της περιοχής 
μελέτης, οι αιτίες πλημμύρας που εξετάζονται είναι οι ποτάμιες ροές και η ανύψωση της Μέσης 
Στάθμης της Θάλασσας, όπως προέκυψε και από τα αποτελέσματα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης 
Κινδύνων Πλημμύρας.  

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας καταρτίστηκαν επίσης για τα τρία σενάρια πλημμυρών (χαμηλής, 
μέσης και υψηλής επαναληπτικότητας), και περιγράφουν τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες που 
συνδέονται με τις πλημμύρες αυτές. Σκοπός τους είναι, μέσω της αποτίμησης των δυνητικών 
συνεπειών των φαινομένων, να εντοπιστούν οι περιοχές όπου απαιτείται η λήψη μέτρων, 
διευκολύνοντας έτσι την κατάρτιση ΣΔΚΠ στοχευμένων ανά περιοχές και δράσεις. Επίσης, οι χάρτες 
διευκολύνουν τη διαβούλευση των ΣΔΚΠ γνωστοποιώντας τις δυνητικές συνέπειες των πλημμυρικών 
φαινομένων στο κοινό. Το περιεχόμενο των ΧΚΠ εκφράζεται ως εξής: 

 ενδεικτικός αριθμός κατοίκων που ενδέχεται να πληγούν 

 τύπος οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή που ενδέχεται να πληγεί 

 εγκαταστάσεις οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν τυχαία ρύπανση σε περίπτωση 
πλημμύρας (Παράρτημα II του άρθρου 5 της υπ. Αριθ. 15393/2332/2002 ΚΥΑ (Β` 1022) και 
προστατευόμενες περιοχές που ενδέχεται να πληγούν (Παράρτημα V (παρ. Α, περ. 1, 3 και 5) 
του άρθρου 19 του Π.Δ.51/2007). 

 άλλες πληροφορίες που το Κράτος Μέλος θεωρεί χρήσιμες. 

Για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας και με βάση τους ανωτέρω χάρτες 
καταρτίζονται τα ΣΔΚΠ (Άρθρο 6). Καταρτίζεται ένα (1) μόνο ΣΔΚΠ ανά Υδατικό Διαμέρισμα ή μια 
δέσμη σχεδίων διαχείρισης που αναφέρονται σε επιμέρους λεκάνες απορροής, τα οποία 
συντονίζονται σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος.  

Σε περίπτωση διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού που βρίσκεται εξ' ολοκλήρου εντός της 
Ελληνικής Επικράτειας και της επικράτειας άλλου ή άλλων κράτους μέλους/ κρατών μελών 
καταρτίζεται 1 μόνο διεθνές ΣΔΚΠ ή 1 δέσμη ΣΔΚΠ σε επίπεδο διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής 
(Άρθρο 7). Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό καταρτίζονται ΣΔΚΠ που καλύπτουν 
τουλάχιστον τα μέρη της διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού που ανήκουν στα ελληνικά 
διοικητικά όρια. Εάν η διεθνής περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού βρίσκεται πέραν των ορίων της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας η Εθνική Επιτροπή Υδάτων μεριμνά για την εκπόνηση ενός μόνον διεθνούς 
ΣΔΚΠ ή μίας δέσμης ΣΔΚΠ. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, καταρτίζονται ΣΔΚΠ που 
καλύπτουν τουλάχιστον τα μέρη της διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού που ανήκουν στα 
ελληνικά διοικητικά όρια. Για τη λεκάνη απορροής του π. Νέστου καταρτίζεται προς το παρόν μόνο το 
ΣΔΚΠ που καλύπτει τα μέρη της λεκάνης απορροής εντός των ελληνικών διοικητικών ορίων, 
προσχέδιο του οποίου αποτελεί το παρόν Τεύχος.  

Τα ΣΔΚΠ περιλαμβάνουν:  

 τους Γενικούς Στόχους για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας με έμφαση: i) στη 
μείωση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών που οι πλημμύρες έχουν για την ανθρώπινη 
υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα; και ii) 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο, σε πρωτοβουλίες που δεν αφορούν σε κατασκευαστικά έργα και 
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δράσεις για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας ή/και στη μείωση των πιθανοτήτων 
επέλευσης πλημμύρας.  

 τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, και 

 τα πορίσματα της ΠΑΚΠ υπό μορφή χάρτη με τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου 
πλημμύρας και τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και κινδύνου πλημμύρας. 

Τα ΣΔΚΠ λαμβάνουν υπόψη συναφείς παραμέτρους, όπως το κόστος και τα οφέλη, την έκταση και τις 
οδούς αποστράγγισης της πλημμύρας, τις ζώνες με δυνατότητα συγκράτησης των πλημμυρών (όπως 
φυσικά πλημμυρικά πεδία), τους περιβαλλοντικούς στόχους του άρθρου 4 του Π.Δ. 51/2007, τη 
διαχείριση του εδάφους και των υδάτων, σύμφωνα με το Ν.3199/2003 και το Π.Δ.51/2007, και τις 
χρήσεις γης, τις ανάγκες προστασίας και διατήρησης της φύσης και ειδικά των προστατευόμενων 
περιοχών και τη διαφύλαξη της ναυσιπλοΐας και των λιμενικών υποδομών. 

Τα ΣΔΚΠ λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης λεκάνης ή υπολεκάνης απορροής 
και καλύπτουν όλες τις πτυχές της διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων της πρόγνωσης πλημμυρών 
και των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, με έμφαση στην πρόληψη, την προστασία και την 
ετοιμότητα. Τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την 
προώθηση βιώσιμων πρακτικών χρήσης γης, τη βελτίωση της ανάσχεσης της πλημμυρικής απορροής 
καθώς και την ελεγχόμενη κατάκλυση ορισμένων περιοχών σε περίπτωση πλημμύρας. 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των ΣΔΚΠ απαιτήθηκε η εκπόνηση των αντίστοιχων 
Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων / ΣΜΠΕ (ΚΥΑ οικ. 107017/05.09.2006, Οδηγία 
2001/42/ΕΚ).  

Σύμφωνα με το Άρθρο 8 της ΚΥΑ απαιτείται συντονισμός με τις ρυθμίσεις του ΠΔ 51/2007 
"Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ". Πρόκειται στην ουσία για μέτρα 
συντονισμού της εφαρμογής των Οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2007/60/ΕΚ, εστιαζόμενα στις 
δυνατότητες για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ανταλλαγή πληροφοριών και για την επίτευξη 
κοινών συνεργιών και κοινού οφέλους που αφορούν τους περιβαλλοντικούς στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και του ΠΔ 51/2007. 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. H.Π. 31822/1542/Ε103/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 
177772/924/2017, την «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ν. 3852/2010) και τον ν.3199/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
μεταξύ άλλων με το άρθρο 29 του ν. 4519/2018, οι αρμόδιες αρχές για την αξιολόγηση και διαχείριση 
των κινδύνων πλημμύρας, έχουν ως ακολούθως: 

 Σε εθνικό επίπεδο οι αρμόδιες αρχές είναι: 

- Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων,  

- Το Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων  

- Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων  

 Σε περιφερειακό επίπεδο οι αρμόδιες αρχές είναι:  

- Το Συμβούλιο Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης,  

- Οι Διευθύνσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΜΘ), στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται 
οι ΛΑΠ του ΥΔ Θράκης (EL12), περιλαμβάνει δύο Δ/νσεις Υδάτων: τη Δ/νση Υδάτων Κεντρικής 
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Μακεδονίας και τη Δ/νση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Η κάθε Διεύθυνση Υδάτων είναι 
αρμόδια για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην αντίστοιχη Περιφέρεια (Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης) και ασκεί τις αρμοδιότητες 
που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Περαιτέρω εξειδίκευση άσκησης των αρμοδιοτήτων τους καθορίζεται με απόφαση του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στις ΛΑΠ του εν λόγω Υδατικού 
Διαμερίσματος τις αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί η Δ/νση Υδάτων 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. 

 Υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με την εφαρμογή της Οδηγίας 
2007/60/ΕΚ στην Ελλάδα  

Η Ελλάδα καλείται να σχεδιάσει και να εφαρμόσει Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τα 14 
Υδατικά της Διαμερίσματα. Για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στην Ελλάδα, έχει 
ολοκληρωθεί και υποβληθεί στην ΕΕ η Έκθεση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας 
για τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας 
(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=252&language=el-GR) και η επικαιροποίησή της ως προς 
τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας της ΛΑΠ του π. Έβρου 
(http://floods.ypeka.gr/images/yd12-thraki/P1_PA_GR10_V2.pdf). 

Επίσης, καταρτίστηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων η «Προκαταρκτική Αξιολόγηση των 
Κινδύνων Πλημμύρας από την θάλασσα και εκτίμηση της πιθανής ανύψωσης της στάθμης θάλασσας 
για την αξιολόγηση της επικινδυνότητάς τους» 
(http://thyamis.itia.ntua.gr/egyfloods/reports/2014_%2011_%2011_Plhmmyres_apo_thalassa_%20E
U.pdf) για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. 

Από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχουν ανατεθεί, πέντε (5) μελέτες, οι οποίες καλύπτουν το 
σύνολο των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας. Οι μελέτες αυτές είναι οι ακόλουθες: 

1. Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των ΥΔ Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, πλην της λεκάνης απορροής π. Έβρου. 

2. Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των ΥΔ Ηπείρου, 
Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.  

3. Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των ΥΔ Δυτικής, 
Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου και Κρήτης. 

4. Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των ΥΔ Κεντρικής και 
Δυτικής Μακεδονίας. 

5. Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των ΥΔ Αττικής, 
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Νήσων Αιγαίου. 

Επίσης, έχει ανατεθεί από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων με διακριτή σύμβαση, το Σχέδιο Διαχείρισης 
Κινδύνων Πλημμύρας της λεκάνης απορροής του π. Έβρου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί. Οι Χάρτες 
Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας, το ΣΔΚΠ της λεκάνης απορροής του π. Έβρου έχουν 
αναρτηθεί στον ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο του ΥΠΕΝ 
(http://floods.ypeka.gr/index.php/ydatika-diamerismata/thraki-gr12). 
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Οι ανωτέρω μελέτες, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τους Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνων 
Πλημμύρας στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων 
Πλημμύρας και τις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). 
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 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

 Τι είναι το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) καταρτίζεται σε επίπεδο Υδατικού 
Διαμερίσματος (Περιοχή Λεκανών Απορροής Ποταμών) για τις περιοχές που υπάρχουν δυνητικά 
σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 7 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας τίθενται οι στόχοι 
για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας εστιάζοντας στη μείωση των δυνητικά αρνητικών 
συνεπειών που οι πλημμύρες έχουν για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική 
κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα και επίσης, αν κριθεί σκόπιμο σε μη διαρθρωτικές 
πρωτοβουλίες και /ή στην μείωση των πιθανοτήτων πλημμύρας. 

Τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
περιοχών που καλύπτουν και παρέχουν ενδεδειγμένες λύσεις, ανάλογα με τις ανάγκες και τις 
προτεραιότητες των περιοχών αυτών, εξασφαλίζοντας παράλληλα συναφή συντονισμό εντός των 
περιοχών λεκάνης απορροής ποταμών και προωθώντας την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων 
που έχουν θεσπισθεί με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα υπόγεια και επιφανειακά υδατικά συστήματα.  

Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) αποτελεί ταυτόχρονα το βασικό εργαλείο 
προγραμματισμού αλλά και τον κεντρικό μηχανισμό αναφοράς της χώρας προς την ΕΕ.  

Το Σχέδιο Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας είναι το σχέδιο του 1ου κύκλου εφαρμογής της 
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στο ΥΔ Θράκης (EL12) και αφορά το σύνολο των λεκανών απορροής ποταμών 
του ΥΔ Θράκης εκτός από τη λεκάνη απορροής του ποταμού Έβρου, για την οποία έχει καταρτισθεί 
ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. 

Τα αναλυτικά παραδοτέα της μελέτης, που συνοδεύουν το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 
έχουν ως ακολούθως: 

Πίνακας 3.1: Αναλυτικά παραδοτέα Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ΥΔ Θράκης  

Αναλυτικά παραδοτέα Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

ΤΕΥΧΟΣ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ  

ΤΕΥΧΟΣ 2: ΟΜΒΡΙΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ  

ΤΕΥΧΟΣ 3: 
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΖΔΥΚΠ 

ΤΕΥΧΟΣ 4: ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ  

ΤΕΥΧΟΣ 5: ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ 6: ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ – ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΕΥΧΟΣ 7: 
ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ 

ΤΕΥΧΟΣ 8: ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ 9: ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ – ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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Αναλυτικά παραδοτέα Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

ΤΕΥΧΟΣ 10: 
ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ 

ΤΕΥΧΟΣ 11: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ 

ΤΕΥΧΟΣ 12: ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ 13: ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ – ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΕΥΧΟΣ 14: ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ 15: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΤΕΥΧΟΣ 16: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) 

ΤΕΥΧΟΣ 17: ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΤΕΥΧΟΣ 18: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ 19: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ – ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΕΥΧΟΣ 20: 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ 

 

 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση είναι μια διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων (ένα σύνολο συντονισμένων και χρονοθετημένων στόχων για την 
υλοποίηση της πολιτικής) και προγραμμάτων (ένα οργανωμένο σύνολο έργων σε ένα συγκεκριμένο 
τομέα,) μέσω μιας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), της 
διεξαγωγής διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς (τις αρμόδιες αρχές, τους κοινωνικούς και 
οικονομικούς εταίρους και το ενδιαφερόμενο κοινό), της συνεκτίμησης της ΣΜΠΕ και των 
αποτελεσμάτων της διαβούλευσης και τέλος της λήψης αποφάσεων και της ενημέρωσης σχετικά με 
την Απόφαση Έγκρισης. Η διαδικασία αυτή έχει θεσμοθετηθεί στην χώρα μας με την ΚΥΑ 
107017/28.8.2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5-9-2006), στα πλαίσια εναρμόνισης της Οδηγίας 2001/42/ΕΕ. 

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) εκπονήθηκε με σκοπό την εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος. 

Η ΣΜΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Σύμβασης και τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 
107017/28.8.2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ» και της Οδηγίας 
2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 «σχετικά με την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» κατά την 
κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης. 

Η Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στο «Εγχειρίδιο των ΣΠΕ για Στρατηγικές Συνοχής 
2007-2013», έκδοσης Φεβρουάριος 2006 (HANDBOOK ON SEA FOR COHESION POLICY 2007-2013, 
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February 2006, Greening Regional Development Programmes Network, PROJECT PART-FINANCED BY 
THE EUROPEAN UNION, INTERREGIIIC, GRDP). Αναφέρεται ότι η Ελληνική Νομοθεσία δεν προτείνει 
συγκεκριμένη μεθοδολογία για σύνταξη της ΣΜΠΕ και περιορίζεται σε ενδεικτικό Πίνακα 
Περιεχομένων της μελέτης.  
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 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ 

Το Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης έχει έκταση 11.240 km2, από τα οποία τα 563 km2 ανήκουν στα νησιά 
Θάσο και Σαμοθράκη. Το ΥΔ ορίζεται βόρεια, από τη γραμμή των συνόρων Ελλάδας-Βουλγαρίας και 
τον υδροκρίτη των λεκανών Νέστου-Οχυρού, ανατολικά από τη γραμμή των συνόρων Ελλάδας - 
Τουρκίας μέχρι τον Κόλπο Αίνου, δυτικά από τον υδροκρίτη των λεκανών Νέστου - Οχυρού, Νέστου - 
Στρυμόνα, Νέστου - ρέματος Νέας Καρβάλης και τον υδροκρίτη των παραλιακών ρεμάτων 
Χρυσούπολης μέχρι τον Κόλπο της Καβάλας. Είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος του (49,77%) πεδινό με 
ήπιες κλίσεις. 

Με την απόφαση 706/16‐7‐2010 (ΦΕΚ 1383Β/2-9-2010 & ΦΕΚ 1572Β/28-9-2010), της Εθνικής 
Επιτροπής Υδάτων «περί καθορισμού των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των 
αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους» και τις αποφάσεις έγκρισης της 
Εθνικής Επιτροπής Υδάτων των 1ων ΣΔΛΑΠ καθορίστηκαν οι σαράντα-έξι (46) Λεκάνες Απορροής 
Ποταμών, οι οποίες υπάγονται σε δεκατέσσερις (14) Περιοχές Λεκανών Απορροής Ποταμών (που 
αντιστοιχούν στον όρο Υδατικά Διαμερίσματα του Άρθρου 3 του ΠΔ 51/2007). 

Το ΥΔ Θράκης αποτελείται από πέντε (5) λεκάνες απορροής, από τις οποίες οι δυο αποτελούν 
διασυνοριακές λεκάνες απορροής, αυτές των π. Νέστου και Έβρου. Τις λεκάνες αυτές μοιράζεται η 
Ελλάδα με την Βουλγαρία (Νέστου) και με την Βουλγαρία και την Τουρκία (Έβρου).  

Ο κωδικός της κάθε λεκάνης και η έκτασή τους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 4.1: Λεκάνες απορροής ΥΔ Θράκης 

Κωδικός 
Λεκάνης 

Ονομασία λεκάνης 
Έκταση 

(km²) 

EL1207 ΝΕΣΤΟΥ 2.975,5 
EL1208 Ρ. ΞΑΝΘΗΣ - ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 1.662,6 
EL1209 Ρ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΒΡΟΥ 1.958,3 
EL1210 ΕΒΡΟΥ 4.080,8 
EL1242 ΘΑΣΟΥ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 562,8 

ΥΔ ΘΡΑΚΗΣ ΣΎΝΟΛΟ ΥΔ ΘΡΑΚΗΣ 11.240 
 

Οι κύριοι ποταμοί του ΥΔ Θράκης είναι οι π. Νέστος και Έβρος. Ο ποταμός Νέστος πηγάζει από το 
όρος Ρίλα στην κεντρική Βουλγαρία, εισέρχεται στην Ελλάδα από το νομό Δράμας με κατεύθυνση 
νότια- νοτιοανατολική και εκβάλλει στο Θρακικό πέλαγος. Η λεκάνη απορροής του ποταμού έχει 
έντονα ορεινό χαρακτήρα και περιβάλλεται από ιδιαίτερα μεγάλα υψόμετρα. Στο ΥΔ Θράκης 
περιλαμβάνεται μόνον μία φυσική λίμνη, η λίμνη Ισμαρίδα (Μητρικού), και η λίμνη Βιστωνίδα. 

Η γεωγραφική θέση της ΛΑΠ Νέστου σε σχέση τόσο με τα όρια του ΥΔ Θράκης όσο και με τα πολύ 
ευρύτερα όρια της διασυνοριακής λεκάνης απορροής του ποταμού Νέστου, η οποία μοιράζεται 
ανάμεσα στην Βουλγαρία και την Ελλάδα και οι υπόλοιπες ΛΑΠ του ΥΔ παρουσιάζονται στο ακόλουθο 
σχήμα. 
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Σχήμα 4.1: Συνολική Λεκάνη Απορροής π. Νέστου 
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 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ  

Το Άρθρο 4 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ ορίζει ότι κάθε κράτος μέλος αναλαμβάνει την Προκαταρκτική 
Αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας (PFRA), μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2011. Η Προκαταρκτική 
Αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται σε διαθέσιμες πληροφορίες και να αξιολογεί τις δυσμενείς 
συνέπειες των πλημμυρών στην υγεία του ανθρώπου , την οικονομική δραστηριότητα, την 
πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον από όλες τις δυνητικά σημαντικές πηγές των πλημμυρών. 
Στο Άρθρο 5 ορίζεται περαιτέρω ότι βάσει της προκαταρκτικής αξιολόγησης κινδύνων πλημμύρας τα 
κράτη μέλη προσδιορίζουν τις περιοχές για τις οποίες συμπεραίνουν ότι υπάρχουν δυνητικοί κίνδυνοι 
πλημμύρας ενώ στις περιπτώσεις διεθνών περιοχών λεκάνης απορροής ποταμού τα κράτη μέλη 
καλούνται να συντονιστούν. 

Η Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας έχει ολοκληρωθεί και για τα 14 Υδατικά 
Διαμερίσματα της χώρας και τα σχετικά στοιχεία έχουν υποβληθεί στην ΕΕ. 

 Ιστορικές και Σημαντικές Πλημμύρες 

Στα πλαίσια της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012) στο υδατικό 
διαμέρισμα της Θράκης, τριάντα εννιά (39) από τα διακόσια ένα (201) ιστορικά πλημμυρικά 
γεγονότα, χαρακτηρίστηκαν ως σημαντικά (19%). %. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται το σύνολο 
των σημαντικών γεγονότων ανά χρονική περίοδο 10 έτη. Το μεγαλύτερο πλήθος των ιστορικών 
πλημμυρών σημειώθηκαν κατά την περίοδο 2001-2010 με εκατόν εξήντα (160) ιστορικά γεγονότα 
(80% επί του συνόλου), ενώ από το 1990 έως το 2000 έχουν καταγραφεί τριάντα οκτώ (38) ιστορικά 
γεγονότα  (19% επί του συνόλου). Το υπολειπόμενο 1% (3 επεισόδια) έχει καταγραφεί το έτος 1938. 
Η καταγραφή των ιστορικών γεγονότων ξεκινάει από το 1990 με εξαίρεση τα τρία (3) πλημμυρικά 
γεγονότα που καταγράφηκαν για το έτος 1938 και έχουν χαρακτηριστεί και ως σημαντικά.  

Πίνακας 5.1: Κατανομή Πλημμυρικών Γεγονότων στο ΥΔ Θράκης ανά χρονική περίοδο (10 
έτη) 

ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 

ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ 
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ 
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

1938 3 3 100% 

1990-2000 38 2 5% 

2001-2010 160 34 21% 

ΣΥΝΟΛΟ 201 39 19% 

 Προσδιορισμός Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 

Οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (APSFR) ορίστηκαν συνδυάζοντας τα αποτελέσματα 
από τον προσδιορισμό των περιοχών όπου είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα και των περιοχών 
με δυνητικά σημαντικές συνέπειες από μελλοντικές πλημμύρες (με βάση τα κριτήρια που 
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αναφέρθηκαν προηγουμένως), λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις αναφορές των περιφερειακών φορέων  
και τις σημαντικές ιστορικές πλημμύρες. 

Ως περιοχές όπου είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα ορίστηκαν αυτές που ικανοποιούν έναν 
τουλάχιστον από τους δύο παρακάτω περιορισμούς: 

 βρίσκονται σε θέσεις προσχωματικών αποθέσεων 

 βρίσκονται σε έδαφος με κλίση μικρότερη από 2% 

Πιο αναλυτικά, οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας προσδιορίστηκαν από την 
γεωγραφική τομή: 

 των περιοχών με δυνητικά σημαντικές συνέπειες από μελλοντικές πλημμύρες, και 

 των περιοχών που είναι πιθανό να σημειωθεί πλημμύρα. 

Με βάση την παραπάνω μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στην Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων 
Πλημμύρας (ΥΠΕΚΑ-ΕΓΥ, 2012), ορίστηκαν οι παρακάτω Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 
Πλημμύρας για το Υδατικό Διαμέρισμα της Θράκης: 

 Πεδιάδα Ξάνθης-Κομοτηνής (χαμηλές ζώνες ποταμών Νέστου, Κόσυνθου, Κομψάτου, 
Απροποτάμου, Μποσμπόζη, Φιλιουρή και παρόχθιες εκτάσεις λίμνης Βιστωνίδας) 
(GR12RAK0001), 

 Παρόχθιες περιοχές νοτίως Ν. Βύσσας και δέλτα π. Έβρου (GR12RAK0002) 

 Περιοχές δυτικά χ. Λουτρού (GR12RAK0003) 

 Περιοχές β. Έβρου και Άρδα (GR12RAK0004) 

Στον παρακάτω Πίνακα δίνονται οι εκτάσεις των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας για 
το ΥΔ της Θράκη, και σημειώνεται η συμμετοχή τους στη συνολική έκταση του ΥΔ και αντίστοιχα στο 
ακόλουθο σχήμα παρουσιάζονται οι ΖΔΥΚΠ αυτές.  

Πίνακας 5.2: Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στο ΥΔ Θράκης 

Ονομασία Κωδικός 
Έκταση 

(km²) 

Ποσοστό (%) 
στο σύνολο του 

ΥΔ 
Πεδιάδα Ξάνθης - Κομοτηνής (χαμηλές ζώνες 
ποταμών Νέστου, Κόσυνθου, Κομψάτου, 
Απροποτάμου, Μποσμπόζη, Φιλιούρη και παρόχθιες 
εκτάσεις λίμνης Βιστωνίδας) 

GR12RAK0001 1.927 17,14% 

Παρόχθιες περιοχές νοτίως Ν. Βύσσας και δέλτα π. 
Έβρου 

GR12RAK0002 369,41 3,29% 

Περιοχές δυτικά χ. Λουτρού GR12RAK0003 12,16 0,11% 

Περιοχές β. Έβρου και Άρδα GR12RAK0004 44,44 0,4% 

ΣΎΝΟΛΟ 2.353,01 20,94% 

Επισημαίνεται ότι το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, αφορά μόνο την ΖΔΥΚΠ της 
πεδιάδας Ξάνθης-Κομοτηνής (χαμηλές ζώνες ποταμών Νέστου, Κόσυνθου, Κομψάτου, Απροποτάμου, 
Μποσμπόζη, Φιλιούρη και παρόχθιες εκτάσεις λίμνης Βιστωνίδας) (GR12RAK0001). Οι υπόλοιπες 
ΖΔΥΚΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (GR12RAK0002, GR12RAK0003 και GR12RAK0004), 
εξετάζονται στο πλαίσιο χωριστής σύμβασης. 
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Σχήμα 5.1: Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας ΖΔΥΚΠ του ΥΔ Θράκης 
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 Πλημμύρα από ανύψωση Μέσης Στάθμης Θάλασσας 

Η προβλεπόμενη ανύψωση της Μέσης Στάθμης της Θάλασσας εκτιμήθηκε στα πλαίσια της 
Προκαταρκτικής αξιολόγησης των Κινδύνων Πλημμύρας από τη θάλασσα για το σύνολο της 
ελληνικής επικράτειας, ως το άθροισμα ανυψώσεων από αστρονομική και μετεωρολογική παλίρροια 
και από την ανύψωση της μέσης στάθμης θάλασσας από κυματισμούς. 

 Ανύψωση ΜΣΘ από αστρονομική παλίρροια 

Η ανύψωση της ΜΣΘ από αστρονομική παλίρροια θεωρήθηκε σταθερή και ίση με 10 cm για όλο το 
μήκος της ακτογραμμής.  

 Ανύψωση ΜΣΘ από μετεωρολογική παλίρροια 

Η ανύψωση της ΜΣΘ εκτιμήθηκε για περίοδο επαναφοράς 50 ετών.  

 Ανύψωση ΜΣΘ από κυματισμούς 

Η ανύψωση της ΜΣΘ λόγω κυματισμών υπολογίζεται ως το 7% του ύψους κύματος ανοιχτού 
πελάγους. Το μέγιστο ύψος κύματος προέκυψε από τον υπολογισμό των τιμών του ύψους σε κάθε μια 
από τις οκτώ κύριες διευθύνσεις ανέμου και υπολογίστηκε από το ανάπτυγμα πελάγους, την 
ταχύτητα και την διάρκεια του ανέμου. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

 οι παράκτιες αστικές περιοχές έχουν κατά κανόνα κάποιας μορφής κρηπίδωμα ή προστασία 
από τους κυματισμούς ύψους 1.0 m περίπου από την ΜΣΘ.  

 οι αρδευτικές χρήσεις βρίσκονται κατά κανόνα 1.0 m περίπου πάνω από την Μ.Σ.Θ.   

 οι βιότοποι βρίσκονται περί την Μ.Σ.Θ. αλλά υφίστανται περιοδικά πλημμύρες. 

εκτιμήθηκε ότι οι παράκτιες περιοχές που εμφανίζουν επικινδυνότητα είναι αυτές όπου υπολογίζεται 
ανύψωση της μέσης στάθμης της θάλασσας κατά τουλάχιστον 1.0 m. Στο ΥΔ Θράκης και για την 
ΖΔΥΚΠ GR12RAK0001, η ανύψωση της ΜΣΘ εκτιμάται σε 1,11 m και 1,23 m για Τ = 50 και 100 έτη 
αντίστοιχα. 

 Χρήσεις γης, οικονομικές δραστηριότητες και υποδομές εντός της 
ΖΔΥΚΠ 

Για την αποτύπωση των χρήσεων γης, των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, των προστατευόμενων 
περιοχών κλπ, χρησιμοποιούνται στοιχεία και δεδομένα όπως αυτά ήταν διαθέσιμα μέχρι την 
ανάρτηση, των Χαρτών Επικινδυνότητας και των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας, στη βάση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Environment Information and Observation Network) 
http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods, δηλαδή μέχρι τον Μάρτιο του 2017. 

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης έκθεσης σε κινδύνους 
πλημμύρας για τις διάφορες κατηγορίες χρήσεων γης και δραστηριοτήτων του ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος εντός της ΖΔΥΚΠ του ΥΔ. 
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Πίνακας 5.3: Χρήσεις γης εντός της ΖΔΥΚΠ του ΥΔ 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΖΔΥΚΠ 

Κωδ. Περιγραφή Έκταση 
(km2) 

Ποσοστό 
(%) 

770 
Αστικές περιοχές με πυκνή δόμηση (αδιαπέρατες επιφάνειες 
>40%) 41,64 1,77% 

720 
Χωριά και οικισμοί με αραιά δόμηση (αδιαπέρατες επιφάνειες 
<40%) 

1,05 0,04% 

690 Δάση με συγκόμωση >80% 97,34 4,14% 

665 Δάση με συγκόμωση 50-80% 29,51 1,25% 

630 Δάση με συγκόμωση 10-50% 35,21 1,50% 

600 Δενδρόκηποι ή δενδροκαλλιέργειες 76,66 3,26% 

400 Χορτολιβαδικές 111,31 4,73% 

330 Πυκνές καλλιέργειες 680,53 28,92% 

320 Καλλιέργειες σιτηρών 329,23 13,99% 

310 Ευρείες γραμμικές καλλιέργειες 734,10 31,20% 

200 Γυμνό έδαφος 53,93 2,29% 

100 Αδιαπέρατες επιφάνειες 162,50 6,91% 

Σύνολο 2353,01 100% 
 

Πίνακας 5.4: Χρήσεις γης και οικονομικές δραστηριότητες εντός της ΖΔΥΚΠ του ΥΔ 

  Αριθμός  Παρατηρήσεις 

 Αγροτικές 
Περιοχές 

Ρυζοκαλλιέργειες συνολικής έκτασης 20,17 km2 

,αγροτικές περιοχές με θερμοκήπια έκτασης 
0,13 km2 και 1282,44 km2 με λοιπές καλλιέργειες 

- 

Σταβλικές 
εγκαταστάσεις 

Εντός του ορίου της ΖΔΥΚΠ υφίστανται 
συνολικά 2.578 σταβλικές εγκαταστάσεις με 

265.950 ζώα συνολικά 
- 

ΒΙΠΕ‐ΒΙΟΠΑ Εντός του ορίου της ΖΔΥΚΠ εντοπίζονται 3 
βιομηχανικές περιοχές και 1 βιοτεχνικό πάρκο 

- 

Βιομηχανίες 

Εντοπίστηκαν συνολικά 28 βιομηχανικές 
μονάδες. Από αυτές, οι 12 εμπίπτουν στις 

πρόνοιες Οδηγίας IPPC, οι 5 εμπίπτουν στις 
πρόνοιες Οδηγίας SEVESO και η 2 εμπίπτουν 

στις Πρόνοιες και των δύο Οδηγιών. 

- 

Τουριστικές 
Ζώνες 

Εντός της ΖΔΥΚΠ εντοπίστηκαν τουριστικά 
ανεπτυγμένες περιοχές και τουριστικά 

αναπτυσσόμενες περιοχές εκ των οποίων 
κάποιες ενδείκνυται για ανάπτυξη μαζικού 
τουρισμού και κάποιες για την ανάπτυξη 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

- 

Έργα διαχείρισης 
υγρών 

αποβλήτων 

Εντός της ΖΔΥΚΠ εντοπίστηκαν 3 
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

Και οι 3 ΕΕΛ που 
εντοπίζονται είναι εν 

ενεργεία  
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  Αριθμός  Παρατηρήσεις 

Έργα διαχείρισης 
στερεών 

αποβλήτων 

Στις περιοχές που ορίζονται από τη ΖΔΥΚΠ του 
Υδατικού Διαμερίσματος εντοπίστηκαν 2 ΧΥΤΑ 

και 2 ΧΑΔΑ 

Οι ΧΑΔΑ που 
εντοπίζονται εντός της 

Ζώνης είναι 
αποκατεστημένοι 

Αεροδρόμια Εντοπίστηκαν 2 αεροδρόμια - 

Οδικό δίκτυο 

796,69 km εθνικού δικτύου, 
739,37 km επαρχιακού δικτύου, καθώς και 

τμήματα δικτύου εκκρεμούς/ανεπιβεβαίωτου 
χαρακτηρισμού, μήκους 174,92 km 

   

- 

Σιδηροδρομικό 
δίκτυο 

Τμήματα σιδηροδρομικού δικτύου συνολικού 
μήκους 1.301 km 

- 

Υδρευτικές 
γεωτρήσεις 

Εντός του ορίου της ΖΔΥΚΠ εντοπίστηκαν 143 
υδρευτικές γεωτρήσεις - 

Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα 

Εντός των ορίων της ΖΔΥΚΠ υφίστανται 
συνολικά 419 εκπαιδευτικά κτίρια  - 

Αθλητικές 
εγκαταστάσεις 

Εντός του ορίου της ΖΔΥΚΠ εντοπίστηκαν 124 
αθλητικές εγκαταστάσεις - 

Δομές Πολιτικής 
Προστασίας 

Εντός της ΖΔΥΚΠ εντοπίστηκαν 19 κτίρια που 
στεγάζουν δομές πολιτικής προστασίας 

- 

Δομές Υγείας Εντός του ορίου της ΖΔΥΚΠ εντοπίστηκαν 33 
κτίρια που στεγάζουν δομές υγείας 

- 

Υποσταθμοί ΔΕΗ 
Εντός της ΖΔΥΚΠ εντοπίστηκαν ΖΔΥΚΠ 3 

υποσταθμοί της ΔΕΗ. - 

Χώροι 
Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 

Εντός της ΖΔΥΚΠ εντοπίστηκαν ΖΔΥΚΠ 28 
χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς 

Οι χώροι πολιτιστικής 
κληρονομιάς που 

εντοπίστηκαν εντός της 
ΖΔΥΚΠ δεν 

χαρακτηρίζονται ως 
διεθνούς σημασίας 

(UNESCO) 
 

Πίνακας 5.5: Οικισμοί εντός της ΖΔΥΚΠ του ΥΔ 

ΖΔΥΚΠ GR11RAK0001 

Οικισμοί 

Εξήντα ένας (61) οικισμοί: Αγίασμα, Πηγές, Νέα Καρυά, Χρυσοχώρι, Χαϊδευτό, 
Κεραμωτή, Μοναστηράκι, Χρυσούπολη, Θαλασσιά, Κύρνος, Ορφανό, 

Μικροχώρι, Ηλιοκέντημα, Νέον Εράσμιο, Δασοχώριον, Μάγγανα, Δάφνη, 
Πηγάδια, Φελώνη, Γενισέα, Πολύσιτος, Συδινή, Κουτσό, Ποταμιά, Νέα Κεσσάνη, 

Σέλινο, Άνω Αμαξάδες, Αμαξάδες, Λάγος, Σάλπη, Μωσαϊκό, Αμβροσία, 
Διαλαμπή, Γαλήνη, Βραγιά, Άρατος, Αρχοντικά, Πάμφορο, Αμάραντα, Καλλιθέα, 
Μύστακας, Τσιφλίκι, Αρριανά, Ιάσιον, Μικρό Πιστό, Λοφάρι, Κηκίδι, Κομοτηνή, 
Παραδημή, Πολύανθο, Ίασμος, Παλλάδιο, Κιμμέρια, Ξάνθη, Παλαιόν Κατράμι, 

Μαγικό, Άβατον, Παράδεισος, Γαλάνη, Κάλχας και Μαυρομμάτι 

Πληθυσμός 153.598 κάτοικοι 
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 ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ  

 Υδρολογικά Σενάρια 

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (hazard) αφορούν στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 
Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), που ανήκουν στο Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης. 

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας από ποτάμιες ροές και υπερχειλίσεις λιμνών καταρτίστηκαν 
για τα ακόλουθα σενάρια: 

 πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 50 ετών, 

 πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 100 ετών, 

 πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης περίοδοι επαναφοράς 1000 ετών. 

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας από την ανύψωση της Μέσης Στάθμης της Θάλασσας 
καταρτίστηκαν για τα ακόλουθα σενάρια:  

 πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 50 ετών,  

 πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 100 ετών,  

λόγω της αδυναμίας προσδιορισμού των πλημμυρών χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης. 

 Χαρακτηριστικά Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας 

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας στις ΖΔΥΚΠ, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 
2007/60/ΕΚ και το άρθρο 5 της Κ.Υ.Α. H.Π.31822/1542/Ε103/21.7.2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, απεικονίζουν την περιβάλλουσα της έκτασης των πλημμυρικών επεισοδίων και των 
υδραυλικών χαρακτηριστικών τους (βάθη και ταχύτητες ροής υδάτων), για τις περιοχές που θα 
μπορούσαν να πλημμυρίσουν σύμφωνα με τα εξεταζόμενα σενάρια. 

Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας περιλαμβάνονται στο Τεύχος 5 (Χάρτες Επικινδυνότητας 
Πλημμύρας), είναι αναρτημένοι στον ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο του ΥΠΕΝ 
(http://floods.ypeka.gr/index.php/xartes-epikindynotitas/thraki-gr12) και παρουσιάζονται σε 
κλίμακα 1:25.000, για όλες τις περιόδους επαναφοράς που εξετάζονται. Η επιλογή της κλίμακας αυτής 
έγινε διότι οι εκτάσεις που κατακλύζονται σε όλα τα σενάρια που εξετάστηκαν είναι στην 
συντριπτική τους πλειοψηφία αγροτικές και φυσικές περιοχές, όχι αστικές περιοχές. Η κλίμακα αυτή 
δίνει επαρκή ακρίβεια στην αναγνώριση τέτοιων περιοχών και προσφέρει εποπτική εικόνα της 
συνολικής περιοχής μελέτης σε λιγότερα φύλλα χάρτη. Συνολικά η Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 
Πλημμύρας (GR12RΑΚ0001) του Υδατικού Διαμερίσματος της Θράκης καλύπτεται από δεκατρείς (13) 
πινακίδες. 

Η κωδικοποίηση των πινακίδων έγινε βάσει των προδιαγραφών της διανομής ΕΓΣΑ 87 και κάθε 
πινακίδα έχει ένα μοναδικό αριθμό. Η κωδικοποίηση των πινακίδων φαίνεται στην κλείδα που 
υπάρχει στο μέσον του κάθε χάρτη. 

Για την ΖΔΥΚΠ GR12RAK0001, δημιουργήθηκαν συνολικά οχτώ (8) σειρές χαρτών. Συγκεκριμένα οι 
έξι (6) σειρές χαρτών αφορούν Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας από ποτάμιες ροές, μια 
σειρά για κάθε περίοδο επαναφοράς (Τ=50, 100, 1000 έτη) και για τα 2 θέματα (Χωρική κατανομή 
μεγίστης ταχύτητας πλημμύρας και Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους πλημμύρας) και Χάρτες 
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Επικινδυνότητας Πλημμύρας από υπερχείλιση λιμνών για περίοδο επαναφοράς Τ=50, 100 και 
1000 έτη για το θέμα Χωρική κατανομή μέγιστου βάθους πλημμύρας. Επιπλέον καταρτίστηκαν σε 
δύο (2) σειρές ξεχωριστοί Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας από την ανύψωση της Μέσης 
Στάθμης της Θάλασσας για περίοδο επαναφοράς Τ=50 και 100 έτη για το θέμα Χωρική κατανομή 
μέγιστου βάθους πλημμύρας. 

Συνολικά καταρτίστηκαν ογδόντα οχτώ (88) Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας από ποτάμιες 
ροές/λίμνες και από την ανύψωση της μέσης στάθμης της θάλασσας. 

Το μέγιστο βάθος νερού για πλημμύρες από ποτάμιες ροές έχει παρασταθεί με κλίμακα μπλε 
χρώματος, σε πέντε (5) επίπεδα ως ακολούθως:  

1. <0,2 m, 

2. 0,2 – 0,5 m 

3. 0,5 – 1,0 m 

4. 1,0 – 2,0 m 

5. >2,0 m 

Η μέγιστη ταχύτητα ροής για πλημμύρες από ποτάμιες ροές έχει παρασταθεί με κλίμακα πορτοκαλί 
χρώματος, σε τέσσερα (4) επίπεδα ως ακολούθως:  

1. <1 m/s 

2. 1,0 – 2,0 m/s 

3. 2,0 – 5,0 m/s 

4. >5,0 m/s 

Η επιφάνεια κατάκλυσης που αντιστοιχεί στις ευμενείς και δυσμενείς συνθήκες για τον κυρίως ρου 
του ποταμού Νέστου από το σημείο εισόδου του στη GR12RAK0001 μέχρι την εκβολή του, 
απεικονίζεται με σκιαγραφημένο πλαίσιο, πράσινου χρώματος για τα ευμενή σενάρια (Τ=50, 100, 
1000 έτη) και κόκκινου χρώματος για τα δυσμενή σενάρια (Τ=50, 100, 1000 έτη). 

Το μέγιστο βάθος νερού για πλημμύρες από τη θάλασσα έχει παρασταθεί με κλίμακα μπλε χρώματος, 
σε τρία (3) επίπεδα, και αφορά: 

1. Για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη, βάθος πλημμύρας μέχρι το υψομετρικό επίπεδο 1,11 m 

2. Για περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη, βάθος πλημμύρας μέχρι το υψομετρικό επίπεδο 1,23 m 

Το μέγιστο βάθος νερού στην παρόχθια περιοχή της λίμνης Βιστωνίδας έχει παρασταθεί με 
σκιαγραφημένο πλαίσιο, και αφορά: 

1. Για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη, βάθος πλημμύρας μέχρι το υψομετρικό επίπεδο 2,5 m 

2. Για περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη, βάθος πλημμύρας μέχρι το υψομετρικό επίπεδο 2,9 m 

3. Για περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη, βάθος πλημμύρας μέχρι το υψομετρικό επίπεδο 3,6 m 

Το μέγιστο βάθος νερού στην παρόχθια περιοχή της λίμνης Ισμαρίδας έχει παρασταθεί με 
σκιαγραφημένο πλαίσιο, και αφορά: 

1. Για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη, βάθος πλημμύρας μέχρι το υψομετρικό επίπεδο 2,7 m 

2. Για περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη, βάθος πλημμύρας μέχρι το υψομετρικό επίπεδο 2,9 m 

3. Για περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη, βάθος πλημμύρας μέχρι το υψομετρικό επίπεδο 3,3 m 
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 Αποτελέσματα Υδραυλικής Προσομοίωσης 

6.3.1 Ποτάμιες ροές 

 Λασπίας ποταμός 

Στον Λασπία ποταμό η μοντελοποίηση έδειξε ότι εμφανίζονται πλημμυρικά προβλήματα και για τις 
τρεις περιόδους επαναφοράς. Η πλημμύρα διαχέεται στις πεδινές εκτάσεις εκατέρωθεν του ποταμού 
με αποτέλεσμα να επηρεάζεται ο οικισμός Μάγγανα σε μεγάλη έκταση. Η πλημμυρική κατάκλυση 
επηρεάζει την Επαρχιακή Οδό Ξάνθης – Μαγγάνων. Στις περιόδους επαναφοράς Τ=100 και Τ=1000 
χρόνια εμφανίζονται μεγαλύτερα βάθη ροής.  

 Βοσβόζης ποταμός 

Στους παραπόταμους του Βοζβόζη, Καρυδορρεμα και Χιονόρρεμα παρατηρούνται πλημμυρικά 
φαινόμενα μικρής έκτασης, καθώς και στα δύο ρέματα η πλημμύρα περιορίζεται εντός της κοίτης 
χωρίς να δημιουργούνται φαινόμενα πλημμυρικής κατάκλυσης. Η εικόνα στην περίοδο επαναφοράς 
Τ=1000 είναι πιο δυσμενής καθώς παρατηρούνται φαινόμενα πλημμύρας μεγαλύτερης έκτασης και 
μεγαλύτερα βάθη ροής. Η κοίτη των ρεμάτων δεν επαρκεί με αποτέλεσμα η πλημμύρα να διαχέεται 
εντός των πεδινών καλλιεργούμενων εκτάσεων και εντός της πόλης της Κομοτηνής. Στον κύριο κλάδο 
του Βοζβόζη μέχρι την λίμνη Ισμαρίδα παρατηρούνται πλημμυρικά φαινόμενα που δεν επηρεάζουν 
τους κοντινούς οικισμούς (Μεσοχώρι, Κρανοβούνι κτλ) καθώς η πλημμύρα αριστερά του ποταμού 
περιορίζεται από την Επαρχιακή Οδό Κομοτηνής – Παγούριας ενώ δεξιά διαχέεται κατά κύριο 
λόγο προς τις πεδινές εκτάσεις.  

 Ρέμα Γενισέας 

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης προκύπτει πως στις περιόδους επαναφοράς Τ=50 και 
Τ=100 χρόνια προκύπτουν παρόμοια πλημμυρικά φαινόμενα μεγάλης έκτασης τα οποία διαχέονται 
στις πεδινές καλλιεργούμενες εκτάσεις και φτάνουν μέχρι τις παραθαλάσσιες περιοχές του όρμου 
Βιστονίας χωρίς όμως να επηρεάζουν τους κοντινούς οικισμούς Νέα Κεσσάνη, Κουτσό και Ποταμιά. 
Κατά την μοντελοποίηση της Τ=1000 χρόνια η εικόνα επιδεινώνεται σε μικρό βαθμό, καθώς 
παρατηρούνται μεγαλύτερα βάθη ροής και φαινόμενα πλημμύρας μεγαλύτερης έκτασης. 

 Κόσυνθος ποταμός 

Η πλημμυρική κατάκλυση στο ρέμα Τσάι ξεκινάει από την πόλη της Ξάνθης, περιορίζεται όμως εντός 
της ευρύτερης πλημμυρικής κοίτης με αποτέλεσμα να μην παρατηρούνται φαινόμενα πλημμύρας 
εντός της πόλης και δεν επηρεάζονται ούτε οι κοντινοί οικισμοί Λαχανόκηποι και Δροσερό. Στην 
περίοδο επαναφοράς Τ=1000 χρόνια η εικόνα επιδεινώνεται καθώς παρουσιάζονται φαινόμενα 
μεγαλύτερης έκτασης και μεγαλύτερα βάθη ροής. Η πλημμύρα ξεπερνάει σε αρκετά σημεία τα όρια 
της κοίτης με αποτέλεσμα να επηρεάζεται ένα μικρό τμήμα της πόλης της Ξάνθης.  

Στο ρέμα Κούλα, η κοίτη του ποταμού δεν επαρκεί με αποτέλεσμα η πλημμύρα να διαχέεται εντός των 
πεδινών εκτάσεων. Η εικόνα της πλημμύρας επιδεινώνεται κατά πολύ στην περίοδο επαναφοράς 
Τ=1000 χρόνια όπου η πλημμυρική κατάκλυση επηρεάζει τον οικισμό Κιμμέρια και σ’ ένα μικρό βαθμό 
τον οικισμό Πηγάδια. Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται σε όλο το εύρος του Κόσυνθου όπου η 
πλημμύρα στις περισσότερες περιπτώσεις φτάνει μέχρι την Βιστωνίδα.  
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 Κομψάτος ποταμός 

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης προκύπτουν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε όλες 
τις περιόδους επαναφοράς. Η πλημμύρα διαχέεται σε όλη την πεδινή έκταση εκατέρωθεν του 
ποταμού και μέχρι το Αμμόρρεμα και τον Ασπροπόταμο και επηρεάζει τους οικισμούς Μωσαϊκό, 
Αμβροσία, Διαλαμπή, Σάλπη, Ίασμος. Η πλημμύρα φτάνει επίσης μέχρι τους οικισμούς Πολύανθος, 
Καλλίστη, Νέα Καλλίστη χωρίς όμως να τους επηρεάζει. 

 Ρέμα Ασπροπόταμος 

Ο Ασπροπόταμος από την Εγνατία οδό και μέχρι την εκβολή του στη λίμνη Βιστωνίδα φαίνεται πως 
είναι διευθετημένος και συνεπώς δεν παρατηρούνται φαινόμενα πλημμυρικής κατάκλυσης σε καμία 
περίοδο επαναφοράς καθώς η κοίτη επαρκεί. Η ίδια εικόνα εμφανίζεται και στο τμήμα του ρέματος 
βόρεια της Εγνατίας Οδού καθώς η μισγάγγεια έχει έντονη κλίση.  

 Ποταμός Φιλιούρης 

Στον ποταμό Φιλιούρη παρατηρούνται σημαντικά πλημμυρικά φαινόμενα κυρίως στην ανώτερη 
περίοδο επαναφοράς. Οι εκτάσεις που κατακλύζονται περιλαμβάνουν συνήθως καλλιέργειες αλλά οι 
κοντινοί οικισμοί δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα. Εξαίρεση αποτελεί ο παραπόταμος του Φιλιούρη, το 
Ξηρόρρεμα όπου κατά την χιλιετία πλημμυρίζει σε τέτοιο βαθμό που φτάνει μέχρι τους οικισμούς 
Μικρό Πιστό και Τσιφλίκι.  

 Ποταμός Νέστος 

Ο ποταμός Νέστος έχει ένα σημαντικό ιστορικό πλημμυρών που ενδεχομένως να ήταν και μεγαλύτερο 
αν δεν υπήρχαν τα πλευρικά αναχώματα που συγκρατούν την πλημμύρα εντός της ευρύτερης 
πλημμυρικής κοίτης. Τα αναχώματα σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό περιορίζουν την ροή εντός της 
ευρύτερης κοίτης για τις πλημμύρες με μέση και υψηλή πιθανότητα υπέρβασης (Τ50 και Τ100 έτη) 
ενώ οι όποιες πλημμύρες περιορίζονται σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις εκατέρωθεν της κοίτης. Ωστόσο 
στην πλημμύρα με χαμηλή πιθανότητα υπέρβασης (Τ1000) παρουσιάζονται έντονα πλημμυρικά 
φαινόμενα και τα αναχώματα δεν επαρκούν για τον έλεγχο της ροής. Στη κατάσταση αυτή η 
πλημμύρα φτάνει μέχρι το αεροδρόμιο της Καβάλας ενώ επηρεάζεται και μεγάλος αριθμός οικισμών. 

6.3.2 Λιμναία Συστήματα 

 Βιστωνίδα 

Κατά την διάρκεια του επεισοδίου που μελετάται η στάθμη της λίμνης θεωρείται ψηλότερα από τη 
μέση στάθμη της θάλασσας και επομένως δεν υφίσταται κίνηση από τη θάλασσα προς τη λίμνη. 
Αντιθέτως εκτιμάται πως από τον όγκο που εισρέει στην λίμνη ένα ποσοστό της τάξης του 20% θα 
απομακρυνθεί μέσω των φυσικών και τεχνητών διαύλων προς τη θάλασσα.   

Από την ογκομέτρηση της παρόχθιας περιοχής της λίμνης προκύπτει ότι ο πλημμυρικός όγκος που 
υπερχειλίζει την λίμνη για περίοδο επαναφοράς 50 ετών αναμένεται να κατακλύσει περιοχή της 
λίμνης μέχρι το υψόμετρο 2,50 περίπου. Για περίοδο επαναφοράς 100 και 1000 έτη, η στάθμη της 
πλημμύρας αναμένεται να φτάσει τα 2,90 και 3,60 μέτρα αντίστοιχα (υψόμετρο επιφάνειας λίμνης 
0,40 μέτρα). 
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 Ισμαρίδα 

Κατά την διάρκεια του επεισοδίου που μελετάται η στάθμη της λίμνης θεωρείται ψηλότερα από τη 
μέση στάθμη της θάλασσας και επομένως δεν υφίσταται κίνηση από τη θάλασσα προς τη λίμνη. 
Αντιθέτως εκτιμάται πως με ανοιχτά τα θυροφράγματα από τον όγκο που εισρέει στην λίμνη ένα 
ποσοστό της τάξης του 20% θα απομακρυνθεί προς τη θάλασσα.  

Από την ογκομέτρηση της παρόχθιας περιοχής της λίμνης προκύπτει ότι ο πλημμυρικός όγκος που 
υπερχειλίζει την λίμνη για περίοδο επαναφοράς 50 ετών αναμένεται να κατακλύσει περιοχή της 
λίμνης μέχρι το υψόμετρο 2,70 περίπου. Για περίοδο επαναφοράς 100 και 1000 έτη, η στάθμη της 
πλημμύρας αναμένεται να φτάσει τα 2,90 και 3.30 μέτρα αντίστοιχα (υψόμετρο επιφάνειας λίμνης 
2.00 μέτρα). 

6.3.3 Παράκτιες Ζώνες  

Η ΖΔΥΚΠ GR12RAK0001 έχει σημαντικό κίνδυνο από τη θάλασσα καθώς συνορεύει με παράκτια 
ύδατα και παρουσιάζει συνολική ανύψωση της Μ.Σ.Θ. μεγαλύτερη από 1m. Συγκεκριμένα η συνολική 
ανύψωση της ΜΣΘ ανέρχεται σε 1,11 και 1,23 m για περίοδο επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 έτη 
αντίστοιχα. Ο υπολογισμός της επιφάνειας πλημμύρας για τη δημιουργία των Χαρτών 
Επικινδυνότητας Πλημμύρας γίνεται με την θεώρηση ότι το νερό προσεγγίζει την ισοϋψή εκείνη που 
είναι ίση με την εκτιμώμενη ανύψωση. 
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 ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

 Χαρακτηριστικά Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας 

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας (flood risk maps) παρουσιάζουν τις αρνητικές επιπτώσεις στον 
πληθυσμό, την οικονομική δραστηριότητα, το περιβάλλον και την πολιτισμική κληρονομιά εντός των 
περιοχών κατάκλυσης, όπως αυτές προέκυψαν από την υδραυλική ανάλυση για τις εξεταζόμενες 
περιόδους επαναφοράς (Τ=50, 100, 1000) και παρουσιάζονται στους Χάρτες Επικινδυνότητας 
Πλημμύρας (flood hazard maps). Πιο συγκεκριμένα στους χάρτες παρουσιάζονται: 

 Οι επιπτώσεις της πλημμύρας στο πληθυσμό: απεικονίζονται οι οικισμοί και ο πληθυσμός 
που θίγεται, οι ρυπογόνες δραστηριότητες που βρίσκονται μέσα στη ζώνη πλημμύρας και 
μπορεί να επηρεάσουν την υγεία των πολιτών, οι κοινωνικές, διοικητικές και λοιπές υποδομές 
που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών. Σε οικισμούς άνω των 
3.000 κατοίκων που κατακλύζονται εν μέρει, ο εν δυνάμει θιγόμενος πληθυσμός προκύπτει ως 
το γινόμενο της επιφάνειας κατάκλυσης και της πυκνότητας του πληθυσμού. Για οικισμούς 
μικρού μεγέθους (<3.000 κατ.) ο υπολογισμός της κατακλυζόμενης έκτασης δεν θεωρείται 
αξιόπιστος όταν αυτή έχει μέγεθος μικρότερο του μεγέθους του κελιού της υδραυλικής 
προσομοίωσης. Ως εκ τούτου, το σύνολο του πληθυσμού του οικισμού αποτελεί, εν δυνάμει 
θιγόμενο πληθυσμό. 

 Οι επιπτώσεις της πλημμύρας στις οικονομικές δραστηριότητες: απεικονίζονται οι 
οικισμοί που κατακλύζονται (επιπτώσεις στην ακίνητη περιουσία), αγροτική γη, 
κτηνοτροφικές μονάδες, βιομηχανίες, βιομηχανικές ζώνες, βιομηχανικές περιοχές και 
βιομηχανικά πάρκα, έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, αναπτυσσόμενες και 
αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές, το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, οι εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων, δομές υγείας και πολιτικής προστασίας και εγκαταστάσεις 
εκπαίδευσης και αθλητισμού. Επίσης, αποτυπώνονται οι περιοχές των αεροδρομίων, οι 
υδρευτικές γεωτρήσεις, πολιτιστικές δραστηριότητες/ αρχαιολογικοί χώροι/ χώροι 
πολιτιστικής κληρονομιάς και οι υποσταθμοί της ΔΕΗ. Η καταγραφή των συγκεκριμένων 
χρήσεων και δραστηριοτήτων υλοποιείται με τη χρήση του Γεωγραφικού Συστήματος 
Πληροφοριών ArcGIS και ο κίνδυνος προκύπτει για τις μεν σημειακές αν βρίσκονται ή όχι 
εντός της κατακλυσθείσας περιοχής και για τις δε εκτατικές λαμβάνεται η επιφάνειά τους που 
βρίσκεται εντός της κατακλυσθείσας περιοχής. Ειδικότερα για υποδομές όπως το 
σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο και τα αεροδρόμια απαιτείται η γνώση της στάθμης τους, η 
οποία θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στην γεωμετρία του εδάφους, όπως αποδόθηκε με βάση 
το ψηφιακό μοντέλο εδάφους (DEM) της Κτηματολόγιο Α.Ε, προκειμένου να αξιολογηθεί στην 
συνέχεια η αναγκαιότητα λήψης μέτρων. 

 Οι επιπτώσεις της πλημμύρας στο περιβάλλον: απεικονίζονται οι κατηγορίες 
προστατευόμενων περιοχών του Παραρτήματος V (παρ. Α παρ.1, 3 και 5) του άρθρου 19 του 
ΠΔ 51/2007 του Σχεδίου Διαχείρισης των ΛΑΠ του ΥΔ Θράκης σύμφωνα με την Οδηγία 
2000/60/ΕΚ, οι οποίες είναι, οι περιοχές που προορίζονται για άντληση ύδατος για 
ανθρώπινη κατανάλωση (υπόγεια και επιφανειακά υδατικά συστήματα), οι περιοχές που 
προορίζονται για την προστασία οικοτόπων ή ειδών, (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών 
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Natura 2000) και τα υδατικά συστήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα αναψυχής 
συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα κολύμβησης. Ο 
κίνδυνος πλημμύρας προκύπτει μόνο για το τμήμα των περιοχών αυτών που βρίσκεται εντός 
της κατακλυζόμενης περιοχής, σε κάθε περίοδο επαναφοράς. 

 Άλλες δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις: απεικονίζεται η εδαφική απώλεια σε t/ha στο ΥΔ, 
ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του μοντέλου εδαφικής διάβρωσης RUSLE.  

Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας περιλαμβάνονται στο Τεύχος 8 (Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας), είναι 
αναρτημένοι στον ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο του ΥΠΕΝ 
(http://floods.ypeka.gr/index.php/xartes-kindynoy/thraki-gr12-2) και παρουσιάζονται σε κλίμακα 
1:25.000, για όλες τις περιόδους επαναφοράς που εξετάζονται, εκτός από τον χάρτη τρωτότητας σε 
εδαφική διάβρωση. Η επιλογή της κλίμακας αυτής έγινε διότι οι εκτάσεις που κατακλύζονται σε όλα 
τα σενάρια που εξετάστηκαν είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία αγροτικές και φυσικές 
περιοχές, όχι αστικές περιοχές. Η κλίμακα αυτή δίνει επαρκή ακρίβεια στην αναγνώριση τέτοιων 
περιοχών και προσφέρει εποπτική εικόνα της συνολικής περιοχής μελέτης σε λιγότερα φύλλα χάρτη. 
Συνολικά οι κατακλυζόμενες επιφάνειες εντός της ΖΔΥΚΠ του Υδατικού Διαμερίσματος της Θράκης 
καλύπτεται από δέκα τρεις (13) πινακίδες. 

Η κωδικοποίηση των πινακίδων έγινε βάσει των προδιαγραφών της διανομής ΕΓΣΑ 87 και κάθε 
πινακίδα έχει ένα μοναδικό αριθμό. Η κωδικοποίηση των πινακίδων φαίνεται στην κλείδα που 
υπάρχει στο μέσον του κάθε χάρτη. 

Για την ΖΔΥΚΠ, δημιουργήθηκαν τρεις (3) σειρές χαρτών, μια για κάθε περίοδο επαναφοράς (Τ=50, 
100, 1000 έτη) βάσει της περιοχής κατάκλυσης από ποτάμιες ροές/λίμνες και δύο (2) σειρές 
χαρτών μια για κάθε περίοδο επαναφοράς (T=50, 100 έτη) βάσει της περιοχής κατάκλυσης από την 
ανύψωση της Μέσης Στάθμης της Θάλασσας. Οι πινακίδες που δημιουργηθήκαν καλύπτουν πλήρως 
την κατακλυζόμενη επιφάνεια εντός της ΖΔΥΚΠ του ΥΔ Θράκης. Συνολικά καταρτίστηκαν σαράντα 
εννέα (49) Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας. 

Ο χάρτης τρωτότητας σε εδαφική διάβρωση, απεικονίζει την εδαφική απώλεια σε t/ha στο ΥΔ, 
αποτέλεσμα της εφαρμογής του μοντέλου εδαφικής διάβρωσης RUSLE. Προέρχεται από ένα 
ηλεκτρονικό αρχείο στοιχείων raster (πλέγματα) με διακριτοποίηση κελιού-ψηφίδας 100 x 100m. Η 
εδαφική απώλεια χωρίζεται σε πέντε κλάσεις με την ακόλουθη χρωματική κλίμακα.   

 0 < SE ≤ 5, Πολύ χαμηλή με πράσινο ανοικτό χρώμα 

 < SE ≤ 10, Χαμηλή με πράσινο σκούρο χρώμα  

 10 < SE ≤ 20, Μέτρια με κίτρινο χρώμα 

 20 < SE ≤ 50, Υψηλή με πορτοκαλί χρώμα 

 SE > 50, Πολύ υψηλή με κόκκινο χρώμα 

 SE=0, μηδενικές τιμές λαμβάνουν περιοχές που αποτελούνται από οικισμούς, κύριο οδικό 
δίκτυο και από υδάτινα σώματα και αντιπροσωπεύονται από λευκό χρώμα. 

Ο χάρτης τρωτότητας σε εδαφική διάβρωση δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς, 
αφορά το σύνολο του Υδατικού Διαμερίσματος, παραδίδεται μόνο σε ψηφιακή μορφή και έχει 
συνταχθεί σε κλίμακα 1:300.000. 
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 Συμπεράσματα 

7.2.1 Οι επιπτώσεις της πλημμύρας στο πληθυσμό 

Στους πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της πλημμύρας από ποτάμιες ροές και 
από την ανύψωση της Μέσης Στάθμης της Θάλασσας, στο πληθυσμό, για κάθε περίοδο επαναφοράς 
(Τ=50, 100 και 1000 έτη) και (Τ=50 και 100 έτη) αντίστοιχα. 
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Πίνακας 7.1: Οικισμοί και ενδεικτικός δυνητικά θιγόμενος πληθυσμός στις κατακλυσθείσες περιοχές για Τ=50, 100 και 1000 έτη 

  ΖΔΥΚΠ GR12RAK0001 

  Τ=50 Τ=100 Τ=1000 

Οικισμοί 

Τριάντα δύο (32) οικισμοί: 
Δάφνη, Τσιφλίκι, Δασοχώρι, 

Καλλιθέα, Μαυρομμάτι, 
Μωσαϊκό, Πάμφορο, Παλλάδιο, 

Γαλήνη, Λάγος, Αρχοντικά, 
Αμβροσία Παραδημή, Διαλαμπή, 
Σάλπη, Λοφάρι, Πηγάδια, Βραγιά, 

Άνω Αμαξάδες, Φελώνη, 
Αμάραντα, Κάλχας, Μάγγανα, 
Πολύανθο, Άρατος, Αμαξάδες, 
Ηλιοκέντημα, Γενισέα, Ίασμος, 

Κιμμέρια, Χρυσούπολη και Ξάνθη 

Τριάντα εφτά (37) οικισμοί: Δάφνη, 
Τσιφλίκι, Δασοχώρι, Καλλιθέα, 

Μαυρομμάτι, Μωσαϊκό, Πάμφορο, 
Παλλάδιο, Γαλήνη, Σέλινο, Λάγος, 

Συδινή, Αρχοντικά, Αμβροσία, 
Παραδημή, Διαλαμπή, Σάλπη, 

Λοφάριο, Πηγάδια, Βραγιά, Άνω 
Αμαξάδες, Φελώνη, Μαγικό, 

Αμάραντα, Παλαιό, Κατράμιο, Κάλχας, 
Μάγγανα, Πολύανθο, Κύρνος Άρατος, 

Αμαξάδες, Ηλιοκέντημα, Γενισέα, 
Ίασμος, Κιμμέρια, Χρυσούπολη και 

Ξάνθη 

Πενήντα οχτώ (58) οικισμοί: Δάφνη, Ιάσιο, Τσιφλίκι, 
Γαλάνη, Δασοχώρι, Καλλιθέα, Μαυρομμάτι, Μωσαϊκό, 

Παράδεισος, Μοναστηράκι, Πάμφορο, Μικροχώρι, 
Παλλάδιο, Γαλήνη, Σέλινο, Θαλασσιά, Ορφανό, Λάγος, 

Συδινή, Αρχοντικά, Χαϊδευτό, Πολύσιτο, Μύστακας, 
Αμβροσία, Μικρό, Πιστό, Παραδημή, Διαλαμπή, Σάλπη, 

Λοφάριο, Πηγάδια, Βραγιά, Άνω Αμαξάδες, Φελώνη, 
Κηκίδιο, Μαγικό, Αμάραντα, Παλαιό, Κατράμι, Κάλχας, 

Μάγγανα, Πολύανθο, Πηγή, Αγίασμα, Κύρνος, Νέον 
Εράσμιον, Άβατο, Αρριανά, Άρατος, Αμαξάδες, 
Ηλιοκέντημα, Νέα Καρυά, Κεραμωτή, Γενισέα, 

Χρυσοχώρι, Ίασμος, Κιμμέρια, Χρυσούπολη, Κομοτηνή 
και Ξάνθη 

Ενδεικτικός 
δυνητικά 
θιγόμενος 
πληθυσμός 

17.615 κάτοικοι 20.841 κάτοικοι 40.047 κάτοικοι 

 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 
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Πίνακας 7.2: Οικισμοί και ενδεικτικός δυνητικά θιγόμενος πληθυσμός στις κατακλυσθείσες περιοχές από ανύψωση της μέσης στάθμης 
θάλασσας Τ=50 και 100 έτη 

  ΖΔΥΚΠ GR12RAK0001 

 Τ=50 Τ=100 

Οικισμοί Τρεις (3) οικισμοί: Κεραμωτή, 
Δασοχώρι και Λάγος 

Τέσσερις (4) οικισμοί: Χαϊδευτό, 
Κεραμωτή, Δασοχώρι και Λάγος 

Ενδεικτικός 
δυνητικά 
θιγόμενος 
πληθυσμός 

1.889 κάτοικοι 2.277 κάτοικοι 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 

ΣΤΑΔΙΟ II – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 
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7.2.2 Οι επιπτώσεις της πλημμύρας στις οικονομικές δραστηριότητες 

Στους πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της πλημμύρας από ποτάμιες ροές και 
από την ανύψωση της Μέσης Στάθμης της Θάλασσας, στις χρήσεις γης και τις οικονομικές 
δραστηριότητες, για κάθε περίοδο επαναφοράς (Τ=50, 100 και 1000 έτη) και (Τ=50 και 100 έτη) 
αντίστοιχα. 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 
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Πίνακας 7.3: Οικονομικές δραστηριότητες στις κατακλυσθείσες περιοχές για Τ=50, 100 και 1000 έτη 

  ΖΔΥΚΠ GR12RAK0001 

  Τ=50 Τ=100 Τ=1000 

Αγροτικές 
Περιοχές 

Αγροτικές περιοχές με θερμοκήπια και 
ρυζοκαλλιέργειες έκτασης 0,015 και 1,44 

km2 αντίστοιχα και με λοιπές καλλιέργειες 
έκτασης 238,86 km2. 

Αγροτικές περιοχές με θερμοκήπια και 
ρυζοκαλλιέργειες έκτασης 0,026 και 1,68 

km2 αντίστοιχα και με λοιπές καλλιέργειες 
έκτασης 277,69 km2. 

Αγροτικές περιοχές με θερμοκήπια και 
ρυζοκαλλιέργειες έκτασης 0,045 και 
15,52 km2 αντίστοιχα και με λοιπές 
καλλιέργειες έκτασης 459,23 km2. 

Σταβλικές 
εγκαταστάσεις 

216 σταβλικές εγκαταστάσεις με 36.377 
ζώα. 

297 σταβλικές εγκαταστάσεις με 45.673 
ζώα. 

736 σταβλικές εγκαταστάσεις με 83.775 
ζώα. 

Βιομηχανίες 
Μία (1) βιομηχανία που εμπίπτει στις 

πρόνοιες της Οδηγίας SEVESO. 

Μία (1) βιομηχανία που εμπίπτει στις 
πρόνοιες της Οδηγίας SEVESO και μία (1) 

βιομηχανία τροφίμων. 

Μία (1) βιομηχανία που εμπίπτει στις 
πρόνοιες της Οδηγίας SEVESO και μία 

(1) βιομηχανία τροφίμων. 

Τουριστικές 
Ζώνες 

Αναπτυσσόμενες περιοχές με περιθώρια 
ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού. 

Αναπτυσσόμενες περιοχές με περιθώρια 
ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού. 

Αναπτυσσόμενες περιοχές με περιθώρια 
ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού. 
Έργα διαχείρισης 

υγρών 
αποβλήτων 

Μία (1) εν ενεργεία ΕΕΛ. Μία (1) εν ενεργεία ΕΕΛ. Δυο (2) εν ενεργεία ΕΕΛ. 

Έργα διαχείρισης 
στερεών 

αποβλήτων 
- - Ένας (1) κλειστός ΧΑΔΑ. 

Αεροδρόμια - - Ένα (1) αεροδρόμιο. 

Οδικό δίκτυο 

50,25 km εθνικού δικτύου,  
34,41 km επαρχιακού δικτύου και τμήματα 

εκκρεμούς/ανεπιβεβαίωτου χαρακτηρισμού, 
μήκους 5,79 km. 

61,25 km εθνικού δικτύου,  
42,15 km επαρχιακού δικτύου και 

τμήματα εκκρεμούς/ανεπιβεβαίωτου 
χαρακτηρισμού, μήκους 7,23 km. 

101,11 km εθνικού δικτύου,  
92,04 km επαρχιακού δικτύου και 

τμήματα εκκρεμούς/ανεπιβεβαίωτου 
χαρακτηρισμού, μήκους 15,20 km. 

Σιδηροδρομικό 
δίκτυο 

Τμήματα σιδηροδρομικού δικτύου 
συνολικού μήκους 13,867 km. 

Τμήματα σιδηροδρομικού δικτύου 
συνολικού μήκους 15,93 km. 

Τμήματα σιδηροδρομικού δικτύου 
συνολικού μήκους 27,51 km. 

Υδρευτικές 
γεωτρήσεις 

Είκοσι εννιά (29) υδρευτικές γεωτρήσεις 
Δήμων/ ΔΕΥΑ. 

Τριάντα επτά (37) υδρευτικές 
γεωτρήσεις Δήμων/ ΔΕΥΑ. 

Εξήντα έξι (66) υδρευτικές γεωτρήσεις 
Δήμων/ ΔΕΥΑ. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 
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  ΖΔΥΚΠ GR12RAK0001 

  Τ=50 Τ=100 Τ=1000 

Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα 

Δέκα έξι (16) εκπαιδευτικά κτήρια. Είκοσι οχτώ (28) εκπαιδευτικά κτήρια.  
Εβδομήντα έξι (76) εκπαιδευτικά 

κτήρια.  
Αθλητικές 

εγκαταστάσεις 
Δέκα πέντε (15) αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Δέκα εννιά (19) αθλητικές 
εγκαταστάσεις. 

Σαράντα (40) αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Προστατευόμενες 
Περιοχές 

Ένα (1) επιφανειακό και πέντε (5) υπόγεια 
υδατικά συστήματα απόληψης ύδατος για 

ανθρώπινη κατανάλωση, τρεις (3) περιοχές 
νερών κολύμβησης και πέντε (5) περιοχές 
Natura 2000 εκ των οποίων δυο (2) Ζώνες 

Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και τρεις (3) 
Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ). 

Ένα (1) επιφανειακό και πέντε (5) 
υπόγεια υδατικά συστήματα απόληψης 

ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση, δύο 
(2) περιοχές νερών κολύμβησης και έξι 

(6) περιοχές Natura 2000 εκ των οποίων 
τρεις (3) Ζώνες Ειδικής Προστασίας 

(ΖΕΠ) και τρεις (3) Ειδικές Ζώνες 
Διατήρησης (ΕΖΔ)  

Ένα (1) επιφανειακό και πέντε (5) 
υπόγεια υδατικά συστήματα απόληψης 

ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση, 
τρεις (3) περιοχές νερών κολύμβησης 
και πέντε (5) περιοχές Natura 2000 εκ 

των οποίων δύο (2) Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας (ΖΕΠ) και τρεις (3) Ειδικές 

Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) 

Δομές Πολιτικής 
Προστασίας 

- - 
Ένα (1) αστυνομικό τμήμα, ένα (1) 

τμήμα ελέγχου διαβατηρίων και μια (1) 
πυροσβεστική υπηρεσία. 

Δομές Υγείας Ένα (1) κέντρο υγείας. 
Ένα (1) κέντρο υγείας και ένα (1) 

περιφερειακό ιατρείο. 
Ένα (1) κέντρο υγείας και έξι (6) 

περιφερειακά ιατρεία. 
Υποσταθμοί ΔΕΗ - - Ένας (1) υποσταθμός της ΔΕΗ. 

Χώροι 
Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 

Ένα (1) αρχαίο μνημείο και ένα (1) ιστορικό 
διατηρητέο μνημείο. 

Ένα (1) αρχαίο μνημείο και ένα (1) 
ιστορικό διατηρητέο μνημείο. 

Ένα (1) Αρχαίο Μνημείο, ένα (1) 
Νεότερο Μνημείο και ένα (1) Ιστορικό 

Διατηρητέο Μνημείο. 
 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 
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Πίνακας 7.4: Χρήσεις γης και οικονομικές δραστηριότητες στις κατακλυσθείσες περιοχές από ανύψωση της μέσης στάθμης θάλασσας 
Τ=50 και 100 έτη 

  ΖΔΥΚΠ GR12RAK0001 

  Τ=50 Τ=100 

Αγροτικές Περιοχές 
Αγροτικές περιοχές με ρυζοκαλλιέργειες έκτασης 

4,16 και με λοιπές καλλιέργειες έκτασης 20,34 km2 

Αγροτικές περιοχές με ρυζοκαλλιέργειες έκτασης 
5,41 και με λοιπές καλλιέργειες έκτασης 27,88 

km2 
Σταβλικές 

εγκαταστάσεις 
Δέκα τέσσερις (14) σταβλικές εγκαταστάσεις με 

2.045 ζώα 
Είκοσι τέσσερις (24) σταβλικές εγκαταστάσεις με 

2.252 ζώα  

ΒΙΠΕ‐ΒΙΟΠΑ - - 

Βιομηχανίες 
Δυο (2) βιομηχανίες που εμπίπτουν στις πρόνοιες 

της Οδηγίας SEVESO 
Δυο (2) βιομηχανίες που εμπίπτουν στις πρόνοιες 

της Οδηγίας SEVESO 

Τουριστικές Ζώνες 
Τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές και τουριστικά 
αναπτυσσόμενες περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

Τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές και 
τουριστικά αναπτυσσόμενες περιοχές με 

περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού 

Αεροδρόμια Ένα (1) αεροδρόμιο Ένα (1) αεροδρόμιο 

Οδικό δίκτυο 
0,01 km εθνικού δικτύου και 3,29 km επαρχιακού 

δικτύου 
0,01 km εθνικού δικτύου και 3,61 km επαρχιακού 

δικτύου 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Δυο (2) εκπαιδευτικά κτήρια Πέντε (5) εκπαιδευτικά κτήρια 

Αθλητικές 
εγκαταστάσεις 

Τέσσερις (4) αθλητικές εγκαταστάσεις. Έξι (6) αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Προστατευόμενες 
Περιοχές 

Τέσσερα (4) υπόγεια υδατικά συστήματα απόληψης 
ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση, δέκα (10) 

περιοχές νερών κολύμβησης και δύο (2) περιοχές 
Natura 2000, που αποτελούν και οι δύο Ειδικές 

Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) 

Τέσσερα (4) υπόγεια υδατικά συστήματα 
απόληψης ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση, 

δέκα (10) περιοχές νερών κολύμβησης και δύο (2) 
περιοχές Natura 2000, που αποτελούν και οι δύο 

Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) 

Δομές Υγείας Ένα (1) περιφερειακό ιατρείο Ένα (1) περιφερειακό ιατρείο  

Υποσταθμοί ΔΕΗ - Ένας (1) υποσταθμός της ΔΕΗ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 
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Πίνακας 7.5: Χρήσεις γης στις κατακλυσθείσες περιοχές για Τ=50, 100 και 1000 έτη 

ΖΔΥΚΠ GR12RAK0001 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΕΝΤΟΣ 

ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΘΕΙΣΑΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‐ T50 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΕΝΤΟΣ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΘΕΙΣΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ – T100 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΕΝΤΟΣ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΘΕΙΣΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ – T1000 

Κωδ. Περιγραφή 
Έκταση 

(km2) 
Ποσοστό 

(%) 
Έκταση 

(km2) 
Ποσοστό 

(%) 
Έκταση 

(km2) 
Ποσοστό 

(%) 

770 
Αστικές περιοχές με πυκνή δόμηση (αδιαπέρατες 
επιφάνειες >40%) 

1,00 0,26% 1,42 0,32% 4,92 0,67% 

690 Δάση με συγκόμωση >80% 25,84 6,71% 29,95 6,73% 40,84 5,60% 

665 Δάση με συγκόμωση 50-80% 6,24 1,62% 7,12 1,60% 12,76 1,75% 

630 Δάση με συγκόμωση 10-50% 8,39 2,18% 10,24 2,30% 14,23 1,95% 

600 Δενδρόκηποι ή δενδροκαλλιέργειες 5,16 1,34% 6,49 1,46% 12,81 1,76% 

400 Χορτολιβαδικές 21,06 5,47% 22,87 5,14% 28,79 3,94% 

330 Πυκνές καλλιέργειες 89,17 23,17% 119,90 26,93% 279,99 38,36% 

320 Καλλιέργειες σιτηρών 14,74 3,83% 17,61 3,96% 38,78 5,31% 

310 Ευρείες γραμμικές καλλιέργειες 116,19 30,20% 127,77 28,70% 172,13 23,59% 

200 Γυμνό έδαφος 24,62 6,40% 26,66 5,99% 38,33 5,25% 

100 Αδιαπέρατες επιφάνειες 72,39 18,81% 75,14 16,88% 86,23 11,82% 

Σύνολο 384,80 100% 445,18 100% 729,82 100% 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 
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Πίνακας 7.6: Χρήσεις γης στις κατακλυσθείσες περιοχές από ανύψωση της μέσης στάθμης θάλασσας Τ=50 και 100 έτη 

ΖΔΥΚΠ GR12RAK0001 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΚΛΥΣΘΕΙΣΑΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‐ T50 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΕΝΤΟΣ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΘΕΙΣΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ – T100 

Κωδ. Περιγραφή 
Έκταση 

(km2) 
Ποσοστό 

(%) 
Έκταση 

(km2) 
Ποσοστό 

(%) 

770 
Αστικές περιοχές με πυκνή δόμηση (αδιαπέρατες 
επιφάνειες >40%) 0,25 0,45% 0,38 0,57% 

690 Δάση με συγκόμωση >80% 10,23 18,63% 11,30 17,07% 

665 Δάση με συγκόμωση 50-80% 5,44 9,91% 7,33 11,08% 

630 Δάση με συγκόμωση 10-50% 3,12 5,69% 4,44 6,70% 

600 Δενδρόκηποι ή δενδροκαλλιέργειες 0,47 0,86% 0,56 0,84% 

400 Χορτολιβαδικές 5,38 9,80% 6,40 9,68% 

330 Πυκνές καλλιέργειες 10,56 19,23% 12,91 19,50% 

320 Καλλιέργειες σιτηρών 1,15 2,09% 1,43 2,16% 

310 Ευρείες γραμμικές καλλιέργειες 1,03 1,88% 1,39 2,09% 

200 Γυμνό έδαφος 13,59 24,76% 15,22 23,00% 

100 Αδιαπέρατες επιφάνειες 3,68 6,70% 4,83 7,29% 

Σύνολο 54,91 100% 66,18 100% 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 

ΣΤΑΔΙΟ II – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 
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7.2.3 Οι επιπτώσεις της πλημμύρας στο περιβάλλον 

Στους πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της πλημμύρας από ποτάμιες ροές και 
από την ανύψωση της Μέσης Στάθμης της Θάλασσας, στο περιβάλλον, για κάθε περίοδο επαναφοράς 
(Τ=50, 100 και 1000 έτη) και (Τ=50 και 100 έτη) αντίστοιχα. 

Πίνακας 7.7: Προστατευόμενες περιοχές στις κατακλυσθείσες περιοχές για Τ=50 έτη 

 Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ) που προορίζονται για άντληση ύδατος για 
ανθρώπινη κατανάλωση 

ΖΔΥΚΠ Ονομασία ΥΥΣ Κωδικός ΥΥΣ Κωδικός περιοχής 

GR12RAK0001 

Σύστημα Φιλιούρη  GR1200040 GR1200040Α7 

Σύστημα Ξάνθης - Κομοτηνής GR1200050 GR1200050Α7 

Σύστημα Δέλτα Νέστου  GR1200060 GR1200060Α7 

Σύστημα Μαρώνειας  GR1200110 GR1200110Α7 

Σύστημα Ροδόπης  GR1200120 GR1200120Α7 

 Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ) απόληψης ύδατος για ανθρώπινη 
κατανάλωση 

 Χιονόρεμα  GR1209R0000030090N GR1209R0000030090NΑ7 
 Προστατευόμενες Περιοχές Νερών Κολύμβησης (ΠΝΚ) 

ΖΔΥΚΠ 
Ονομασία 
ΠΝΚ 

Κωδικός ΠΝΚ Ονομασία ΥΣ Κωδικός ΥΣ 

GR12RAK0001 

Μυρωδάτο GRBW129015003 Παραλία Αβδήρων GR1207C0003N 

Μάγγανα GRBW129018036 Παραλία Αβδήρων GR1207C0003N 

Ίμερος GRBW129022028 Δυτ. Ακτές Θρακικού πελάγους GR1208C0005N 

 Περιοχές Natura 2000 (περιλαμβάνονται στο Μητρώο Προστατευόμενων 
Περιοχών) 

ΖΔΥΚΠ Ονομασία Κωδικός Τύπος 

GR12RAK0001 

Ποταμός Φιλιούρης GR1130006 ΕΖΔ 
Λίμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης – Ευρύτερη 
Περιοχή και Παράκτια Ζώνη 

GR1130009 ΕΖΔ 

Λίμνες Βιστωνίς, Ισμαρίς – λιμνοθάλασσες Πόρτο 
Λάγος, αλυκή Πτελέα, Ξηρολίμνη, Καρατζά 

GR1130010 ΖΕΠ 

Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής και 
Νήσος Θασοπούλα 

GR1130010 ΖΕΠ 

Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής – 
Ευρύτερη Περιοχή και Παράκτια Ζώνη 

GR1150010 ΕΖΔ 

 

Πίνακας 7.8: Προστατευόμενες περιοχές στις κατακλυσθείσες περιοχές για Τ=100 έτη 

 Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ) που προορίζονται για άντληση ύδατος για 
ανθρώπινη κατανάλωση 

ΖΔΥΚΠ Ονομασία ΥΥΣ Κωδικός ΥΥΣ Κωδικός περιοχής 

GR12RAK0001 

Σύστημα Φιλιουρή  GR1200040 GR1200040Α7 

Σύστημα Ξάνθης - Κομοτηνής GR1200050 GR1200050Α7 

Σύστημα Δέλτα Νέστου  GR1200060 GR1200060Α7 

Σύστημα Μαρώνειας  GR1200110 GR1200110Α7 

Σύστημα Ροδόπης  GR1200120 GR1200120Α7 
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 Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ) απόληψης ύδατος για ανθρώπινη 
κατανάλωση 

 Χιονόρεμα  GR1209R0000030090N GR1209R0000030090NΑ7 
 Προστατευόμενες Περιοχές Νερών Κολύμβησης (ΠΝΚ) 

ΖΔΥΚΠ Ονομασία ΠΝΚ Κωδικός ΠΝΚ Ονομασία ΥΣ Κωδικός ΥΣ 

GR12RAK0001 
Μυρωδάτο GRBW129015003 Παραλία Αβδήρων GR1207C0003N 

Μάγγανα GRBW129018036 Παραλία Αβδήρων GR1207C0003N 

 
Περιοχές Natura 2000 (περιλαμβάνονται στο Μητρώο Προστατευόμενων 

Περιοχών) 
ΖΔΥΚΠ Ονομασία Κωδικός Τύπος 

GR12RAK0001 

Ποταμός Φιλιούρης GR1130006 ΕΖΔ 
Λίμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης – Ευρύτερη Περιοχή και 
Παράκτια Ζώνη 

GR1130009 ΕΖΔ 

Λίμνες Βιστωνίς, Ισμαρίς – λιμνοθάλασσες Πόρτο Λάγος, αλυκή 
Πτελέα, Ξηρολίμνη, Καρατζά 

GR1130010 ΖΕΠ 

Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής και Νήσος 
Θασοπούλα 

GR1130010 ΖΕΠ 

Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής – Ευρύτερη 
Περιοχή και Παράκτια Ζώνη 

GR1150010 ΕΖΔ 

Κοιλάδα Φιλιούρη GR1130011 ΖΕΠ 

 

Πίνακας 7.9: Προστατευόμενες περιοχές στις κατακλυσθείσες περιοχές για Τ=1000 έτη 

 Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ) που προορίζονται για άντληση ύδατος για 
ανθρώπινη κατανάλωση 

ΖΔΥΚΠ Ονομασία ΥΥΣ Κωδικός ΥΥΣ Κωδικός περιοχής 

GR12RAK0001 

Σύστημα Φιλιούρη  GR1200040 GR1200040Α7 

Σύστημα Ξάνθης - Κομοτηνής GR1200050 GR1200050Α7 

Σύστημα Δέλτα Νέστου  GR1200060 GR1200060Α7 

Σύστημα Μαρώνειας  GR1200110 GR1200110Α7 

Σύστημα Ροδόπης  GR1200120 GR1200120Α7 

 Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ) απόληψης ύδατος για ανθρώπινη 
κατανάλωση 

 Χιονόρεμα  GR1209R0000030090N GR1209R0000030090NΑ7 
 Προστατευόμενες Περιοχές Νερών Κολύμβησης (ΠΝΚ) 

ΖΔΥΚΠ Ονομασία 
ΠΝΚ 

Κωδικός ΠΝΚ Ονομασία ΥΣ Κωδικός ΥΣ 

GR12RAK0001 

Μυρωδάτο GRBW129015003 Παραλία Αβδήρων GR1207C0003N 

Μάγγανα GRBW129018036 Παραλία Αβδήρων GR1207C0003N 

Ίμερος GRBW129022028 Δυτ. Ακτές Θρακικού πελάγους GR1208C0005N 

 Περιοχές Natura 2000 (περιλαμβάνονται στο Μητρώο Προστατευόμενων 
Περιοχών) 

ΖΔΥΚΠ Ονομασία Κωδικός Τύπος 

GR12RAK0001 

Ποταμός Φιλιούρης GR1130006 ΕΖΔ 
Λίμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης – Ευρύτερη Περιοχή 
και Παράκτια Ζώνη 

GR1130009 ΕΖΔ 

Λίμνες Βιστωνίς, Ισμαρίς – λιμνοθάλασσες Πόρτο Λάγος, 
αλυκή Πτελέα, Ξηρολίμνη, Καρατζά 

GR1130010 ΖΕΠ 
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Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής και Νήσος 
Θασοπούλα 

GR1130010 ΖΕΠ 

Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής – Ευρύτερη 
Περιοχή και Παράκτια Ζώνη 

GR1150010 ΕΖΔ 

 

Πίνακας 7.10: Προστατευόμενες περιοχές στις κατακλυσθείσες περιοχές από ανύψωση της 
μέσης στάθμης θάλασσας Τ=50 και 100 έτη 

 Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ) που προορίζονται για άντληση ύδατος για 
ανθρώπινη κατανάλωση 

ΖΔΥΚΠ Ονομασία ΥΥΣ Κωδικός ΥΥΣ Κωδικός περιοχής 

GR12RAK0001 

Σύστημα Φιλιούρη  GR1200040 GR1200040Α7 

Σύστημα Ξάνθης - Κομοτηνής GR1200050 GR1200050Α7 

Σύστημα Δέλτα Νέστου  GR1200060 GR1200060Α7 

Σύστημα Μαρώνειας  GR1200110 GR1200110Α7 
 Προστατευόμενες Περιοχές Νερών Κολύμβησης (ΠΝΚ) 

ΖΔΥΚΠ 
Ονομασία 
ΠΝΚ 

Κωδικός ΠΝΚ Ονομασία ΥΣ Κωδικός ΥΣ 

GR12RAK0001 

Αμμόγλωσσα – 
Κεραμωτή GRBW129013030 

Βόρειες ακτές διαύλου 
Θάσου GR1207C0002N 

Μυρωδάτο GRBW129015003 Παραλία Αβδήρων GR1207C0003N 

Μάγγανα GRBW129018036 Παραλία Αβδήρων GR1207C0003N 

Πόρτο Λάγος GRBW129015001 Βιστωνικός Κόλπος GR1208C0004N 

Πόρτο Μόλο GRBW129015002 Βιστωνικός Κόλπος GR1208C0004N 

Άβδηρα GRBW129015004 Βιστωνικός Κόλπος GR1208C0004N 

Μάνδρα GRBW129015005 Βιστωνικός Κόλπος GR1208C0004N 

Άγιος Ιωάννης GRBW129015006 Βιστωνικός Κόλπος GR1208C0004N 

Αρωγή GRBW129021025 
Δυτ. Ακτές Θρακικού 
πελάγους 

GR1208C0005N 

Ίμερος GRBW129022028 
Δυτ. Ακτές Θρακικού 
πελάγους 

GR1208C0005N 

 Περιοχές Natura 2000 (περιλαμβάνονται στο Μητρώο Προστατευόμενων 
Περιοχών) 

ΖΔΥΚΠ Ονομασία Κωδικός Τύπος 

GR12RAK0001 

Λίμνες και Λιμνοθάλασσες της Θράκης – Ευρύτερη Περιοχή και 
Παράκτια Ζώνη 

GR1130009 ΕΖΔ 

Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής – Ευρύτερη 
Περιοχή και Παράκτια Ζώνη 

GR1150010 ΕΖΔ 

7.2.4 Άλλες δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις 

Για την αξιολόγηση της τρωτότητας σε μεταφερόμενα ιζήματα και εδαφική διάβρωση 
χρησιμοποιήθηκε μια ευρέως αποδεκτή εμπειρική μέθοδος εκτίμησης της εδαφικής απώλειας, η 
τροποποιημένη Παγκόσμια Εξίσωση Εδαφικής Απώλειας (Universal Soil Loss Equation - RUSLE). 
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 Πεδιάδα Ξάνθης ‐ Κομοτηνής (χαμηλές ζώνες ποταμών Νέστου, Κόσυνθου, 
Κομψάτου, Απροποτάμου, Μποσμπόζη, Φιλιούρη και παρόχθιες εκτάσεις λίμνης 
Βιστωνίδας) (GR12RAK0001) 

Η ζώνη δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα διάβρωσης. Περιοχές μικρής έκτασης με χαμηλή, 
μέτρια και κατά τόπους υψηλή εδαφική απώλεια εντοπίζονται στις απολήξεις των όρεων Λεκάνης 
(οικισμούς Πετροπηγή, Πέρνη) και της οροσειράς της Ροδόπης (περιοχή Ξάνθης, Μέγα Τύμπανο, 
Σέλερο, Κοπτερό, Μίσχος, Σύμβολα, Νέο Καλλυντήρι, Κίνυρα, μεταξύ του Ίμερου και Σεβαστής).  

Στις ανάντη λεκάνες απορροής που απορρέουν εντός ΖΔΥΚΠ εντοπίζονται περιοχές διαφορετικού 
ποσοστού εδαφικής απώλειας, μειούμενου από ανατολικά προς τα δυτικά. Ανατολικά έχουμε 
σημαντική εδαφική απώλεια στα ανάντη του π. Φυλίρη και Σιδηρορρρέματος, μέτρια στα ανάντη των 
ποταμών Κόσυνθου και Κομψάτου (κεντρικό τμήμα), ενώ δυτικότερα πολύ χαμηλή εδαφική απώλεια 
υπολογίζεται στα ανάντη του υδρογραφικού του π. Νέστου.  

Μεγαλύτερο ποσοστό μεταφερόμενων ιζημάτων αναμένεται ανατολικά στη ΖΔΥΚΠ κυρίως μέσω της 
απορροής του π. Φιλύρη και Σιδηρορρέματος και συγκεκριμένα από τις περιοχές που εισέρχονται στις 
ΖΔΥΚΠ (ανατολικά της Κομοτηνής) μέχρι τη λίμνη Ισμαρίδα και τη θάλασσα (Ίμερος). Επίσης μεγάλο 
ποσοστό μεταφερόμενων ιζημάτων αναμένεται κεντρικά στη ΖΔΥΚΠ στα ανάντη της Βιστωνίδας, από 
την Ξάνθη μέχρι την Κομοτηνή εξαιτίας της αξιόλογης στερεοαπορροής που αναμένεται, μέσω του 
υδρογραφικού δικτύου των ποταμών Κόσυνθου και Κομψάτου. Αντίθετα στην δυτική περιοχή της 
ΖΔΥΚΠ, στη Δελταϊκή πεδιάδα του Νέστου δεν αναμένεται αυξημένο ποσοστό ιζήματος-λασπορροής 
εξαιτίας των τριών ταμιευτήρων (Πλατανόβρυσης, Θησαυρού και Γρατίνης) οι οποίοι πρακτικά 
δέχονται την ανάντη τους στερεοπαροχή). 

 Αξιολόγηση πλημμυρικού Κινδύνου 

7.3.1 Μεθοδολογία 

Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του Πλημμυρικού Κινδύνου με μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από 
την ΕΓΥ σε συνεργασία με τους αναδόχους όλων των μελετών και τον Τεχνικό Σύμβουλο, 
λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και των κατευθύνσεων της ΕΕ. 

Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε στηρίζεται στην παραδοχή ότι ο Κίνδυνος Πλημμύρας καθορίζεται 
πλήρως από δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους μεγέθη, την Τρωτότητα σε Πλημμύρα και την 
Επικινδυνότητα Πλημμύρας. Η Τρωτότητα σε Πλημμύρα αποτελεί έναν δείκτη της έκθεσης και 
ευπάθειας των ανθρώπων, υποδομών, οικονομικών δραστηριοτήτων, του περιβάλλοντος και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς εντός της πλημμυρικής ζώνης. Εξαρτάται, συνεπώς, από τις χρήσεις γης 
εντός της ζώνης κατάκλυσης. Η Επικινδυνότητα Πλημμύρας αποτελεί έναν δείκτη της 
καταστροφικότητας ενός συγκεκριμένου πλημμυρικού γεγονότος. Σαν προσδιοριστικά μεγέθη της 
καταστροφικότητας υιοθετήθηκαν η ταχύτητα και το βάθος ροής.  Ο Κίνδυνος Πλημμύρας προκύπτει 
από το γινόμενο των παραπάνω δεικτών Τρωτότητας και Επικινδυνότητας. 

Στόχος της ανάλυσης είναι η αξιολόγηση του πλημμυρικού κινδύνου (flood risk) μέσα στις περιοχές 
κατάκλυσης που προκύπτουν από την υδραυλική ανάλυση για τις εξεταζόμενες περιόδους 
επαναφοράς (Τ50, Τ100 και Τ1000), λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της πλημμύρας (βάθη, 
ταχύτητα ροής) με στόχο τον σχεδιασμό των μέτρων περιορισμού τους και την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων αυτών.. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 

ΣΤΑΔΙΟ II – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 

 

 

II-5 Π19.Τ1 - 56 

7.3.2 Αποτελέσματα αξιολόγησης 

 Πεδιάδα Ξάνθης‐Κομοτηνής (χαμηλές ζώνες ποταμών Νέστου, Κόσυνθου, 
Κομψάτου, Απροποτάμου, Μποσμπόζη, Φιλιουρή και παρόχθιες εκτάσεις λίμνης 
Βιστωνίδας (GR12RAK0001) 

Αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας (Τ50) 

 Ποτάμιες ροές 

Όπως παρατηρείται στην περιοχή κατάκλυσης το 58,85% χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό κίνδυνο, 
το 34,52% από χαμηλό, το 4,36% από μέτριο, το 2,14% από υψηλό και το 0,13% από πολύ υψηλό 
κίνδυνο.  

 Λιμναίες ροές 

Όπως παρατηρείται στην περιοχή κατάκλυσης το 16,41% χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό κίνδυνο, 
το 59,09% από χαμηλό, το 18,94% από μέτριο, το 5,30% από υψηλό και το 0,25% από πολύ υψηλό 
κίνδυνο.  

 Ανύψωση Μέσης Στάθμης Θάλασσας 

Όπως παρατηρείται στην περιοχή κατάκλυσης το 60,18% χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό κίνδυνο, 
το 38,34% από χαμηλό, το 1,19% από μέτριο, το 0,30% από υψηλό και μηδενικό πολύ υψηλό κίνδυνο.  

Αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας (Τ100) 

 Ποτάμιες ροές 

Όπως παρατηρείται στην περιοχή κατάκλυσης το 58,53% χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό κίνδυνο, 
το 34,53% από χαμηλό, το 4,68% από μέτριο, το 2,11% από υψηλό και το 0,15% από πολύ υψηλό 
κίνδυνο.  

 Λιμναίες ροές 

Όπως παρατηρείται στην περιοχή κατάκλυσης το 15,38% χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό κίνδυνο, 
το 57,58% από χαμηλό, το 20,75% από μέτριο, το 6,06% από υψηλό και το 0,23% από πολύ υψηλό 
κίνδυνο.  

 Ανύψωση Μέσης Στάθμης Θάλασσας 

Όπως παρατηρείται στην περιοχή κατάκλυσης το 52,19% χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό κίνδυνο, 
το 45,29% από χαμηλό, το 2,12% από μέτριο, το 0,40% από υψηλό και μηδενικό πολύ υψηλό κίνδυνο.  

Αξιολόγηση επιπτώσεων πλημμύρας (Τ1000) 

 Ποτάμιες ροές 

Όπως παρατηρείται στην περιοχή κατάκλυσης το 50,47% χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό κίνδυνο, 
το 41,08% από χαμηλό, το 5,55% από μέτριο, το 2,14% από υψηλό και το 0,30% από πολύ υψηλό 
κίνδυνο.  

 Λιμναίες ροές 

Όπως παρατηρείται στην περιοχή κατάκλυσης το 15,89% χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλό κίνδυνο, 
το 55,51% από χαμηλό, το 22,67% από μέτριο, το 5,72% από υψηλό και το 0,21% από πολύ υψηλό 
κίνδυνο. 
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 ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ τα Κράτη Μέλη καθορίζουν στόχους που εστιάζουν:   

 στη μείωση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών που οι πλημμύρες έχουν :  

- στην ανθρώπινη υγεία,   

- το περιβάλλον 

- την πολιτιστική κληρονομιά, και 

- τις οικονομικές δραστηριότητες , και/ή 

 στη μείωση των πιθανοτήτων πλημμύρας (με κατασκευαστικά ή μη έργα) 

Η Οδηγία δεν εξειδικεύει τους στόχους των ΣΔΚΠ ούτε δίνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επίτευξής 
τους. Εναπόκειται στα Κράτη Μέλη να αποφασίσουν για τους στόχους διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας που θα θέσουν και για τα μέτρα που θα συμπεριλάβουν στα ΣΔΚΠ. Υπάρχει η δυνατότητα 
να τεθούν υψηλοί στόχοι που η ικανοποίησή τους να ξεπερνά τον ορίζοντα της 6ετίας του Σχεδίου 
Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας αλλά είναι στη διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων αρχών να 
καθορίσουν λιγότερο απαιτητικούς στόχους, ανάλογα με τις δυνατότητές τους με χρονικό ορίζοντα 
την 6ετία.  

Σύμφωνα με την Οδηγία και τα Κατευθυντήρια Κείμενα οι στόχοι:   

 Δύναται να είναι γενικοί σε εθνικό επίπεδο ή να ειδικοί και να αφορούν το συγκεκριμένο ΥΔ. 
Μία πρακτική που εφαρμόζεται σε άλλες χώρες είναι οι κατευθύνσεις των στόχων να είναι 
ενιαίες σε κεντρικό επίπεδο ενώ σε τοπικό να εξειδικεύονται η ποσοτικοποίηση και ο τρόπος 
υλοποίησης των στόχων (π.χ. ο βαθμός προστασίας έναντι πλημμύρας).  

 Δύναται να αναφέρονται σε διαδικασίες (π.χ. ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των κατοίκων 
σε θέματα κινδύνου πλημμύρας) ή σε συγκεκριμένους αποδέκτες (π.χ. προστασία 
συγκεκριμένων ευαίσθητων χρήσεων).  

 Δύναται να ποσοτικοποιούνται (εφόσον υπάρχουν δεδομένα μπορεί να υιοθετηθούν 
προσεγγίσεις ποσοτικοποίησης, ιεράρχησης και κατάρτισης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
των στόχων) ή απλώς να ορίζονται ποιοτικά. 

 Πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τόσο την κατάσταση των υδάτινων σωμάτων όπως και 
τους στόχους και τα μέτρα που έχουν καθοριστεί για κάθε υδάτινο σώμα στο πλαίσιο των 
Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών. Πέραν της μείωσης του κινδύνου 
πλημμύρας μπορεί να συμβάλουν επίσης και στην επίτευξη της καλής κατάστασης των 
υδάτινων σωμάτων (win-win στόχοι), μπορεί όμως να οδηγούν και σε εξαιρέσεις ως προς τους 
στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ. 

 Οριστικοποιούνται ύστερα από ενημέρωση και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους και 
εμπλεκόμενους φορείς,  

 Λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας 
καθώς και όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν την εκτίμηση του κινδύνου πλημύρας 
(κοινωνικοί, οικονομικοί παράμετροι, προτεραιότητες ανάπτυξης και περιβαλλοντικής 
προστασίας σε κάθε ΖΔΥΚΠ). 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2007/60/ΕΚ και στα Κατευθυντήρια Κείμενα, σε 
συνεργασία με την ΕΓΥ, καθορίστηκαν οι παρακάτω Γενικοί Στόχοι:  

 Mετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα (Στόχος Διαχείρισης Σ1) 

 Μείωση της πιθανότητας πλημμύρας (Στόχος Διαχείρισης Σ2) 

 Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών (Στόχος Διαχείρισης Σ3) 

 Βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών (Στόχος Διαχείρισης Σ4) 

 

 
Σχήμα 8.1: Στόχοι Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας 

 

Οι ανωτέρω Γενικοί Στόχοι του 1ου ΣΔΚΠ αντιστοιχούν στους τέσσερεις άξονες δράσεις της 
Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας (Πρόληψη, Προστασία, Ετοιμότητα, Αποκατάσταση) και είναι 
στρατηγικού χαρακτήρα με σκοπό την εδραίωση κοινής αντίληψης και πολιτικής για τα θέματα που 
σχετίζονται με την αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας. Κάποια μέτρα δύνανται να εξυπηρετούν 
και παραπάνω του ενός Στόχου. 
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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

 Εισαγωγή 

Στόχος κάθε Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας είναι η κατάρτιση ενός Προγράμματος 
Μέτρων που θα καλύπτει όλες τις πτυχές της διαχείρισης και αξιολόγησης των κινδύνων πλημμύρας. 
Τα Μέτρα με βάση τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και των καθοδηγητικών κειμένων 
διακρίνονται σε τέσσερις βασικές ομάδες: Πρόληψη, Προστασία, Ετοιμότητα και Αποκατάσταση. 
Στο πλαίσιο των ανωτέρω τα Μέτρα δύναται να περιλαμβάνουν δράσεις για την προώθηση βιώσιμων 
πρακτικών χρήσης γης, τη βελτίωση της ανάσχεσης της πλημμυρικής απορροής καθώς και την 
ελεγχόμενη κατάκλυση ορισμένων περιοχών σε περίπτωση πλημμύρας. 

Σύμφωνα με τα Κατευθυντήρια Κείμενα για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στο πλαίσιο της 
Κοινής Στρατηγικής για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ (Guidance 
Document No. 29 A compilation of reporting sheets adopted by Water Directors Common 
Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC)), προσδιορίζονται 
τέσσερις Άξονες Δράσης για τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας όπως φαίνεται στον Πίνακα που 
ακολουθεί. 

Πίνακας 9.1: Άξονες Δράσης Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

Άξονας Δράσης 
ΔΚΠ 

Περιγραφή 

Καμία ενέργεια Κανένα μέτρο για τη μείωση του κινδύνου 

Πρόληψη 

Πρόληψη ζημιών από πλημμύρες με :  
 αποφυγή κατασκευής σπιτιών και βιομηχανιών σε ζώνες πλημμύρας 
 προσαρμογή των αποδεκτών πλημμυρικού κινδύνου και ενσωμάτωση 

του πλημμυρικού κινδύνου στα μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης 
 προώθηση κατάλληλων χρήσεων γης 
 ενσωμάτωση Οδηγίας σε άλλες πολιτικές και στρατηγικές του κράτους 

(κυρίως χωρικής διευθέτησης) 

Προστασία 
Λήψη μέτρων, κατασκευαστικών και μη κατασκευαστικών, για τη μείωση 
της πιθανότητας να λάβει χώρα πλημμύρα σε συγκεκριμένες περιοχές. 

Ετοιμότητα 
Πληροφόρηση του κοινού για τους κινδύνους και για το πώς πρέπει να 
αντιδράσουν σε επεισόδια πλημμύρας; σχέδια και μέτρα έκτακτης 
ανταπόκρισης σε περίπτωση πλημμύρας. 

Αποκατάσταση 
Επιστροφή στις κανονικές συνθήκες το ταχύτερο δυνατό και μετριασμός 
κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων στον πληγέντα πληθυσμό. 

Πηγή: CIS for the WFD. Guidance Document No. 29 

 

Τα Μέτρα για τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας διακρίνονται ανάλογα με τον Άξονα Δράσης 
της Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας (Πρόληψη, Προστασία, Ετοιμότητα, Αποκατάσταση) 
στον οποίον αναφέρονται, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί.  
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Πίνακας 9.2: Είδη Μέτρων ανά Άξονα και Τύπο Δράσης Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

Άξονας Δράσης 
ΔΚΠ 

Τύπος Δράσης/ 
Κωδικοποίηση 

Περιγραφή Μέτρου 

Πρόληψη 

Αποφυγή (Μ21) 

Μέτρα για την αποφυγή εγκατάστασης νέων ή 
επιπρόσθετων αποδεκτών πλημμυρικού 
κινδύνου, όπως πολιτικές χρήσεων γης ή 
κανονισμοί. 

Μετεγκατάσταση 
(Μ22) 

Μέτρα για την απομάκρυνση αποδεκτών 
πλημμυρικού κινδύνου από πλημμυρικές ζώνες 

Μείωση επιπτώσεων 
(Μ23) 

Μέτρα για την προσαρμογή των αποδεκτών 
πλημμυρικού κινδύνου ώστε να μειωθούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις από ένα πλημμυρικό 
γεγονός (σε κτίρια, δίκτυα κοινής ωφελείας, κλπ.) 

Άλλη πρόληψη (Μ24) 

Άλλα μέτρα για την αναβάθμιση της πρόληψης 
πλημμυρικού κινδύνου (μπορεί να 
περιλαμβάνουν μοντελοποίηση και εκτίμηση της 
τρωτότητας στην πλημμύρα, προγράμματα ή 
πολιτικές συντήρησης, κλπ.) 
Ενσωμάτωση Οδηγίας σε άλλες πολιτικές και 
στρατηγικές του κράτους (κυρίως χωρικής 
διευθέτησης). 

Προστασία 

Φυσική Διαχείριση 
Πλημμύρας/Διαχείριση 

επιφανειακής 
απορροής (Μ31) 

Μέτρα για τη μείωση της ροής μέσα σε φυσικά ή 
τεχνητά συστήματα αποστράγγισης, διατάξεις 
αποθήκευσης ή/και ανάσχεσης της ροής και 
ενίσχυσης της κατείσδυσης, κλπ. Περιλαμβάνουν 
έργα διαμόρφωσης/διαχείρισης κεντρικής και 
πλημμυρικής κοίτης και φύτευσης της όχθης των 
ρεμάτων. 

Ρύθμιση ροής (Μ32) 

Μέτρα που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για την 
ρύθμιση/ανάσχεση της ροής, όπως η κατασκευή, 
τροποποίηση ή αφαίρεση έργων συγκράτησης 
του νερού (π.χ. φράγματα ή λεκάνες 
κατακράτησης ή ανάπτυξη κανόνων διαχείρισης 
της ροής) τα οποία επιφέρουν σημαντική 
επίπτωση στη υδρολογική δίαιτα. 

Έργα σε υδατορέματα 
και πλημμυρικές 

κοίτες (Μ33) 

Μέτρα που αφορούν παρεμβάσεις σε κοίτες 
υδατορεμάτων, ορεινά υδατορέματα, δέλτα 
ποταμών, παράκτια ύδατα και πλημμυρικά πεδία, 
όπως η κατασκευή, τροποποίηση ή καθαίρεση 
κατασκευών, η διευθέτηση κοιτών, έργα 
διαχείρισης φερτών υλών, αναχώματα κλπ. 
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Άξονας Δράσης 
ΔΚΠ 

Τύπος Δράσης/ 
Κωδικοποίηση 

Περιγραφή Μέτρου 

Διαχείριση oμβρίων 
υδάτων (Μ34) 

Μέτρα που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις για  
έλεγχο του όγκου της απορροής και για την 
μείωση της έκτασης της πλημμύρας, συνήθως 
αλλά όχι αποκλειστικά σε αστικές περιοχές, όπως 
ο έλεγχος του ποσοστού σφράγισης εδάφους, η 
αναβάθμιση τεχνητών συστημάτων αποχέτευσης 
και η αειφορική διαχείριση των συστημάτων 
αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (SUDS). 

Άλλη προστασία (Μ35) 

Άλλα μέτρα για την αναβάθμιση της προστασίας 
έναντι των πλημμυρών που μπορεί να 
περιλαμβάνουν προγράμματα και πολιτικές 
συντήρησης των υποδομών αντιπλημμυρικής 
προστασίας ή/και προστασίας των ιδιωτικών 
κατασκευών (π.χ. απομόνωση εισόδων 
ιδιοκτησιών). 

Ετοιμότητα 

Πρόγνωση και έγκαιρη 
προειδοποίηση (Μ41) 

Μέτρα για την ανάπτυξη ή την αναβάθμιση 
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης ή 
πρόγνωσης πλημμυρών. 

Σχέδια έκτακτης 
ανάγκης (Μ42) 

Μέτρα για την ανάπτυξη ή την αναβάθμιση του 
σχεδιασμού έκτακτης ανταπόκρισης σε 
πλημμυρικά γεγονότα. 

Ενημέρωση και 
ετοιμότητα του κοινού 

(Μ43) 

Μέτρα για την ανάπτυξη ή την αναβάθμιση της 
ενημέρωσης και της ετοιμότητας του κοινού σε 
πλημμυρικά γεγονότα (π.χ. υποστήριξη ομάδων 
εθελοντών εμπλοκής σε συνθήκες πλημμύρας) 

Άλλη ετοιμότητα 
(Μ44) 

Άλλα μέτρα για την ανάπτυξη ή την αναβάθμιση 
της ετοιμότητας σε πλημμυρικά γεγονότα για την 
μείωση των δυσμενών επιπτώσεων από αυτά 
(π.χ. καθαρισμός ρεμάτων). 

Αποκατάσταση 
/Απολογισμός 

(Οι δράσεις 
προγραμματισμού 
περιλαμβάνονται 
στην ετοιμότητα) 

Ατομική και κοινωνική 
αποκατάσταση (Μ51) 

Δραστηριότητες καθαρισμού και αποκατάστασης 
(σε κτίρια, υποδομές, κλπ.). Δράσεις υποστήριξης 
της σωματικής και  ψυχικής υγείας,  
περιλαμβανομένης της διαχείρισης άγχους. 
Οικονομική βοήθεια έναντι φυσικών 
καταστροφών (επιδοτήσεις, φόροι) 
περιλαμβανομένης νομικής βοήθειας, 
βοηθήματος ανεργίας λόγω φυσικής 
καταστροφής, προσωρινή ή μόνιμη 
μετεγκατάσταση. 

Περιβαλλοντική 
αποκατάσταση (Μ52) 

Δραστηριότητες καθαρισμού και αποκατάστασης 
(προστασία έναντι μούχλας, ασφάλεια νερού 
φρεάτων και γεωτρήσεων και διασφάλιση 
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Άξονας Δράσης 
ΔΚΠ 

Τύπος Δράσης/ 
Κωδικοποίηση 

Περιγραφή Μέτρου 

περιεκτών επικίνδυνων υλικών) 
Άλλη αποκατάσταση 

(Μ53) 
Αποτίμηση εμπειριών από πλημμυρικά γεγονότα, 
συμβόλαια ασφάλισης, κλπ. 

Πηγή: CIS for the WFD. Guidance Document No. 29 

 

Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, αφορά τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 
και καταρτίζεται με βάση τα αποτελέσματα των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας. 

Σύμφωνα με το υπ αριθ. πρωτ. οικ 135202/13.02.2018 έγγραφο, του Αναπληρωτή Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα την «Χρηματοδότηση δράσεων των Προγραμμάτων Μέτρων 
των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας σε περιοχές εκτός Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου 
Πλημμύρας όλων των Υδατικών Διαμερισμάτων», προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα 
χρηματοδότησης των έργων και των δράσεων του Προγράμματος Μέτρων, για τις περιοχές οι οποίες 
δεν ανήκουν στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης 
Κινδύνων Πλημμύρας, είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται η συμβατότητα αυτών με τους Στόχους του 
οικείου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και τις προβλέψεις του Προγράμματος Μέτρων. 
Αυτό είναι εφικτό εφόσον το προτεινόμενο έργο ή δραστηριότητα αφορά σε: 

1. Περιοχές οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας 
λόγω πλημμύρας, τουλάχιστον μια φορά, σε εφαρμογή του ν. 3013/2012 (ΦΕΚ 102/Α/2002) 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον ν. 4249/2014 (ΦΕΚ87/Α/2014) και της Εγκυκλίου 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με αρ. πρωτ. 2300/29.03.2016 «θεσμικό 
πλαίσιο και κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης Πολιτικής Προστασίας» (ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-ΒΞ). 
ή/και αφορά σε, 

2. Περιοχές για τις οποίες δεν έχει γίνει κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 
προστασίας λόγω πλημμύρας αλλά έχουν παρατηρηθεί σημαντικά πλημμυρικά συμβάντα στο 
παρελθόν ή πρόσφατα, εφόσον εξετασθούν αυτά με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης και τη 
μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στην Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνου Πλημμύρας. Για 
αυτές τις περιοχές προτείνεται η υποβολή έκθεσης με τεκμηριωμένη πρόταση σχετικά με την 
αναγκαιότητα εφαρμογής των σχετικών προβλέψεων του Προγράμματος Μέτρων.  
ή/και αφορά σε, 

3. Έργα και Δράσεις σε περιοχές εκτός Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρα για τα 
οποία τεκμηριωμένα αποδεικνύεται ότι συμβάλλουν στην μείωση των επιπτώσεων από 
πλημμύρα ή στην μείωση εμφάνισης πλημμύρας στις περιοχές που περιλαμβάνονται στους 
Χάρτες Επικινδυνότητας και στους Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας.  
ή/και τέλος το προτεινόμενο έργο ή δραστηριότητα αφορά σε, 

4. Περιοχές στις οποίες έχουν σημειωθεί πλημμυρικά συμβάντα και δεν ανήκουν στις παραπάνω 
κατηγορίες 1, 2, 3 αλλά έχει προκύψει από την διαβούλευση των ΣΔΚΠ και κρίθηκε ότι έχουν 
υποστεί σοβαρές επιπτώσεις από τις πλημμύρες όπως διατυπώνεται στην Έκθεση 
Διαβούλευσης του οικείου Σχεδίου Διαχείρισης κινδύνων Πλημμύρας και περιγράφονται στο 
Οριστικό Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας που εγκρίνεται από την Εθνική Επιτροπή 
Υδάτων και δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης. 
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Η απαραίτητη τεκμηρίωση για τα ανωτέρω θα πιστοποιείται με Πρακτικό της Περιφερειακής Ομάδας 
Εργασίας της υπ. αριθ. 160817/20.12.2016 (ΑΔΑ 7ΔΠΘ4653Π8-8ΓΡ) απόφασης του Υπουργού και Αν. 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

 Μέτρα Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

Με βάση την κατηγοριοποίηση των μέτρων που προαναφέρθηκε, καταρτίσθηκε κατάλογος με τα 
Μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.  

Τα Μέτρα διακρίνονται ανάλογα με τον Άξονα δράσης της Διαχείρισης του Πλημμυρικού Κινδύνου 
στον οποία αναφέρονται. Συγκεκριμένα διακρίνονται τέσσερις ομάδες Μέτρων: 

 Μέτρα Πρόληψης 

 Μέτρα Προστασίας 

 Μέτρα Ετοιμότητας 

 Μέτρα Αποκατάστασης 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι κάθε Άξονας Δράσης περιλαμβάνει επιμέρους Τύπους Δράσης Πλημμυρικού 
Κινδύνου, τα Μέτρα διακρίνονται περαιτέρω, ανάλογα με τον Τύπο Δράσης που αναφέρονται ανά 
ομάδα Μέτρων, ως ακολούθως: 

 Μέτρα Πρόληψης 

- Αποφυγή 

- Μετεγκατάσταση 

- Μείωση επιπτώσεων 

- Άλλη πρόληψη 

 Μέτρα Προστασίας 

- Φυσική Διαχείριση Πλημμύρας/Διαχείριση επιφανειακής απορροής 

- Ρύθμιση ροής 

- Έργα σε υδατορέματα και πλημμυρικές κοίτες 

- Διαχείριση oμβρίων υδάτων 

- Άλλη προστασία 

 Μέτρα Ετοιμότητας 

- Πρόγνωση και έγκαιρη προειδοποίηση 

- Σχέδια έκτακτης ανάγκης 

- Ενημέρωση και ετοιμότητα του κοινού 

- Άλλη ετοιμότητα 

 Μέτρα Αποκατάστασης 

- Ατομική και κοινωνική αποκατάσταση 

- Περιβαλλοντική αποκατάσταση 

- Άλλη αποκατάσταση 
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Το ΣΔΚΠ περιλαμβάνει Μέτρα για την επίτευξη των Γενικών Στόχων της Διαχείρισης των Κινδύνων 
Πλημμύρας που έχουν τεθεί σε επίπεδο χώρας και είναι κοινοί και για τα δεκατέσσερα (14) Υδατικά 
Διαμερίσματα, έτσι όπως αυτοί παρουσιάζονται στο κεφ. 8. Οι Γενικοί Στόχοι αφορούν: 

 Mετριασμό της έκθεσης στην πλημμύρα (Μέτρα Πρόληψης) 

 Μείωση της πιθανότητας πλημμύρας (Μέτρα Προστασίας) 

 Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών (Μέτρα Ετοιμότητας) 

 Βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών (Μέτρα 
Αποκατάστασης) 

Τα Μέτρα διακρίνονται σε είδη ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Ειδικότερα διακρίνονται τα 
ακόλουθα είδη Μέτρων: 

 Νομοθετικές/ Διοικητικές ρυθμίσεις: Αφορούν αποφάσεις διοικητικών ρυθμίσεων  

 Μέτρα οικονομικού χαρακτήρα: Αφορούν μέτρα και παρεμβάσεις για τον καλύτερο 
προσδιορισμό των ζημιών από πλημμύρες καθώς και οικονομικά εργαλεία για την διαχείριση 
των επιπτώσεων από τις πλημμύρες  

 Μέτρα εκπαίδευσης/ενημέρωσης: Αφορούν δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης 

 Μη δομικές παρεμβάσεις: Αφορούν κανονιστικές διατάξεις (π.χ. έλεγχος χρήσεων γης, 
καθορισμός ζωνών) και μη δομικά έργα (όπως συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης)  

 Πρόσκτηση, συμπλήρωση και βελτίωση πληροφοριών: Αφορούν δημιουργία/ 
συμπλήρωση βάσεων δεδομένων, συμπλήρωση δεδομένων πεδίου, κυρίως τοπογραφικές 
αποτυπώσεις υποδομών και στοιχεία γεωμετρίας υδατορευμάτων  

 Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα (green infrastructure): Αφορούν μέτρα και 
παρεμβάσεις για την προστασία περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών.  

 Τεχνικά Μέτρα Αντιπλημμυρικής Προστασίας: Αφορούν δομικά έργα αντιπλημμυρικής 
προστασίας και μελέτες για την υλοποίησή τους  

Για κάθε Μέτρο δίδονται οι πληροφορίες που σημειώνονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 

ΣΤΑΔΙΟ II – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 

 

 

II-5 Π19.Τ1 - 65 

Πίνακας 9.3: Ειδική φόρμα περιγραφής Μέτρων 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Περιλαμβάνει το όνομα του μέτρου 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 
Τα Μέτρα, κωδικοποιούνται ως εξής: EL_XX (κωδικός ΥΔ)_XX (Τύπος 

Μέτρου σύμφωνα με WISE) _ΧΧ (αύξων αριθμός Μέτρου) 

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μεμονωμένη παρέμβαση, δέσμη παρεμβάσεων 

ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 
(ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ) 
Πρόληψη, Προστασία, Ετοιμότητα, Αποκατάσταση 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Δίνεται ο στόχος ΔΚΠ στον οποίο αφορά το μέτρο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή του μέτρου 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Αναφορά στην Αρμόδια Αρχή που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση, την 
εφαρμογή και το συντονισμό του προτεινόμενου μέτρου σε εθνικό, 
περιφερειακό, τοπικό επίπεδο καθώς και στους λοιπούς φορείς που 

εμπλέκονται στην υλοποίησή του 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

Νομοθετικές/ Διοικητικές ρυθμίσεις, Μέτρα οικονομικού χαρακτήρα, 
Μέτρα εκπαίδευσης/ενημέρωσης, Μη δομικές παρεμβάσεις, Πρόσκτηση, 

συμπλήρωση και βελτίωση πληροφοριών, Μέτρα περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα (green infrastructure), Τεχνικά Μέτρα Αντιπλημμυρικής 

Προστασίας 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υδατικό Διαμέρισμα, ΖΔΥΚΠ, Λεκάνη Απορροής, Υδατικό Σύστημα, 
τοπωνύμιο, κλπ. 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Υδατικό Διαμέρισμα, ΖΔΥΚΠ, Λεκάνη Απορροής, Υδατικό Σύστημα, 
τοπωνύμιο, κλπ. 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

Σχολιασμός της συνέργειας του μέτρου με τους στόχους και τα μέτρα του 
ΣΔΛΑΠ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 

Σχολιασμός της απόδοσης του Μέτρου σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής. 
Αξιολογείται η συσχέτιση του Μέτρου με τους στόχους και τις δράσεις της 

Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 
(ΕΣΠΚΑ). Η απόδοση αξιολογείται ως : Υψηλή ή Μέση 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Δίδεται ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης των Μέτρων με ομαδοποίηση σε 
βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Όπου: 

 Βραχυπρόθεσμα είναι τα Μέτρα άμεσης εφαρμογής και σ’ αυτά 
περιλαμβάνονται μέτρα με ορίζοντα εφαρμογής έως το 2021 και 

ολοκλήρωση εντός ή μετά το 2021. Τα Μέτρα αυτά, είτε εφαρμόζονται 
από την Έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, είτε 
είναι δυνατόν οι ενέργειες για την εφαρμογή τους να δρομολογηθούν 
άμεσα, είτε είναι δράσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται, 
πριν την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, και 

έχουν ενσωματωθεί στο πρόγραμμα μέτρων. 
 Μεσοπρόθεσμα είναι τα Μέτρα με πλήρη εφαρμογή μετά το 2021 και σ’ 
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αυτά περιλαμβάνονται μέτρα για τα οποία αναμένεται ότι οι δράσεις 
προετοιμασίας και ωρίμανσης θα ολοκληρωθούν έως το 2021 και η 

πλήρης εφαρμογή τους θα υλοποιηθεί από το 2021 και μετά. Τα μέτρα 
αυτά στην παρούσα φάση χαρακτηρίζονται ως μεσοπρόθεσμα και κατά 

την 1η Αναθεώρηση του ΣΔΚΠ θα επανεξεταστούν. 
ΣΤΑΔΙΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Προτεινόμενο, σε εξέλιξη, υπό κατασκευή, ολοκληρωμένο 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Δίνεται η εκτίμηση του κόστους του μέτρου 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

Δίδεται ανάλυση του τρόπου υπολογισμού του κόστους 

 

Σημειώνεται ότι, ανεξάρτητα από τις επιμέρους αρμόδιες αρχές που σχετίζονται με την υλοποίηση 
συγκεκριμένων μέτρων, η γενική εποπτεία της εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων 
Πλημμύρας ανήκει στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (βλ κεφ. 2.1). 
Τέλος, τον συντονισμό σε εθνικό επίπεδο της εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ έχει η Ειδική 
Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Τα Μέτρα προβλέπουν δράσεις και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων στις ΖΔΥΚΠ και 
ειδικότερα στις γεωγραφικές περιοχές που έχουν οριστεί στους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας 
για περίοδο επαναφοράς 100 ετών (σενάριο μέσης πιθανότητας υπέρβασης). Οι δράσεις και οι 
ρυθμίσεις αυτές δύνανται να υλοποιούνται και εκτός των ΖΔΥΚΠ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ 135202/13.02.2018 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (βλ κεφ. 9.1).  

Μέτρα διοικητικού χαρακτήρα και οριζόντιες δράσεις εφαρμόζονται σε επίπεδο Υδατικού 
Διαμερίσματος. Η περιοχή εφαρμογής και η γεωγραφική επίδραση των Μέτρων αναφέρονται 
αναλυτικά στην Ειδική Φόρμα περιγραφής του κάθε Μέτρου. 

Το Πρόγραμμα Μέτρων περιλαμβάνει 28 Μέτρα τα οποία χωρίζονται ανά άξονα δράσης σε:  

 5 Μέτρα Πρόληψης (Το 17% του συνόλου των μέτρων εξυπηρετούν τον Στόχο για 
μετριασμό της έκθεσης στην πλημμύρα),  

 11 Μέτρα Προστασίας (Το 39% του συνόλου των μέτρων εξυπηρετούν τον Στόχο για 
μείωση της πιθανότητας πλημμύρας),  

 7 Μέτρα Ετοιμότητας (Το 25% του συνόλου των μέτρων εξυπηρετούν τον Στόχο για 
ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών),  

 2 Μέτρα Αποκατάστασης (Το 7% του συνόλου των μέτρων εξυπηρετούν τον Στόχο για 
βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών),  

 1 Μέτρο που περιλαμβάνει όλους τους άξονες δράσεις (Το 4% του συνόλου των μέτρων 
εξυπηρετεί το σύνολο των Στόχων του ΣΔΚΠ).  

 1 Μέτρο που περιλαμβάνει τους άξονες δράσεις Πρόληψη ‐ Ετοιμότητα (Το 4% του 
συνόλου των μέτρων εξυπηρετεί τους Στόχους για Mετριασμό της έκθεσης στην πλημμύρα και 
ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών) και  

 1 Μέτρο που περιλαμβάνει τους άξονες δράσεις Αποκατάσταση ‐ Ετοιμότητα (Το 4% 
του συνόλου των μέτρων εξυπηρετεί τους Στόχους για βελτίωση των μηχανισμών 
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αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών και ενίσχυση της ετοιμότητας για την 
αντιμετώπιση των πλημμυρών). Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα Μέτρα 
ανά Στόχο που εξυπηρετούν. 

 

Πίνακας 9.4: Μέτρα Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

α/α Κωδικός 
Μέτρου 

Όνομα Μέτρου Άξονας 
Δράσης 

Ιεράρχηση 
Μέτρου 

1 EL_12_61_01 

Ανάπτυξη Συστήματος 
Παρακολούθησης του Προγράμματος 
Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης 
Κινδύνων Πλημμύρας  

Πρόληψη 
Προστασία 
Ετοιμότητα 

Αποκατάσταση 

Βραχυπρόθεσμο 

2 EL_12_23_02 
Κατάρτιση γεωργών και  κτηνοτρόφων 
σε πρακτικές μείωσης επιπτώσεων από 
τις πλημμύρες  

Πρόληψη Βραχυπρόθεσμο 

3 EL_12_23_03 
Ανάπτυξη δράσεων για την 
αντιμετώπιση επιπτώσεων στους 
τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης 

Πρόληψη Βραχυπρόθεσμο 

4 EL_12_24_04 
Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός 
δικτύου συλλογής μετεωρολογικών και 
υδρομετρικών δεδομένων 

Πρόληψη Βραχυπρόθεσμο 

5 EL_12_24_05 
Δημιουργία εθνικού μητρώου τεχνικών 
δεδομένων αντιπλημμυρικών έργων Πρόληψη Βραχυπρόθεσμο 

6 EL_12_24_06 
Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέλου 
Εδάφους (DTM) πολύ υψηλής 
ακρίβειας 

Πρόληψη Βραχυπρόθεσμο 

7 EL_12_24_07 

Δημιουργία Εθνικού Μητρώου 
Πλημμυρικών Συμβάντων (ΕΜΠΣ) και 
ανάπτυξη σχετικής διαδραστικής 
πλατφόρμας στο διαδίκτυο 

Πρόληψη 
Ετοιμότητα 

Βραχυπρόθεσμο 

8 EL_12_31_08 

Προώθηση πρακτικών ανάσχεσης των 
πλημμυρικών ροών και συγκράτησης 
φερτών υλικών, με έμφαση στα Μέτρα 
Φυσικής Συγκράτησης Υδάτων 
(ΜΦΣΥ) 

Προστασία Βραχυπρόθεσμο 

9 EL_12_32_09 
Ταμιευτήρες πολλαπλής σκοπιμότητας 
με συνιστώσα αντιπλημμυρικής 
προστασίας  

Προστασία 
Βραχυπρόθεσμο - 

Μεσοπρόθεσμο 

10 EL_12_32_10 
Αξιοποίηση υφιστάμενων έργων 
ταμίευσης για ανάσχεση πλημμυρικών 
παροχών 

Προστασία Βραχυπρόθεσμο 
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α/α Κωδικός 
Μέτρου 

Όνομα Μέτρου Άξονας 
Δράσης 

Ιεράρχηση 
Μέτρου 

11 EL_12_33_11  
Εκσυγχρονισμός και αποκατάσταση 
αποχετευτικών / αποστραγγιστικών 
δικτύων 

Προστασία 
Βραχυπρόθεσμο - 

Μεσοπρόθεσμο 

12 EL_12_33_12  
Μελέτες/Έργα Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας 

Προστασία 
Βραχυπρόθεσμο - 

Μεσοπρόθεσμο 

13 EL_12_34_13 
Έργα αντικατάστασης και 
συμπλήρωσης υφιστάμενων δικτύων 
αποχέτευσης ομβρίων υδάτων  

Προστασία 
Βραχυπρόθεσμο - 

Μεσοπρόθεσμο 

14 EL_12_35_14 
Σύνταξη νέων κανονισμών μελέτης 
έργων αποχέτευσης ομβρίων και 
αντιπλημμυρικής προστασίας  

Προστασία Βραχυπρόθεσμο 

15 EL_12_35_15 
Σύνταξη Στρατηγικών Σχεδίων (Master 
Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας  

Προστασία Βραχυπρόθεσμο 

16 EL_12_35_16  
Συντήρηση υφιστάμενων Ορεινών 
Υδρονομικών Έργων   

Προστασία Βραχυπρόθεσμο - 
Μεσοπρόθεσμο 

17 EL_12_35_17  
Διαχειριστικά μέτρα χρήσεων γης σε 
λεκάνες απορροής χειμάρρων  

Προστασία Μεσοπρόθεσμο 

18 EL_12_35_28 Παρακολούθηση παράκτιας ζώνης Προστασία Βραχυπρόθεσμο 

19 EL_12_41_18 
Αναβάθμιση συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης πλημμυρών Λεκάνης 
Απορροής π. Νέστου 

Ετοιμότητα Μεσοπρόθεσμο 

20 EL_12_42_19 

Επικαιροποίηση των Σχεδίων 
Έκτακτης Ανάγκης, και κωδικοποίηση 
έκτακτων ενεργειών αντιμετώπισης 
πλημμύρας/ Κατάρτιση Μνημονίου 
Ενεργειών σε τοπικό επίπεδο 

Ετοιμότητα Βραχυπρόθεσμο 

21 EL_12_42_20 

Ενσωμάτωση στα Εσωτερικά Σχέδια 
Έκτατης Ανάγκης και στα ΣΑΤΑΜΕ 
επιπτώσεων και μέτρων προστασίας 
από Διαρροή ρύπων μετά από 
πλημμύρα βάσει των Χαρτών Κινδύνου 

Ετοιμότητα Βραχυπρόθεσμο 

22 EL_12_43_21 
Εκστρατείες ευαισθητοποίησης κοινού, 
τοπικών αρχών και κοινοτήτων, έναντι 
πλημμυρικού κινδύνου 

Ετοιμότητα Βραχυπρόθεσμο 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 

ΣΤΑΔΙΟ II – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 

 

 

II-5 Π19.Τ1 - 69 

α/α Κωδικός 
Μέτρου 

Όνομα Μέτρου Άξονας 
Δράσης 

Ιεράρχηση 
Μέτρου 

23 EL_12_43_22 
Ειδικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση 
πλημμυρικών κινδύνων σε ιρλανδικές 
διαβάσεις  

Ετοιμότητα Βραχυπρόθεσμο 

24 EL_12_44_23 

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας σε θέματα 
καθαρισμού και συντήρησης ρεμάτων - 
Κατάρτιση κανονισμού απαιτούμενων 
ενεργειών αποκατάστασης 
παροχετευτικότητας κοίτης ρεμάτων, 
συντήρησης και διαχείρισης της 
παρόχθιας βλάστησης 

Ετοιμότητα Βραχυπρόθεσμο 

25 EL_12_44_24 

Ενίσχυση της τεχνικής, οργανωτικής 
και διοικητικής ικανότητας 
εμπλεκομένων φορέων σε θέματα 
αντιπλημμυρικής προστασίας 

Ετοιμότητα Μεσοπρόθεσμο 

26 EL_12_51_25 
Αποκατάσταση γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων από φυσικές 
καταστροφές  

Αποκατάσταση Βραχυπρόθεσμο 

27 EL_12_53_26 
Αναβάθμιση/ Δημιουργία μηχανισμού 
αποτίμησης ζημιών και αποζημιώσεων 
στα κτίρια, λόγω πλημμύρας  

Αποκατάσταση Βραχυπρόθεσμο 

28 EL_12_53_27 

Προσδιορισμός θέσεων δανειοθαλάμων 
λήψης υλικών αποκατάστασης/ 
συντήρησης αναχωμάτων σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 

Αποκατάσταση 
Ετοιμότητα 

Μεσοπρόθεσμο 

 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν, παρουσιάζονται τα αναλυτικά στοιχεία των Μέτρων του Σχεδίου 
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. 
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9.2.1 Μέτρα Πρόληψης 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης του Προγράμματος Μέτρων 

του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL_12_61_01 

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μεμονωμένη Παρέμβαση 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

(ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ) 

Πρόληψη, Μ61 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Σ1, Σ2, Σ3, Σ4 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης του Προγράμματος Μέτρων του 
Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος 
Θράκης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή του 
Προγράμματος Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του 
Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης.  
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την συλλογή και 
παρακολούθηση των απαιτούμενων πληροφοριών από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς στην υλοποίηση του Προγράμματος Μέτρων και 
στην λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σκοπό αυτό από 
εξειδικευμένο προσωπικό.  
Η παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών ενδεικτικά θα αφορά: α) την 
παρακολούθηση της υλοποίησης των μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης 
Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης, β) τη σύνταξη 
μελετών και κανονιστικών αποφάσεων, γ) την διαμόρφωση κειμένων, δ) 
τον συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στην υλοποίηση των 
μέτρων, ε) την καταγραφή και ανάλυση δεδομένων που αφορούν 
παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, στ) την σύνταξη 
μεθοδολογικών κειμένων και τεχνικών προδιαγραφών για θέματα σχετικά 
με την αξιολόγηση της κλιματικής αλλαγής και λοιπών ειδικών θεμάτων 
που σχετίζονται με την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων πλημμυρών, ζ) 
ενέργειες για την συλλογή/ ενημέρωση βασικών στοιχείων και δεδομένων 
που χρησιμοποιούνται κατά την κατάρτιση των ΣΔΚΠ, η) την υποστήριξη 
σε θέματα αναθεώρησης του ΣΔΚΠ και την συμμετοχή σε ομάδες εργασίας 
που θα συσταθούν στο πλαίσιο των αναγκών της Διεύθυνσης Υδάτων. Στο 
πλαίσιο του έργου αυτού θα συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης της 
πορείας εφαρμογής του Προγράμματος Μέτρων, θα δίνονται κατευθύνσεις 
για τις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της υλοποίησης τους 
και θα αξιολογούνται τα μέτρα ως προς την αποτελεσματικότητας τους 
στην διαχείριση του κινδύνου των πλημμυρών. 
Η ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης του Προγράμματος Μέτρων του 
Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος 
Θράκης θα υλοποιηθεί από την οικεία Δ/νση Υδάτων Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης για την κάλυψη των αναγκών συντονισμού στην 
εφαρμογή του παρόντος ΣΔΚΠ για τις λεκάνες απορροής για τις οποίες έχει 
για το σύνολό τους ή για μέρος αυτών αρμοδιότητα σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ/ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
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ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μη Δομικές Παρεμβάσεις 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

-- 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 

Υψηλή 
Στόχος 1. ΕΣΠΚΑ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ Βραχυπρόθεσμο 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Προτεινόμενο 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 
660.000,00 (Το κόστος αφορά και στις δράσεις που αναφέρονται στο μέτρο 

της οικείας 1ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ Μ12Σ0201) 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

Εκτίμηση βάσει ανθρωποαπασχόλησης και τιμές μονάδας Κώδικα 
Προεκτιμώμενων αμοιβών για παροχή υπηρεσιών. 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Κατάρτιση γεωργών και κτηνοτρόφων σε πρακτικές μείωσης 

επιπτώσεων από τις πλημμύρες 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL_12_23_02 

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

(ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ) 

Πρόληψη, Μ23 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Σ1 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Το 97% των αγροτών και το 83% των νέων αγροτών κάτω των 35 ετών, 
έχουν μόνο εμπειρικές γνώσεις σχετικά με τα θέματα του επαγγέλματός 
τους, το οποίο αποτελεί ένα από τα κυριότερα προβλήματα του τομέα που 
έχει επιρροή και στις αποφάσεις που παίρνονται και σχετίζεται με τις 
επιπτώσεις των πλημμυρικών γεγονότων στις γεωργοκτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις. 
Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμη η κατάρτιση των αγροτών σε πρακτικές 
μείωσης των επιπτώσεων από τις πλημμύρες. 
Ενδεικτικά για την επίτευξη της κατάρτιση γεωργών και  κτηνοτρόφων σε 
πρακτικές μείωσης επιπτώσεων από τις πλημμύρες δύναται να 
αξιοποιηθούν τα ακόλουθα εργαλεία του ΠΑΑ 2014-2020.   

 «Δράσεις επίδειξης και ενημέρωσης» του υπομέτρο 1.2 του μέτρου 1 στο 
οποίο περιλαμβάνονται δραστηριότητες επίδειξης στους παραγωγούς 
σε θέματα πρόληψης ή προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και με την 
έννοια αυτή δίνεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης ενεργειών 
ενημέρωσης, με έμφαση στα θέματα πρακτικών πρόληψης ή μείωσης 
των επιπτώσεων πλημμύρας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.  

 Στο πλαίσιο των ευρύτερων θεματικών της δράσης 1.1.2 “Δράσεις 
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κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη 
υλοποίηση μέτρων του ΠΑΑ" για τους δικαιούχους του Μ4.1.1. εντός 
του οποίου είναι δυνατόν να ενσωματωθούν θέματα που σχετίζονται με 
την κλιματική αλλαγή και ειδικά με την διαχείριση πλημμυρικού 
κινδύνου  

Για το ΥΔ12 οι ανωτέρω δράσεις κατάρτισης των αγροτών σε πρακτικές 
μείωσης επιπτώσεων από τις πλημμύρες αξιολογούνται ως σημαντικές για 
τμήματα των ακόλουθων κτηματικών περιοχών: ΤΟΠΕΙΡΟΥ, ΑΒΔΗΡΩΝ, 
ΑΙΓΕΙΡΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΜΑΞΑΔΩΝ, ΑΡΡΙΑΝΩΝ, ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ, 
ΙΑΣΜΟΥ, ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ, ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ, 
ΞΑΝΘΗΣ, ΟΡΕΙΝΟΥ, ΣΑΠΩΝ, ΣΕΛΕΡΟΥ, ΣΩΣΤΟΥ, ΦΙΛΛΥΡΑΣ και 
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μέτρα εκπαίδευσης/ ενημέρωσης 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΖΔΥΚΠ 
GR12RAK0001  

(επιφάνεια κατάκλυσης για Τ = 100 έτη) 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 

ΖΔΥΚΠ 
GR12RAK0001 

(επιφάνεια κατάκλυσης για Τ = 100 έτη) 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

-- 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 

Υψηλή 
Δράση 7. ΕΣΠΚΑ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Βραχυπρόθεσμο 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σε εξέλιξη 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 40.000,00 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

Το κόστος δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί με ακρίβεια στην παρούσα 
φάση. Το κόστος που δίνεται παραπάνω είναι ενδεικτικό και έχει προκύψει 

από τον επιμερισμό του ετήσιου συνολικού προϋπολογισμού του μέτρου 
Μ01 του ΠΑΑ,  συνεκτιμώντας εμπειρικά το μέρος της κατάρτισης που 

μπορεί να σχετίζεται με την πρόληψη και την προστασία από πλημμύρες, 
σε συνδυασμό με την επιφάνεια των καλλιεργούμενων εκτάσεων εντός της 

ζώνης που έχει οριστεί βάσει της Τ=100. 
 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων στους τομείς 
ύδρευσης και αποχέτευσης 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL_12_23_03 

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

(ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ) 

Πρόληψη, Μ23 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Σ1 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

1) Υδρευτικές γεωτρήσεις 
Ο σημαντικότερος κίνδυνος μιας υδρευτικής γεώτρησης σε περίπτωση 
πλημμύρας, πέραν των βλαβών που μπορούν να προκληθούν στο υπέργειο 
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της, είναι η πρόκληση ρύπανσης του 
υπόγειου υδάτινου ορίζοντα καθώς είναι βέβαιο ότι πλημμυρικά 
επιφανειακά ύδατα θα εισέλθουν στην γεώτρηση. Για τον λόγο αυτό 
απαιτείται ανάπτυξη δράσεων για την προστασία των υδρευτικών 
γεωτρήσεων Δήμων και ΔΕΥΑ που βρίσκονται εντός της ζώνης κατάκλυσης 
για Τ= 100 χρόνια. Περιλαμβάνεται η καταγραφή/ επιβεβαίωση της θέσης 
και της στάθμης των υδρευτικών γεωτρήσεων και η λήψη μέτρων 
αντιπλημμυρικής προστασίας τους όπως, η ανύψωση των 
ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, της σωλήνωσης και του οικίσκου της 
κάθε γεώτρησης ή η κατασκευή προστατευτικού περιμετρικού 
αναχώματος κατάλληλου ύψους από κατάλληλα υλικά. 
Επίσης, κατά τον προγραμματισμό νέων υδρευτικών γεωτρήσεων από τους 
Δήμους/ ΔΕΥΑ, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των Χαρτών 
Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας του παρόντος Σχεδίου 
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, ώστε κατά το σχεδιασμό τους να 
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας τους, 
εφόσον απαιτείται.  
Τα ανωτέρω μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας των υδρευτικών 
γεωτρήσεων ενσωματώνονται στις άδειες χρήσης ύδατος που 
προβλέπονται σύμφωνα με την  ΚΥΑ 146896/27.10.2014 (ΦΕΚ Β’ 2878 και 
Β’ 3142) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των 
υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και 
διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  
Οι δράσεις που προτείνονται στο μέτρο αυτό θα πρέπει να είναι συμβατές 
και με τα προτεινόμενα μέτρα των Σχεδίων Ασφάλειας Νερού που πιθανόν 
εκπονούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. 
Για το ΥΔ12 ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το μέτρο εφαρμόζεται στις 
υδρευτικές γεωτρήσεις του Δ. Ιάσμου, του Δ. Μαρωνείας – Σαπών, της 
ΔΕΥΑ Βιστωνίδας (Δ. Αβδήρων) και της ΔΕΥΑ Κομοτηνής. 
Οι Δ/σεις Υδάτων θα πρέπει να θέτουν ως όρο στην άδεια χρήσης ύδατος, 
την πρόβλεψη για την λήψη μέτρων προστασίας, εφ’ όσον τα έργα είναι 
εντός της ζώνης κατάκλυσης Τ=100 έτη. 
2) Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) 
Για την προστασία της δημόσιας υγείας από τυχόν αστοχία των μονάδων 
ΕΕΛ που βρίσκονται εντός ζώνης κατάκλυσης για Τ=100 χρόνια (ενδεικτικά 
ΕΕΛ Κομοτηνής (ενεργή)), ή πλησίον των ζωνών κατάκλυσης (ενδεικτικά 
ΕΕΛ Χρυσούπολης (ενεργή)) ή πλησίον της πλημμυρικής κοίτης ρεμάτων 
υλοποιούνται δράσεις (τεχνική μελέτη – έργα) αντιπλημμυρικής 
προστασίας των ΕΕΛ.  
Επίσης, κατά τον προγραμματισμό νέων ΕΕΛ από τους Δήμους/ ΔΕΥΑ, θα 
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πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των Χαρτών Επικινδυνότητας 
και Κινδύνων Πλημμύρας του παρόντος Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων 
Πλημμύρας, ώστε κατά το σχεδιασμό τους να λαμβάνονται τα απαραίτητα 
μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας τους, εφόσον απαιτείται.  
3) Για την υλοποίηση των ανωτέρω οι αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων θα 
γνωστοποιήσουν το ΦΕΚ του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων 
Πλημμύρας στους φορείς αυτούς με επισήμανση στο παρόν μέτρο. 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για το Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης 
προτείνεται εφαρμογή του μέτρου στους ακόλουθους Δήμους και ΔΕ: Δ. 
ΤΟΠΕΙΡΟΥ, ΔΕ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΑΒΔΗΡΩΝ, ΑΙΓΕΙΡΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
ΑΜΑΞΑΔΩΝ, ΑΡΡΙΑΝΩΝ, ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ, ΙΑΣΜΟΥ, ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ, 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ, ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΞΑΝΘΗΣ, ΟΡΕΙΝΟΥ, 
ΣΑΠΩΝ, ΣΕΛΕΡΟΥ, ΣΩΣΤΟΥ, ΦΙΛΛΥΡΑΣ και ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΙ, ΔΕΥΑ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνικά μέτρα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΖΔΥΚΠ 
GR12RAK0001  

(επιφάνεια κατάκλυσης για Τ = 100 έτη) 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 
ΖΔΥΚΠ 

GR12RAK0001  
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ Συσχέτιση με το μέτρο Μ12Β0404 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 

Υψηλή 
Υδάτινοι Πόροι: Δράση 2. Μέτρο 1. (για τις υδρευτικές γεωτρήσεις) - Υγεία: 
νοσηρότητα και θνησιμότητα λόγω των καιρικών συνθηκών (για τις ΕΕΛ). 

ΕΣΠΚΑ 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 

ΜΕΤΡΟΥ 
Βραχυπρόθεσμο 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Προτεινόμενο 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 300.000,00 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

Εκτιμώμενο κόστος μελετών, βάσει ανθρωποαπασχόλησης και τιμές 
μονάδας Κώδικα Προεκτιμώμενων αμοιβών. 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός δικτύου συλλογής 
μετεωρολογικών και υδρομετρικών δεδομένων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL_12_24_04 

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

(ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ) 

Πρόληψη, Μ24 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Σ1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΕΤΡΟΥ 
Το μέτρο αφορά την τεχνικοοικονομική μελέτη για την αναδιάρθρωση και 
εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου δικτύου μετεωρολογικών και 
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υδρομετρικών σταθμών της ΕΜΥ, του ΥΠΕΝ & της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ/ Δ/νση Υδάτων, του ΥΠΑΑΤ, του ΕΑΑ 
και της ΔΕΗ. Η υλοποίηση του μέτρου ενδεικτικά περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες δράσεις:   
α) έκδοση κανονιστικής ΚΥΑ για τους φορείς που θα συμμετέχουν στο 
δίκτυο και καθορισμό αρμοδιοτήτων  
β) αξιολόγηση σχεδιασμού και λειτουργίας του υφιστάμενου δικτύου 
μετεωρολογικών και υδρομετρικών σταθμών με προσπάθεια ενοποίησης 
των υφιστάμενων δικτύων, με σκοπό την καλύτερη και ομοιογενή 
λειτουργία τους 
γ) προτάσεις εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου δικτύου (πχ προσθήκη 
νέων οργάνων, αντικατάσταση σταθμών ή και οργάνων με τεχνολογικά 
σύγχρονα, βελτίωση προστασίας του χώρου εγκατάστασης του 
εξοπλισμού, εξασφάλιση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κλπ). 
δ) προτάσεις αναθεώρησης του σχεδιασμού του δικτύου ως προς τις θέσεις 
μέτρησης, με έλεγχο υφιστάμενων σταθμών ως προς την συμβατότητά 
τους με τις ισχύουσες προδιαγραφές (ενδεικτικά του WMO) και 
εγκατάσταση επιπλέον σταθμών, αν αυτό απαιτείται, για την εξασφάλιση 
της συμπληρωματικότητάς τους και της λειτουργίας τους. 
ε) προτάσεις για το σύστημα συλλογής, μετάδοσης και αρχειοθέτησης των 
δεδομένων  
στ) σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια του απαιτούμενου 
εξοπλισμού από κάθε φορέα (ΕΜΥ, ΥΠΕΝ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ / Δ/νση Υδάτων, ΥΠΑΑΤ, ΕΑΑ, ΔΕΗ). 
η) ανάλυση αναγκών για στελέχωση υφιστάμενων και νέων συστημάτων 
με κατάλληλο προσωπικό τόσο για την συλλογή των παρατηρήσεων όσο 
και για την επεξεργασία τους και εισαγωγή κατάλληλης νομοθετικής 
ρύθμισης που θα διευκολύνει την πρόσληψη παρατηρητών. 
Σκοπός του μέτρου είναι η συμπλήρωση της διαθέσιμης πληροφορίας, ώστε 
να είναι δυνατή η ακριβέστερη εκτίμηση των υδρολογικών παραμέτρων, 
καθώς και η επικαιροποίηση των όμβριων καμπυλών/ βαθμονόμηση των 
υδρολογικών μοντέλων που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο του ΣΔΚΠ. Σε 
πρώτη φάση απαιτείται η έκδοση της κανονιστικής ΚΥΑ και η μελέτη 
αξιολόγησης και αναδιάρθρωσης του δικτύου. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΥ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Πρόσκτηση, συμπλήρωση και βελτίωση πληροφοριών  
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 

Υψηλή 
Υδάτινοι Πόροι: Δράση 2. Μέτρο 2. ΕΣΠΚΑ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Βραχυπρόθεσμο 
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ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Προτεινόμενο 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 100.000,00 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

Εκτιμώμενο κόστος τεχνικοοικονομικής μελέτης και Τευχών 
Δημοπράτησης, βάσει ανθρωποαπασχόλησης και τιμές μονάδας Κώδικα 

Προεκτιμώμενων αμοιβών. Το εκτιμώμενο κόστος αφορά μέρος της 
συνολικής δαπάνης του μέτρου σε επίπεδο χώρας που αντιστοιχεί στο 

Υδατικό Διαμέρισμα. 
 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Δημιουργία εθνικού μητρώου τεχνικών δεδομένων 
αντιπλημμυρικών έργων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL_12_24_05 

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

(ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ) 

Πρόληψη, Μ24 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Σ1 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο περιλαμβάνει την δημιουργία (σχεδιασμό, ανάπτυξη, συλλογή και 
συμπλήρωση με διαθέσιμα δεδομένα) Εθνικού Μητρώου καταγραφής 
τεχνικών δεδομένων αντιπλημμυρικών έργων και έργων που επηρεάζουν 
την ροή των υδάτων. Στο μητρώο θα καταγραφούν οι τοπογραφικές 
αποτυπώσεις των έργων που έχουν γίνει στα πλαίσια των ΣΔΚΠ αλλά και 
άλλων μελετών καθώς και άλλες διαθέσιμες πληροφορίες για τα τεχνικά 
έργα από μελέτες και αρχεία άλλων φορέων. 
Κατά προτεραιότητα η συμπλήρωση του Εθνικού Μητρώου θα γίνει για τα 
τεχνικά έργα εντός των ΖΔΥΚΠ. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΥΜΕ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΕ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Πρόσκτηση, συμπλήρωση και βελτίωση πληροφοριών  
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 

Υψηλή 
Υδάτινοι Πόροι: Δράση 1. Μέτρο 2. ΕΣΠΚΑ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ Βραχυπρόθεσμο 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 250.000,00 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

Το εκτιμώμενο κόστος υλοποίησης του μέτρου υπολογίστηκε βάση των 
απαιτούμενων εργασιών που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση του Εθνικού Μητρώου. Συμπεριλαμβάνονται κόστη 
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λειτουργίας/ συντήρησης για μια 3ετία μετά την οριστική παραλαβή του 
έργου. Το εκτιμώμενο κόστος αφορά μέρος της συνολικής δαπάνης του 

μέτρου σε επίπεδο χώρας που αντιστοιχεί στο Υδατικό Διαμέρισμα. 
 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (DTM) πολύ υψηλής 
ακρίβειας 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL_12_24_06 

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μεμονωμένη Παρέμβαση 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

(ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ) 

Πρόληψη, Μ24 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Σ1 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους πολύ υψηλής ανάλυσης και 
ακρίβειας (πυκνότητα μέχρι και 20 σημείων ανά m2 και υψομετρική 
ακρίβεια <1.0 m) με χρήση τεχνολογιών με την υψηλότερη δυνατή 
ανάλυση. Οι περιοχές που θα αφορά το υπόβαθρο θα είναι εντός της ζώνης 
κατάκλυσης για περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη, κυρίως σε περιοχές όπου 
το ανάγλυφο είναι ήπιο και αναμένουμε μεγάλη κατάκλυση (πχ πεδινές 
περιοχές, δέλτα ποταμών κτλ), καθώς επίσης και σε ζώνες υψηλού έως 
πολύ υψηλού κινδύνου όπως αυτές προέκυψαν από τους χάρτες 
αποτίμησης επιπτώσεων πλημμύρας. Το μέτρο έχει εφαρμογή κατά 
προτεραιότητα σε περιοχές των ακόλουθων Δήμων και Δημοτικών 
Ενοτήτων: ΔΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ, ΙΑΣΜΟΥ, ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ, ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ, 
ΞΑΝΘΗΣ και ΣΕΛΕΡΟΥ.  
Επιπλέον περιλαμβάνεται τοπογραφική αποτύπωση επίγειων σημείων 
ελέγχου (Ground Control Points) για την υψομετρική συνόρθωση του 
παραγόμενου ψηφιακού μοντέλου εδάφους. 
Το ανωτέρω ψηφιακό μοντέλο που θα παραχθεί έχει σαν στόχο την 
αξιοποίησή του για την αύξηση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων κατά τις 
αναθεωρήσεις των ΣΔΚΠ. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Πρόσκτηση, συμπλήρωση και βελτίωση πληροφοριών  
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΖΔΥΚΠ 
GR12RAK0001  

(επιφάνεια κατάκλυσης για Τ = 100 έτη) 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 
ΖΔΥΚΠ 

GR12RAK0001 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

-- 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
Μέση 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Βραχυπρόθεσμο 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 
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ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 150.000,00 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

Εκτιμώμενο κόστος λαμβάνοντας υπ’ όψιν τιμή μονάδας 500€/km2 αλλά 
και παρόμοιες εργασίες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο άλλων έργων (πχ 

ΣΔΚΠ Κύπρου) 
 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Πλημμυρικών Συμβάντων (ΕΜΠΣ) και 

ανάπτυξη σχετικής διαδραστικής πλατφόρμας στο διαδίκτυο 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL_12_24_07 

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μεμονωμένη Παρέμβαση 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

(ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ) 

Πρόληψη, Μ24 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Σ1, Σ3 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο αφορά στον σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός Εθνικού Μητρώου 
Πλημμυρικών Συμβάντων (ΕΜΠΣ) που να καλύπτει τις απαιτήσεις της 
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και σχετικής διαδραστικής πλατφόρμας στο 
διαδίκτυο μέσω ανάπτυξης κατάλληλου συστήματος χωρικών δεδομένων 
(SDI). Το ΕΜΠΣ, θα περιλαμβάνει δεδομένα της γεωγραφικής βάσης που 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων 
Πλημμύρας, των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, σε δεδομένα 
υφιστάμενων βάσεων της ΕΓΥ στο πλαίσιο εφαρμογής άλλων Ευρωπαϊκών 
Οδηγιών, καθώς και σε άλλες επιμέρους βάσεις δεδομένων (πχ μητρώο 
χρηστών ύδατος, εργαλεία ΥΠΑΝ, ΕΜΣΥ, κλπ.) τα οποία σχετίζονται με τις 
πλημμύρες. Τα δεδομένα που θα εισαχθούν στο ΕΜΠΣ, θα ομογενοποιηθούν 
ως προς την δομή, το περιεχόμενό τους και θα τεκμηριωθούν με 
μεταδεδομένα. Το μέτρο ενδεικτικά θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
α) Ανάλυση υφιστάμενων βάσεων δεδομένων και υποδομών 
β) Σχεδιασμό Βάσης Χωρικών και Περιγραφικών Δεδομένων 
γ) Μετάπτωση και οργάνωση υφιστάμενων δεδομένων επιμέρους βάσεων, 
στο νέο σχήμα Βάσης Δεδομένων 
δ) Συλλογή/ συμπλήρωση και καταχώρηση πληροφορίας/ δεδομένων 
πλημμυρικών συμβάντων και αποτυπωμάτων ιστορικών πλημμυρών. Οι 
πληροφορίες που θα καταχωρούνται θα είναι τουλάχιστον αυτές που 
καταχωρούνται στη βάση δεδομένων ΕΙΟΝΕΤ του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος, στο στάδιο της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης 
Κινδύνων Πλημμύρας σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2007/60/ΕΚ. 
ε) Εγκατάσταση Κεντρικής βάσης δεδομένων για την αποθήκευση χωρικών 
και περιγραφικών δεδομένων, η οποία είναι προσβάσιμη από όλα τα 
λογισμικά CAD, GIS κ.α., εξαλείφοντας την ανάγκη ύπαρξης αρχείων σε 
επιμέρους υπολογιστές.  
στ) Διάχυση των δεδομένων τόσο στο εσωτερικό δίκτυο όσο και στο 
Διαδίκτυο υπό την μορφή ανοικτών προτύπων βασιζόμενων στις οδηγίες 
INSPIRE και OGC (Open GIS Constortium) και τυποποιημένων 
διαδικτυακών υπηρεσιών όπως Web Map Service (WMS), Web Feature 
Services (WFS), Catalog Service for the Web (CSW). 
ζ) Ανάπτυξη γεωγραφικής - διαδικτυακής πλατφόρμας (Web GIS) για την 
διάχυση των δεδομένων και των λοιπών πληροφοριών, με δυνατότητες 
ανάπτυξης χωρικών και περιγραφικών ερωτημάτων και κατoφόρτωσης 
(download) των αποτελεσμάτων και παραγωγής διαδραστικών θεματικών 
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χαρτών. Η πλατφόρμα θα είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
INSPIRE (Commission Regulation 976/2009 9.11.2011 and 28.12.2012) και 
το WISE (Water Information System for Europe). 
η) Άμεση εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων που παρέχονται κατά όμοιο 
τρόπο (ανοικτά πρότυπα βασιζόμενα στις οδηγίες INSPIRE και OGC), 
καθώς αυτά δύνανται να «δανεισθούν» από τον αντίστοιχο Φορέα. 
θ) Ανάπτυξη συνδυαστικών ερωτημάτων μεταξύ δεδομένων είτε της 
Υπηρεσίας είτε άλλου Φορέα. 
ι) Ανάπτυξη ιδιοποιημένων εφαρμογών αυτοματισμού και διαχείρισης 
ια) Καθορισμός πρωτόκολλου λειτουργίας ΕΜΠΣ και συλλογής, 
επεξεργασίας, διαχείρισης και αρχειοθέτησης δεδομένων για την 
επικαιροποίηση της. 
Ανάλογα με τη φύση τους οι πληροφορίες καταχωρούνται από διάφορους 
χρήστες που διαθέτουν δεδομένα για τα πλημμυρικά συμβάντα και τις 
επιπτώσεις τους (ΕΓΥ, Δ/νσεις Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας 
Περιφερειών, Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 
Καταστροφών (ΥΠΥΜΕ, πρώην ΥΑΣ), ΕΛΓΑ, Δήμοι κλπ). 
Η όλη γεωχωρική υποδομή, η καταχώριση των σημείων υδροληψίας, η 
απεικόνιση των χαρτών και υποβάθρων θα γίνεται στο Εθνικό Σύστημα 
Αναφοράς (ΕΓΣΑ87 ή WGS 84).  
Η εφαρμογή θα παρέχει ασφαλή πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένους χρήστες 
των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών της χώρας για την 
καταχώρηση των πληροφοριών καθώς και τη μεταβολή ή τροποποίηση 
τους. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΥ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Πρόσκτηση, συμπλήρωση και βελτίωση πληροφοριών  
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 

Υψηλή 
Υδάτινοι πόροι: Δράση 1. Μέτρο 1. Μέτρο 2.  ΕΣΠΚΑ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ Βραχυπρόθεσμο 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 50.000,00 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

Εκτιμώνται ότι απαιτούνται ~ 700.000,00€ σε επίπεδο χώρας βάσει 
απαιτούμενων εργασιών. Συμπεριλαμβάνονται κόστη λειτουργίας/ 

συντήρησης για μια 3ετία μετά την οριστική παραλαβή του έργου. Το 
εκτιμώμενο κόστος αφορά μέρος της συνολικής δαπάνης του μέτρου σε 

επίπεδο χώρας που αντιστοιχεί στο Υδατικό Διαμέρισμα. 
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9.2.2 Μέτρα Προστασίας 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Προώθηση πρακτικών ανάσχεσης των πλημμυρικών ροών και 
συγκράτησης φερτών υλικών, με έμφαση στα Μέτρα Φυσικής 

Συγκράτησης Υδάτων (ΜΦΣΥ) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL_12_31_08 

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

(ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ) 

Προστασία, Μ31 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Σ2 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο αφορά σε δέσμη παρεμβάσεων για την δασοτεχνική διευθέτηση 
ορεινών λεκανών απορροής (Έργα ορεινής υδρονομίας) που εισρέουν σε 
Ζώνη Κινδύνου Πλημμύρας Τ100. Περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών 
δασοτεχνικής διευθέτησης των ορεινών λεκανών απορροής στα ανάντη 
των ΖΔΥΚΠ σε λεκάνες απορροής χειμάρρων και χειμαρροποτάμων που 
εισρέουν σε Ζώνη Κινδύνου Πλημμύρας Τ100. Οι μελέτες θα γίνουν 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπόνησης Μελετών Δασοτεχνικής 
Διευθέτησης Χειμάρρων (ΚΕΜΔΔΧ), που εγκρίθηκε με την 247722/4375/6-
12-1978 Απόφαση του Υπ. Γεωργίας. Η διευθέτηση στοχεύει στην 
απόσβεση των χειμαρρικών φαινομένων στις ορεινές λεκάνες, βάσει των 
αρχών της υδρογεωνομικής διευθέτησης. 
Κύριοι στόχοι της διευθέτησης είναι: (α) η ανάσχεση ροής, η απόσβεση των 
χειμαρρικών φαινομένων και η ομαλοποίηση της δίαιτας του νερού και (β) 
ο έλεγχος της στερεομεταφοράς με άμεση επίδραση στους τελικούς 
αποδέκτες. Από την μελέτη θα προκύψει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 
διευθέτησης με την εφαρμογή του κατάλληλου συστήματος, το οποίο 
δύναται να είναι:  
Α. Εφαρμογή του Δασοτεχνικού Συστήματος Ορεινών Υδρονομικών Έργων 
που περιλαμβάνει ένα τρίπτυχο έργων και μέτρων οργανικά συνδεδεμένων 
και αλληλεξαρτώμενων: 
- Φυτοκομικά έργα (δασώσεις, θαμνώσεις, χλοάσεις) με σκοπό την 
αποτροπή της επιφανειακής διάβρωσης, την προστασία όχθης ποταμού ή 
ρέματος, την αύξηση της υδατοσυγκράτησης και της διήθησης στο έδαφος, 
την μετατροπή της επιφανειακής απορροής σε υπεδάφια, την επιβράδυνση 
της απορροής, την περιβαλλοντική αναβάθμιση του ορεινού χώρου ή την 
βελτίωση της οικολογικής κατάστασης των ρεμάτων 
- Γεωτεχνικά έργα (βαθμιδώσεις, αποξέσεις πρανών, στραγγίσεις, τάφροι, 
ξηρολιθοδομές, κλαδοπλέγματα, κορμοφράγματα κλπ) με σκοπό τη 
σταθεροποίηση απότομων πρανών, τη σταθεροποίηση ολισθήσεων, την 
αποτροπή αυλακωτής και μικρής χαραδρωτικής διάβρωσης, τη 
συγκέντρωση και απαγωγή  όμβριων υδάτων, την προσωρινή μεταπυρική 
προστασία.  
- Υδραυλικοτεχνικά έργα όπως: i) Φράγματα (στερέωσης κοίτης και 
συγκράτησης φερτών υλών) με σκοπό τη σταθεροποίηση της κοίτης και 
αποτροπή αξονικής διάβρωσης, τη μόνιμη συγκράτηση φερτών υλών, τη 
σταθεροποίηση ολισθήσεων, τη μείωση της συρτικής δύναμης του νερού, 
την ευνόηση της παραποτάμιας βλάστησης. ii) Έργα τοποθετημένα 
παράλληλα στη κοίτη (αναχώματα, επενδύσεις, εκτροπές, πρόβολοι) με 
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σκοπό την προστασία όχθης ρεμάτων και αποτροπή της πρανικής 
διάβρωσης, τον περιορισμό της ροής εντός καθορισμένης κοίτης, την 
διεύρυνση της κοίτης με σκοπό την φυσική διαμόρφωσή της ή την 
δημιουργία ζωνών υψηλής στάθμης (μπαγγίνες), την προστασία από 
υπερχειλίσεις, την απελευθέρωση και αξιοποίηση εδαφών. 
Β. Πιλοτική εφαρμογή του Διαλογικού Συστήματος Ελέγχου Διακίνησης 
Φερτών Υλών με ανοιχτού τύπου φραγματικές κατασκευές και λεκάνες 
προσωρινής συγκράτησης φερτών υλών σε ορεινές λεκάνες απορροής 
έντονης χειμαρρικότητας που δεν επιδέχονται ή επιδέχονται μερική 
δασοτεχνική διευθέτηση. Η πιλοτική εφαρμογή θα προσφέρει την ευκαιρία 
να δοκιμαστούν και να αξιολογηθούν νέες μέθοδοι υδρονομικής 
διευθέτησης για τις οποίες υπάρχει έλλειψη τεχνογνωσίας και εμπειρίας 
στη χώρα μας. Ενδεικτικά θα περιλαμβάνει ανοιχτά φράγματα διαλογής και 
προσωρινής συγκράτησης φερτών υλών με σκοπό την ανάσχεση μαζικής 
στερεομεταφοράς (debris flows & Mud flows) την ανάσχεση πλημμυρικού 
κύματος (backwater effect) την προσωρινή συγκράτηση φερτών υλών σε 
λεκάνες, τον έλεγχο της διακίνησης φερτών υλών με διαλογή. 
Στο αντικείμενο των προτεινόμενων μελετών περιλαμβάνεται ο έλεγχος 
επάρκειας των υφιστάμενων γεωτεχνικών και υδραυλικοτεχνικών έργων. 
Γ. Σε ορεινές λεκάνες απορροής ήπιας χειμαρρικότητας η κατασκευή 
στεγνών λιμνών κατακράτησης (dry detention pond) στις κοίτες των 
ρεμάτων με στόχο την ανάσχεση της πλημμύρας. Η κατασκευή στεγνών 
λιμνών κατακράτησης δίνει επιπλέον τη δυνατότητα, σε περιπτώσεις όπου 
χρειάζονται οι ροές προς τα κατάντη, όπως π.χ. για οικολογικούς λόγους ή 
για εμπλουτισμό ή άρδευση, να αξιοποιούνται τα πλημμυρικά νερά που 
συγκεντρώνονται σε αυτές (προβλέπεται εξοπλισμός 
υδροληψίας/εκκένωσης ώστε να αποδίδεται ελεγχόμενα η απορροή). 
Επισημαίνεται ότι ειδικά για Προστατευόμενες περιοχές της Οδηγίας 
2000/60, τα προτεινόμενα μέτρα θα πρέπει να διατηρούν τις φυσικές αξίες 
των περιοχών και να αποτρέπουν την επιδείνωση τόσο της κατάστασης 
των υδάτων (όπως ορίζει η Οδηγία 2000/60/ΕΚ) όσο και των ειδών και 
τύπων οικοτόπων των περιοχών αυτών (όπως ορίζουν οι Οδηγίες 
92/43/ΕΚ & 2009/147/ΕΚ). 
Ως πεδίο εφαρμογής των προτεινόμενων μελετών για το ΥΔ Θράκης (EL12) 
ορίζονται οι εξής ορεινές λεκάνες απορροής ανά ΖΔΥΚΠ: 
GR12RAK0001 - Ο.Λ. 2ης τάξης: 1. Ρέμα Ξηριάς, Δυσβάτου, 2. Ρέμα 
Βουνοπλαγιάς, Διποτάμων, Θόλου, 3. Αριστερών κλιτύων στενού Νέστου, 
Ρέμα Παρανέστι, 4. Καλλίκρανο, Αηδονοκάστρου, Καιανοφύτου, Δρυμιάς, 
Όρους Λεκάνης, 5. Ρέμα Σταυρουπόλεως (Ντενεκέ Ντερμίν) Καστανίτης, 6. 
Ρέμα Κομνηνών, 7. Ρέμα Τυχώτα, Μικροχωρίου, Καρποφόρου, 8. Ρέμα 
Σιδηρόπετρας, Ιωνικού, Σταυροχωρίου, 9. Ρέμα Νεοχωρίου, Δαφνώνος, 
Καρυοφύτου, 10. Ρέμα Λεκάνης, Πασχαλιάς, Μαρούσκας, 11. Ρέμα 
Κεχροκάμπου, 12. Ρέμα Λεβερών, Κρωμνικού, 13. Ρέμα Ιμέρων, Γαλάνης, 14. 
Ρέμα Αγίου Κοσμά, Παραδείσου, 15. Ρέμα Κιμμερίων (Ξηρόβρυσης), 16. 
Ρέμα Αμαξάδων, 17. Δυτικού (Πος – Πος), 18. Κεντρικού (Μπουκλουτζά), 
19. Ρέμα Καλλιντηρίου, 20. Σκαλώματος (κεντρική κοίτη), 21. Ρέμα Νέας 
Σάντας, 22. Ρέμα Μικρού Πιστού (Σαπών κλπ), 23. Ρέμα Αετοκορυφής, 
Μέστης, Αύρας, Κρωβύλης, Στρύμης και Ο.Λ. 1ης τάξης: Υδρολογική Λεκάνη 
Πολυάνθου (Κομψάτου). 
Οι δράσεις και τα έργα που θα προκύψουν από τις προτεινόμενες μελέτες 
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δύναται να χρηματοδοτηθούν από το Μέτρο 8 “Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών” και 
ειδικότερα τα Υπομέτρα 8.3 “Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών 
πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων” και 
8.4 “Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών 
καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων”. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ/ Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ 
ΚΑΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνικά μέτρα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Ορεινές λεκάνες απορροής ανάντη ΖΔΥΚΠ  
GR12RAK0001 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 

ΖΔΥΚΠ 
GR12RAK0001  

(επιφάνεια κατάκλυσης για Τ=100 έτη) 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ Συσχέτιση με τα μέτρα Μ12Β0902, Μ12Β0904 & Μ12Β0905 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 

Υψηλή 
Δασοπονία: Δράση 5. 

Υδάτινοι Πόροι: Δράση 2. ΕΣΠΚΑ 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 

ΜΕΤΡΟΥ 
Βραχυπρόθεσμο 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Προτεινόμενο 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 1.250.000,00  

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

Το κόστος αφορά την εκπόνηση μελέτης δασοτεχνικής διευθέτησης των 
ορεινών λεκανών απορροής και εκτιμήθηκε βάσει της ΥΑ αριθ. 85233/1674 
(ΦΕΚ 386 Β΄/30.03.2006) «Καθορισμοʆ ς των προεκτιμωʆ μενων αμοιβωʆ ν για 
την εκπόνηση των μελετών δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων και την 

εκτέλεση των σχετικών τοπογραφικών εργασιών» και των Οδηγιών 
Εφαρμογής της ανωτέρω ΥΑ με αριθ. πρωτ. 85249/574/4.4.2006. Στην 
εκτίμηση του κόστους ελήφθησαν υπόψη τόσο έργα της Κατηγορίας Ι 

(Έργα στις λεκάνες απορροής, όπως αναδασώσεις, κορμοπλέγματα, 
βαθμιδώσεις κ.λπ.) όσο και έργα της Κατηγορίας ΙΙ (Έργα στις κοίτες, όπως 
φράγματα, πρόβολοι, κοιτοστρώσεις κ.λπ.) όπως αυτά περιγράφονται στο 

άρθρο 3 της ΥΑ αριθ. 85233/1674. 
Στο εκτιμώμενο κόστος περιλαμβάνονται: 

- Αμοιβή Δασοτεχνικής Μελέτης (ΓΕΝ.1, ΓΕΝ.2, ΓΕΝ.3, ΓΕΝ.4) 
- Τοπογραφικές Αποτυπώσεις (ΤΟΠ.1, ΤΟΠ.3, ΤΟΠ.5Α) 

- Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ (ΓΕΝ.6) 
- Τεύχη Δημοπράτησης (ΓΕΝ.7) 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Ταμιευτήρες πολλαπλής σκοπιμότητας με συνιστώσα 
αντιπλημμυρικής προστασίας 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL_12_32_09 

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μεμονωμένη Παρέμβαση 

ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Προστασία, Μ32 
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(ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ) 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Σ2 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Σε νέα μεγάλα φράγματα που εμπίπτουν στον ορισμό των Μεγάλων 
Φραγμάτων της Διεθνούς Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων (ICOLD), 
δηλαδή φράγματα με ύψος από τη θεμελίωση, 15 m και άνω ή όγκου 
ταμιευτήρα άνω των 3 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, με αρδευτική ή 
άλλη λειτουργία, προτείνεται να εξετάζεται και  η δυνατότητα λειτουργίας 
αντιπλημμυρικής προστασίας σε λεκάνες κυρίως που βρίσκονται ανάντη 
ΖΔΥΚΠ. Η αντιπλημμυρική προστασία απαιτεί πρόσθετο όγκο ταμίευσης 
και κατάλληλο πρόγραμμα λειτουργίας του ταμιευτήρα. Με αυτές τις 
προϋποθέσεις ο ταμιευτήρας είναι δυνατόν να επιτυγχάνει ανάσχεση της 
πλημμύρας : μείωση της διάρκειας και του μεγέθους της πλημμυρικής 
αιχμής. Ο όλος σχεδιασμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πολλαπλή 
σκοπιμότητα και τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της 
Οδηγίας 2000/60 για την Διαχείριση Υδάτων. 
Ο σχεδιασμός των έργων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του 
Κανονισμού Ασφαλείας των Φραγμάτων (ΦΕΚ Β/4420-30.12.2016), και να 
προβλέπει τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών για την τήρηση ασφάλειας 
των φραγμάτων που υπάγονται στο εν λόγω Κανονισμό, όπως εμπίπτει 
στις αρμοδιότητες της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων (ΔΑΦ) ως Επιτροπής 
που λειτουργεί στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΥΜΕ). 
Επίσης ο όλος σχεδιασμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πολλαπλή 
σκοπιμότητα και τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της 
Οδηγίας 2000/60 για την Διαχείριση των Υδάτων. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μη Δομικές Παρεμβάσεις 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Λεκάνες απορροής ανάντη της ΖΔΥΚΠ και ΖΔΥΚΠ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 

ΖΔΥΚΠ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ Συσχέτιση με τα μέτρα Μ12Β0902 & Μ12Β0904 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 

Υψηλή 
Υδάτινοι Πόροι: Δράση 3. Μέτρο 4. ΕΣΠΚΑ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ Βραχυπρόθεσμο - Μεσοπρόθεσμο 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 0,00 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ -- 
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του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 

ΣΤΑΔΙΟ II – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 

 

 

II-5 Π19.Τ1 - 84 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Αξιοποίηση υφιστάμενων έργων ταμίευσης για ανάσχεση 

πλημμυρικών παροχών 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL_12_32_10 

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μεμονωμένη Παρέμβαση 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

(ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ) 

Προστασία, Μ32 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Σ2 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο τη 
διερεύνηση της συμμετοχής των ταμιευτήρων στη διαμόρφωση των 
πλημμυρικών απορροών και της δυνατότητας βελτιστοποίησης της 
λειτουργίας τους ώστε αφενός να καλύπτουν με το μέγιστο δυνατό τρόπο 
τις ανάγκες των χρήσεων που εξυπηρετούν και αφετέρου να προσφέρουν 
τη μέγιστη αντιπλημμυρική προστασία κατάντη. Οι ταμιευτήρες αυτοί θα 
επιλεγούν με βάση την αξιολόγηση του κινδύνου από τις πλημμύρες στα 
κατάντη (επιφάνεια που πλημμυρίζει και χρήσεις) μέσα από τους Χάρτες 
Επικινδυνότητας και Κινδύνου. 
Τέτοιοι ταμιευτήρες στο ΥΔ της Θράκης τα φράγματα του Θησαυρού και 
της Πλατανόβρυσης, που κατασκευάστηκαν για υδροηλεκτρική παραγωγή, 
άρδευση και αντιπλημμυρικό έλεγχο και κύριος των έργων είναι η ΔΕΗ ΑΕ 
Η μελέτη θα διερευνήσει και θα προτείνει στον φορέα διαχείρισης του 
φράγματος κατάλληλο πρόγραμμα λειτουργίας του ταμιευτήρα στην 
περίπτωση εμφάνισης ισχυρών βροχοπτώσεων με πρόβλεψη αποθήκευσης 
στον ταμιευτήρα τμήματος της εισερχόμενης ποσότητας υδάτων με σκοπό 
τη μείωση της  διοχετευόμενης πλημμυρικής παροχής προς τα κατάντη.  
Το πρόγραμμα λειτουργίας του ταμιευτήρα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις διατάξεις του Κανονισμού Ασφαλείας των Φραγμάτων (ΦΕΚ Β/4420-
30.12.2016) και να προβλέπει τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών για την 
τήρηση ασφάλειας των φραγμάτων που υπάγονται στο εν λόγω 
Κανονισμό, όπως εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διοικητικής Αρχής 
Φραγμάτων (ΔΑΦ) ως Επιτροπής που λειτουργεί στο πλαίσιο της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(ΥΠΥΜΕ). 
Σε περιπτώσεις όπου ήδη εφαρμόζονται τα ανωτέρω, ο φορέας διαχείρισης 
του ταμιευτήρα ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Δ/νση Υδάτων. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μη Δομικές Παρεμβάσεις 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Φράγματα Θησαυρού και Πλατανόβρυσης 
ΖΔΥΚΠ GR12RAK0001 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 

ΖΔΥΚΠ GR12RAK0001 
περιοχή κατάντη φραγμάτων 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ Συσχέτιση με τα μέτρα Μ12Β0902 & Μ12Β0904 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
Μέση 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 

ΣΤΑΔΙΟ II – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 

 

 

II-5 Π19.Τ1 - 85 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Βραχυπρόθεσμο 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Προτεινόμενο 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 150.000,00  
ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

Εκτιμώμενο κόστος μελετών, βάσει ανθρωποαπασχόλησης και τιμές 
μονάδας Κώδικα Προεκτιμώμενων αμοιβών. 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Εκσυγχρονισμός και αποκατάσταση αποχετευτικών / 
αποστραγγιστικών δικτύων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL_12_33_11 

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

(ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ) 

Προστασία, Μ33 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Σ2 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Τα υφιστάμενα αποχετευτικά/αποστραγγιστικά δίκτυα (τάφροι και 
συνοδά τεχνικά έργα ρύθμισης της ροής – θυροφράγματα, σίφωνες κάτω 
από οδικές διαβάσεις κλπ - αφορούν κυρίως σε παλαιές κατασκευές με 
ελλιπή συντήρηση με αποτέλεσμα να εμφανίζουν συχνά λειτουργικά 
προβλήματα. Το μέτρο περιλαμβάνει δράσεις (που μπορεί να είναι μελέτες, 
έργα, εργασίες συντήρησης και καθαρισμού) για τον εκσυγχρονισμό, την 
αποκατάσταση και τη διαχείριση υφιστάμενων αποχετευτικών/ 
αποστραγγιστικών δικτύων σε πεδινές καλλιεργούμενες περιοχές. 
Το μέτρο έχει εφαρμογή εντός των στραγγιστικών δικτύων κατά 
προτεραιότητα σ' αυτά της Θαλασσιάς-Κρεμαστής και του Ιάσμου. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΑΑΤ, ΥΠΥΜΕ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΕ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, ΔΗΜΟΙ, ΟΕΒ, ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνικά μέτρα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΖΔΥΚΠ 
GR12RAK0001 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Πλημμυρικές ζώνες που εμφανίζονται στους Χάρτες Επικινδυνότητας 
Πλημμύρας για Τ=100έτη 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ Συσχέτιση με το μέτρο Μ12Β0904 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 

Υψηλή  
Γεωργία και κτηνοτροφία: Δράση 2. ΕΣΠΚΑ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ Βραχυπρόθεσμο - Μεσοπρόθεσμο 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σε εξέλιξη 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 1.500.000,00 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 

ΣΤΑΔΙΟ II – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 

 

 

II-5 Π19.Τ1 - 86 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

Εκτίμηση μήκους στραγγιστικών δικτύων στα οποία έχει εφαρμογή το 
μέτρο και μεσοσταθμικό κόστος €50.000,00/ km για σχετικές δράσεις 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Μελέτες/Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL_12_33_12 

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

(ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ) 

Προστασία, Μ33 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Σ2 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο περιλαμβάνει δράσεις :  
i. οριοθέτησης ποταμών και χειμάρρων 
ii. διευθέτησης ποταμών/χειμάρρων για την αύξηση της 
παροχετευτικότητάς τους, την προστασία της κοίτης (επένδυση και 
αντιστήριξη πρανών και πυθμένα) και τη ρύθμιση της ροής (κατασκευή 
αναβαθμών για τη μείωση της κατά μήκος κλίσης, λεκάνες καταστροφής 
ενέργειας για την εκτόνωση της ροής κλπ) 
iii. κατασκευής αντιπλημμυρικών αναχωμάτων για την ασφαλή 
παροχέτευση των πλημμυρικών αιχμών 
iv. κατασκευής λιμνών κατακράτησης και φραγμάτων ανάσχεσης 
πλημμυρικών ροών  
v. παράπλευρης εκτόνωσης/αποθήκευσης των πλημμυρικών ροών για την 
αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και τη μείωση του 
πλημμυρικού κινδύνου  
που μελετώνται ή έχουν μελετηθεί και προγραμματίζεται να υλοποιηθούν 
στο Υδατικό Διαμέρισμα και κατά προτεραιότητα στις ζώνες πλημμύρας 
100ετίας εντός των ΖΔΥΚΠ.  
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για το ΥΔ της Θράκης, το μέτρο αφορά 
τμήματα του ποταμού Νέστου και των χειμάρρων Βοζβόζη, 
Καρυδορέματος, Κόσυνθου και Κιμμερίων. 
Σημειώνεται ότι η αναφορά στο Τ=100 αναφέρεται στη γεωγραφική 
επίδραση του μέτρου και δεν σχετίζεται με το μέγεθος σχεδιασμού των 
αντιπλημμυρικών έργων, το οποίο ορίζεται με βάση τους εκάστοτε 
ισχύοντες κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές των μελετών των 
υπ’ όψιν έργων. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΥΜΕ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΕ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
ΘΡΑΚΗΣ (Δ/ΝΣH ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ), ΔΗΜΟΙ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνικά μέτρα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΖΔΥΚΠ 
GR12RAK0001 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Πλημμυρικές ζώνες που εμφανίζονται στους Χάρτες Επικινδυνότητας 
Πλημμύρας για Τ=100έτη 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ Συσχέτιση με τα μέτρα Μ12Β0902 & Μ12Β0904 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 

ΣΤΑΔΙΟ II – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 

 

 

II-5 Π19.Τ1 - 87 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 

Υψηλή 
Γεωργία και κτηνοτροφία: Δράση 5. Μέτρο 2. ΕΣΠΚΑ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ Βραχυπρόθεσμο - Μεσοπρόθεσμο 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σε εξέλιξη 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 10.150.000,00 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

Διαθέσιμος προϋπολογισμός Άξονα 2 του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης για συναφείς δράσεις, με κατανομή του στο ΥΔ Θράκης (70% ΠΕΠ 

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης) 
 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Έργα αντικατάστασης και συμπλήρωσης υφιστάμενων δικτύων 
αποχέτευσης όμβριων υδάτων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL_12_34_13 

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

(ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ) 

Προστασία, Μ34 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Σ2 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο αφορά στην αντικατάσταση, ενίσχυση και συμπλήρωση των 
έργων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (έργα συλλογής, μεταφοράς και 
διάθεσης ομβρίων υδάτων στους διαθέσιμους αποδέκτες), με 
προτεραιότητα σε περιοχές υψηλών οικιστικών αναγκών και απαιτήσεων 
εντός των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. 
Σχετικά έργα δρομολογούνται τόσο στο πλαίσιο των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, (Άξονας Προτεραιότητας 2: Προώθηση 
της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης & 
Διαχείρισης Κινδύνων) όσο και από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Θα πρέπει σε πρώτη 
φάση να καταγραφούν τυχόν υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων 
υδάτων και να αξιολογηθεί η επάρκεια των υφιστάμενων υποδομών από 
τους αρμόδιους φορείς, με σκοπό τον καθορισμό προτεραιοτήτων στην 
περιοχή, ώστε να είναι δυνατό να δρομολογηθούν αντίστοιχα έργα κατά 
την παρούσα ή και επόμενη διαχειριστική περίοδο. Σκοπός του μέτρου είναι 
η μείωση των κινδύνων πλημμύρας και η αντιπλημμυρική προστασία των 
περιοχών. 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για το ΥΔ της Θράκης, το μέτρο αφορά 
τους ακόλουθους Δήμους και Δημοτικές Ενότητες: Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ, ΔΕ 
ΑΒΔΗΡΩΝ, ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ, ΙΑΣΜΟΥ, ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΦΙΛΛΥΡΑΣ 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΥΜΕ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΕ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, ΔΗΜΟΙ, ΔΕΥΑ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνικά μέτρα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 

Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης 
ΖΔΥΚΠ 

GR12RAK0001 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 
Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης 

ΖΔΥΚΠ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 
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GR12RAK0001 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ Συσχέτιση με το μέτρο Μ12Σ0501 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 

Υψηλή 
Υποδομές και Μεταφορές: Δράση 2. ΕΣΠΚΑ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Βραχυπρόθεσμο - Μεσοπρόθεσμο 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σε εξέλιξη 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ -- 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

Το κόστος αυτών των δράσεων δύναται να χρηματοδοτηθεί από τον Άξονα 
2 του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και περιλαμβάνεται στο 

κόστος του μέτρου Μελέτες/Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Σύνταξη νέων κανονισμών μελέτης έργων αποχέτευσης ομβρίων και 
αντιπλημμυρικής προστασίας 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL_12_35_14 

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

(ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ) 

Προστασία, Μ35 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Σ2 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Οι υφιστάμενες προδιαγραφές μελέτης έργων αποχέτευσης ομβρίων και 
αντιπλημμυρικής προστασίας χρονολογούνται από την δεκαετία '70. Την 
περίοδο αυτή βρίσκεται υπό κατάρτιση ο νέος Κανονισμός Εκπόνησης 
Μελετών Ομβρίων από την ΔΑΕΕ του ΥΠΥΜΕ, ο οποίος θα πρέπει να λάβει 
υπόψη του τις Οδηγίες 2000/60 και 2007/60, την σύγχρονη 
Περιβαλλοντική Νομοθεσία, την σύγχρονη Χωροταξική - Πολεοδομική 
Νομοθεσία και τις νεώτερες εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης 
πλημμυρικών απορροών και ομβρίων υδάτων (εναλλακτικές πρακτικές 
αποκατάστασης και αναβάθμισης υδατορεμάτων με προτεραιότητα την 
προώθηση ήπιων (πράσινων) παρεμβάσεων διαμόρφωσης της κοίτης και 
των παρόχθιων εκτάσεων, εναλλακτικές πρακτικές μείωσης της 
επιφανειακής απορροής, τεχνικές λύσεις Φυσικής Συγκράτησης Υδάτων 
(ΦΣΥ) κλπ). 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΥΜΕ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΕ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Νομοθετικές/ Διοικητικές ρυθμίσεις 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

-- 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 

Υψηλή 
Δράση 2. Μέτρο 1. Μέτρο 2. ΕΣΠΚΑ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ Βραχυπρόθεσμο 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σε εξέλιξη 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 45.000,00 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

Το κόστος προκύπτει από επιμερισμό της συμβατικής αμοιβής της μελέτης 
που υλοποιείται από το ΥΠΥΜΕ/ ΔΑΕΕ στα 14 Υδατικά Διαμερίσματα 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Σύνταξη Στρατηγικών Σχεδίων (Master Plan) Έργων 

Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL_12_35_15 

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μεμονωμένη Παρέμβαση 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

(ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ) 

Προστασία, Μ35 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Σ2 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Τα αντιπλημμυρικά έργα που μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν κατά 
καιρούς, δεν υλοποιήθηκαν με βάση κάποιον Γενικό Αντιπλημμυρικό 
Σχεδιασμό, αλλά σχεδιάστηκαν συχνά αποσπασματικά, κυρίως με γνώμονα 
τις εκάστοτε τοπικές ανάγκες. Το Στρατηγικό Σχέδιο Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Master Plan) έχει στόχο να εντοπίσει και να 
ιεραρχήσει τα απαιτούμενα Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε επίπεδο 
Υδατικού Διαμερίσματος και Λεκάνης Απορροής για τον μετριασμό των 
συνεπειών στις περιοχές που περιλαμβάνονται στους Χάρτες για Τ=100 
έτη.  
Η υλοποίηση του Master Plan θα γίνει κατά προτεραιότητα για την ΖΔΥΚΠ 
GR12RAK0001 (Πεδιάδα Ξάνθης-Κομοτηνής (χαμηλές ζώνες ποταμών 
Νέστου, Κόσυνθου, Κομψάτου, Απροποτάμου, Μποσμπόζη, Φιλιουρή και 
παρόχθιες εκτάσεις λίμνης Βεγορίτιδας) και τις λεκάνες απορροής που 
εισρέουν σ' αυτή, καθώς επίσης και στα νησιά Θάσο και Σαμοθράκη. Το 
αντικείμενο του Master Plan ενδεικτικά περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
α) Συλλογή διαθέσιμων μελετών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (στην 
ορεινή και στην πεδινή ζώνη) και αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής 
τους λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες και την υφιστάμενη 
περιβαλλοντική νομοθεσία 
β) Καταγραφή των υφιστάμενων και υπό μελέτη/ κατασκευή 
αντιπλημμυρικών έργων (συμπεριλαμβανομένων τω ορεινών υδρονομικών 
έργων) 
γ) Αξιολόγηση της επάρκειας και κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα 
υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα 
δ) Αξιολόγηση της επάρκειας των σημαντικών εγκάρσιων οδικών 
διαβάσεων 
ε) Συλλογή πληροφοριών για πλημμυρικά γεγονότα 
στ) Ανάλυση και παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης 
ζ) Συζήτηση και καταγραφή των απόψεων των τοπικών οργάνων της 
Διοίκησης που εμπλέκονται στην αντιπλημμυρική προστασία  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 
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η) Διαμόρφωση και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων δράσεων και  
έργων 
Στα εναλλακτικά σενάρια θα εξετάζονται, κατά προτεραιότητα, δράσεις και 
έργα που αφορούν  
• την δυνατότητα μείωσης της ροής και διαχείρισης των φερτών υλών 
μέσω αξιοποίησης "φυσικών" μεθόδων, με έμφαση στα έργα ορεινής 
υδρονομίας 
• την δυνατότητα ρύθμισης της ροής μέσω κατασκευαστικών 
παρεμβάσεων όπως διευθετήσεις, ταμιευτήρες ανάσχεσης κ.α.  
• την δυνατότητα κατασκευής ή βελτίωσης και ενίσχυσης έργων 
προστασίας 
• την δυνατότητα μείωσης της ροής μέσω μεθόδων Διαχείρισης 
Επιφανειακών Νερών 
• την δυνατότητα ανάπτυξης παρεμβάσεων παράπλευρης εκτόνωσης 
πλημμυρικών ροών  
Τα εναλλακτικά σενάρια θα αξιολογηθούν με τη βοήθεια μοντέλων 
υδρολογικής και υδραυλικής προσομοίωσης λαμβάνοντας υπόψη και το 
λειτουργικό κόστος.                                                                                                          
Μέσω του Master Plan οι ενδεχόμενες κατασκευαστικές παρεμβάσεις 
διευθετήσεων θα λάβουν προτεραιότητα από κατάντη προς ανάντη.  
Για κάθε προτεινόμενο σενάριο θα δοθεί εκτίμηση του κόστους 
υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του κόστους μελετών, δημοπράτησης 
και κατασκευής.  
θ) Προγραμματισμό και ιεράρχηση των δράσεων και μελετών κατασκευής 
έργων με βάση τεχνικά, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
κριτήρια 
ι) Προτάσεις για χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση των έργων.  
Το Master Plan πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις των Σχεδίων 
Διαχείρισης της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (κατάσταση ΥΣ, εξαιρέσεις, κλπ.) και 
για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας 
Δ/νσης Υδάτων.  
Η υλοποίηση του Master Plan θα γίνει από το Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών (ΥΠ.Υ.ΜΕ.) ή τις Περιφέρειες κατά περίπτωση και μετά την 
οριστικοποίησή του, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από όλους τους 
φορείς, τα έργα των οποίων, εμπλέκονται με την αντιπλημμυρική 
προστασία, ώστε  να είναι τα έργα τους εναρμονισμένα με τον 
υλοποιηθέντα γενικό αντιπλημμυρικό σχεδιασμό κάθε περιοχής. Μέχρι την 
οριστικοποίηση του Master plan, διατηρείται ο υφιστάμενος 
προγραμματισμός υλοποίησης μελετών και έργων αντιπλημμυρικής 
προστασίας. 
Σημειώνεται ότι η αναφορά στο Τ=100 αναφέρεται στη γεωγραφική 
επίδραση του μέτρου και δεν σχετίζεται με το μέγεθος σχεδιασμού των 
αντιπλημμυρικών έργων, το οποίο ορίζεται με βάση τους εκάστοτε 
ισχύοντες κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές των μελετών των 
υπ’ όψιν έργων. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΥΜΕ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΕ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνικά μέτρα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 
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ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 
Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 

ΖΔΥΚΠ 
GR12RAK0001 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ Συσχέτιση με τα μέτρα Μ12Β0902 & Μ12Β0904 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 

Υψηλή 
Υδάτινοι πόροι: Δράση 5. ΕΣΠΚΑ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Βραχυπρόθεσμο 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Προτεινόμενο 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 600.000,00 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

Εκτίμηση βάσει ανθρωποαπασχόλησης και τιμές μονάδας Κώδικα 
Προεκτιμώμενων αμοιβών. 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Συντήρηση υφιστάμενων Ορεινών Υδρονομικών Έργων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL_12_35_16 

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

(ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ) 

Προστασία, Μ35 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Σ2 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο περιλαμβάνει τη συντήρηση υφιστάμενων Ορεινών Υδρονομικών 
Έργων σε λεκάνες απορροής χειμάρρων και χειμαρροποτάμων για τον 
μετριασμό των συνεπειών στις περιοχές που περιλαμβάνονται σε ζώνες 
κατάκλυσης για Τ=100. Τα περισσότερα τεχνικά ορεινά υδρονομικά έργα 
κατασκευάστηκαν κατά τα μέσα του 20ου αιώνα μεταξύ των δεκαετιών 
1930 και 1960 σε δυσπρόσιτες θέσεις. Κάθε τεχνικό έργο είναι οργανικά 
και λειτουργικά συνδεδεμένο με τα υπόλοιπα σε μια σειρά ή ένα σύστημα 
διευθέτησης και η κατάρρευση του είναι δυνατό να οδηγήσει σε αστάθεια 
όλο το σύστημα με μια αντίδραση τύπου ντόμινο. Πολλά από τα έργα αυτά, 
υπό την επίδραση πολύ δυσμενών περιβαλλοντικών συνθηκών επί πολλές 
δεκαετίες, βρίσκονται σήμερα σε κακή κατάσταση και απαιτούν συντήρηση 
και επισκευή για να συνεχίσουν να συνεισφέρουν στην αντιδιαβρωτική και 
αντιπλημμυρική προστασία αλλά και στην ευστάθεια ολόκληρου του 
συστήματος διευθέτησης. Οι εργασίες θα μελετώνται και θα 
προγραμματίζονται από τις Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία που είναι 
υπεύθυνα για την συντήρηση των έργων στην περιοχή ευθύνης τους. 
Ο εντοπισμός των υφιστάμενων έργων που χρειάζονται συντήρηση θα γίνει 
μέσω ελέγχου επάρκειας που θα γίνει κατά την εκπόνηση των μελετών του 
Μέτρου EL_12_31_08.  
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι παρακάτω ορεινές 
λεκάνες, στις οποίες απαιτείται να γίνουν κατά προτεραιότητα εργασίες 
συντήρησης:  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
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GR12RAK0001 - Ο.Λ. 2ης τάξης: 1. Ρέμα Ξηριάς, Δυσβάτου, 2. Ρέμα 
Βουνοπλαγιάς, Διποτάμων, Θόλου, 3. Αριστερών κλιτύων στενού Νέστου, 
Ρέμα Παρανέστι, 4. Καλλίκρανο, Αηδονοκάστρου, Καιανοφύτου, Δρυμιάς, 
Όρους Λεκάνης, 5. Ρέμα Σταυρουπόλεως (Ντενεκέ Ντερμίν) Καστανίτης, 6. 
Ρέμα Κομνηνών, 7. Ρέμα Τυχώτα, Μικροχωρίου, Καρποφόρου, 8. Ρέμα 
Σιδηρόπετρας, Ιωνικού, Σταυροχωρίου, 9. Ρέμα Νεοχωρίου, Δαφνώνος, 
Καρυοφύτου, 10. Ρέμα Λεκάνης, Πασχαλιάς, Μαρούσκας, 11. Ρέμα 
Κεχροκάμπου, 12. Ρέμα Λεβερών, Κρωμνικού, 13. Ρέμα Ιμέρων, Γαλάνης, 14. 
Ρέμα Αγίου Κοσμά, Παραδείσου, 15. Ρέμα Κιμμερίων (Ξηρόβρυσης), 16. 
Ρέμα Αμαξάδων, 17. Δυτικού (Πος – Πος), 18. Κεντρικού (Μπουκλουτζά), 
19. Ρέμα Καλλιντηρίου, 20. Σκαλώματος (κεντρική κοίτη), 21. Ρέμα Νέας 
Σάντας, 22. Ρέμα Μικρού Πιστού (Σαπών κλπ), 23. Ρέμα Αετοκορυφής, 
Μέστης, Αύρας, Κρωβύλης, Στρύμης και Ο.Λ. 1ης τάξης: Υδρολογική Λεκάνη 
Πολυάνθου (Κομψάτου). Ο.Λ. 1ης τάξης: Υδρολογική Λεκάνη Ξηροποτάμου 
(Κόσυνθου, Μύκης, Γλαύκης) και Ο.Λ. 2ης τάξης: 1. Ρέμα Αμαξάδων, 2. Ρέμα 
Ιάσμου, Κόπτερου, 3. Κεντρική Κοίτη Ασπροποτάμου, 4. Μοιράνων, Νέας 
Εργάνης, Σεβαστής, Πελασγίας.  

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ/ Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ 
ΚΑΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνικά μέτρα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Ορεινές λεκάνες απορροής ανάντη ΖΔΥΚΠ  
GR12RAK0001 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 

ΖΔΥΚΠ 
GR12RAK0001  

(επιφάνεια κατάκλυσης για Τ=100 έτη) 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ Συσχέτιση με τα μέτρα Μ12Β0902 & Μ12Β0904 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 

Υψηλή 
Υδάτινοι Πόροι: Δράση 2. ΕΣΠΚΑ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Βραχυπρόθεσμο - Μεσοπρόθεσμο 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Προτεινόμενο 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 150.000,00 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

Το κόστος της μελέτης επάρκειας των υφιστάμενων έργων από την οποία 
θα προκύψουν και οι απαραίτητες συντηρήσεις, συμπεριλαμβάνεται στο 
κόστος των αντίστοιχων μελετών του Μέτρου για την Προώθηση 
πρακτικών ανάσχεσης των πλημμυρικών ροών και συγκράτησης φερτών 
υλικών, με έμφαση στα Μέτρα Φυσικής Συγκράτησης Υδάτων (ΜΦΣΥ). 
Το κόστος υλοποίησης αφορά την εκπόνηση μελέτης ελέγχου επάρκειας 
των υφιστάμενων έργων δασοτεχνικής διευθέτησης των ορεινών λεκανών 
απορροής και εκτιμήθηκε βάσει της ΥΑ αριθμ. 85233/1674 (ΦΕΚ 386 
Β΄/30.03.2006) «Καθορισμοʆ ς των προεκτιμωʆ μενων αμοιβωʆ ν για την 
εκπόνηση των μελετών δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων και την 
εκτέλεση των σχετικών τοπογραφικών εργασιών», των Οδηγιών 
Εφαρμογής της ανωτέρω ΥΑ με αριθ. πρωτ. 85249/574/4.4.2006 και την 
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ΥΑ Αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466 (ΦΕΚ 2519Β΄/20.07.2017). Η εκτιʆμηση του 
κόστους (150.000,00) αφορά ορεινές λεκάνες που δεν συμπεριλαμβάνονται 
στις ορεινές λεκάνες του μέτρου EL_12_31_08 και συγκεκριμένα τις Ο.Λ. 1ης 
τάξης: Υδρολογική Λεκάνη Ξηροποτάμου (Κόσυνθου, Μύκης, Γλαύκης) και 
2ης τάξης: 1. Ρέμα Αμαξάδων, 2. Ρέμα Ιάσμου, Κόπτερου, 3. Κεντρική Κοίτη 
Ασπροποτάμου, 4. Μοιράνων, Νέας Εργάνης, Σεβαστής, Πελασγίας. Για τα 
έργα των υπόλοιπων ορεινών λεκανών απορροής το κόστος της μελέτης 
επάρκειας των υφιστάμενων έργων συμπεριλαμβάνεται στο κόστος των 
αντίστοιχων μελετών του Μέτρου EL_12_31_08. 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Διαχειριστικά μέτρα χρήσεων γης σε λεκάνες απορροής χειμάρρων 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL_12_35_17 

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

(ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ) 

Προστασία, Μ35 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Σ2 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Διαχειριστικά μέτρα χρήσεων γης και βέλτιστων πρακτικών (BMPs) στη 
δασοκομία, κτηνοτροφία και γεωργία σε λεκάνες απορροής χειμάρρων που 
εισρέουν σε Ζώνη Κινδύνου Πλημμύρας Τ100. 
Ενδεικτικά το μέτρο περιλαμβάνει δράσεις όπως: 
- Σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων βοσκοτόπων με σκοπό την προστασία 
των λεκανών απορροής από την υπερβόσκηση. 
Η υπερβόσκηση είναι μια από τις κύριες αιτίες υποβάθμισης της βλάστησης 
και των εδαφών σε ορεινές λεκάνες απορροής με δυσμενείς επιπτώσεις 
στις υδρολογικές παραμέτρους και στην πλημμυρογένεση. Παράλληλα η 
συνεισφορά των βοσκοτόπων στις διατροφικές ανάγκες της ελληνικής 
κτηνοτροφίας είναι πολύ σημαντική, και η αξιοποίηση χωρίς την 
υποβάθμισή τους επιτυγχάνεται με ειδικά σχέδια διαχείρισης. 
Η βόσκηση εντός των εκτάσεων που προστατεύονται από την δασική 
νομοθεσία ασκείται ελεύθερα, στο βαθμό που δεν παρεμποδίζεται η φυσική 
εξέλιξη και ανάπτυξη, καθώς και οι παραγωγικές, προστατευτικές, 
υδρονομικές, αισθητικές και λοιπές λειτουργίες των οικοσυστημάτων που 
συγκροτεί η φυόμενη στις ανωτέρω εκτάσεις βλάστηση (παρ. 2, αρθ. 103 
του ΝΔ 86/1969). 
Τα κριτήρια για την κατάταξη των βοσκοτόπων σε ζώνες χαμηλής, μεσαίας 
ή υψηλής βοσκοϊκανότητας, τα στρέμματα που αναλογούν ανά ζωική 
μονάδα ανάλογα µε τη βοσκοϊκανότητα του βοσκοτόπων, καθώς και κάθε 
άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση. Η βοσκή εντός 
των δασικών εκτάσεων, στις οποίες δεν έχει απαγορευθεί, ασκείται επί τη 
βάσει διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης (παρ. 4, αρθ. 103 του ΝΔ 86/1969). 
Τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης (ΔΣΒ) προβλέπονται και από το Ν. 4351 
(ΦΕΚ Α 164/4.12.2015) άρθ. 3. Με αυτά ρυθμίζονται οι όροι χρήσης των εν 
λόγω εκτάσεων για βόσκηση, σύμφωνα με τις υφιστάμενες και τις 
προκύπτουσες, συμβατές με τη δασική νομοθεσία και τη βοσκή παράλληλες 
χρήσεις και τη βοσκοϊκανότητα της κάθε περιοχής και διασφαλίζεται η 
αειφόρος διαχείριση και απρόσκοπτη αξιοποίηση των βοσκήσιμων γαιών 
για τις ανάγκες βόσκησης των ποιμνίων. 
Σύμφωνα με την παρ. 1 αρθ. 3 του Ν.4351/2015 η βόσκηση εντός των 
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βοσκήσιμων γαιών που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία 
επιτρέπεται εφόσον, μεταξύ άλλων, δεν επηρεάζεται αρνητικά οι 
προστατευτικές και υδρονομικές λειτουργίες των οικοσυστημάτων. 
Σύμφωνα με την παρ. 2, αρθ. 8 του Ν. 4351/2015 εξαιρούνται από τις 
βοσκήσιμες γαίες και δεν αποτυπώνονται ως τέτοιες εκτάσεις που 
υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 
998/1979 (Α` 289). Δηλαδή βρίσκονται εντός λεκανών απορροής 
χειμάρρων και η ύπαρξή της δασικής βλάστησης επιβάλλεται για 
προστατευτικούς ή υδρονομικούς σκοπούς κλπ. 
Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των ΔΣΒ έχουν καθοριστεί με την ΚΥΑ 
1058/71977 (ΦΕΚ Β 2331/7-7-2017). Κύριος σκοπός των σχεδίων αυτών 
είναι η αειφορική αξιοποίηση των βοσκήσιμων γαιών προς όφελος της 
βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος. Είναι το κατεξοχήν βασικό εργαλείο για την κατά χώρο και 
χρόνο οργάνωση της βόσκησης καθώς και του προγραμματισμού των 
έργων υποδομής και βελτίωσης της βλάστησης. Με τα ΔΣΒ καθορίζεται η 
βοσκοφόρτιση με  βάση τη βοσκοϊκανότητα των λιβαδικών μονάδων, 
δηλαδή ο αριθμός των ζώων που μπορούν να βοσκήσουν σε μια λιβαδική 
μονάδα στη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου χωρίς να 
προκληθεί υποβάθμιση στη βλάστηση και στο έδαφος. 
Προτείνεται ως διαχειριστικό μέτρο χρήσης γης, να επιβληθεί κατά την 
κατάρτιση των ΔΣΒ σε εκτάσεις που βρίσκονται ανάντη των ΖΔΥΚΠ και δεν 
έχουν εξαιρεθεί από τις βοσκήσιμες γαίες (δεν έχουν χαρακτηριστεί ως 
προστατευτικές), η εφαρμογή κατ’ αρχήν υδρονομικών κριτηρίων στον 
καθορισμό της έντασης βόσκησης (βοσκοϊκανότητα). 
Η δράση θα υλοποιηθεί από τις οικίες Περιφέρειες. 
- Περιορισμό της εγκατάστασης ποιμνιοστασίων και της βόσκησης σε πολύ 
υποβαθμισμένες λεκάνες απορροής.  
Σύμφωνα με την παρ. 3 αρθ. 47Α του Ν 998/1979 όπως ισχύει, 
απαγορεύεται η εγκατάσταση, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε  δάση 
και δασικές εκτάσεις, που ασκούν ιδιαίτερη προστατευτική επίδραση επί 
των εδαφών εντός λεκανών απορροής χειμάρρων (προστατευτικά δάση 
και δασικές εκτάσεις). Για την εφαρμογή απαιτείται ο χαρακτηρισμός των 
δασών και δασικών εκτάσεων ως προστατευτικών σύμφωνα με τις 
διαδικασίες του άρθρου 70 και τις προϋποθέσεις του άρθρου 69 του ΝΔ. 
86/1969 ή την θέση της λεκάνης απορροής υπό υδρονομική διευθέτηση 
κατόπιν μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 225 του ίδιου Νόμου. 
Η δράση υλοποιείται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις κατόπιν 
εισήγησης των Δασαρχείων. 
- Προώθηση δασολιβαδικών συστημάτων σε βοσκοτόπους και 
δασογεωργικών δενδροκομικών συστημάτων σε γεωργικά εδάφη με 
ένταξή τους κατά προτεραιότητα στο μέτρο 8 του ΠΑΑ 2014-2020. 
Πρόκειται για υπάρχουσα πράξη που προβλέπεται στο επιμέρους μέτρο του 
ΠΑΑ 20014-2020, 8.2 - στήριξη για την εγκατάσταση και συντήρηση 
γεωργοδασοκομικών συστημάτων. 
Δασολιβαδικά ονομάζονται τα συστήματα που συνδυάζουν την παρουσία 
δέντρων και λιβαδικών φυτών / ζώων στην ίδια επιφάνεια. Στα συστήματα 
αυτά φυτεύονται και συντηρούνται ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες από 5 
έως 40 δέντρα στο εκτάριο. 
Δασογεωργικά ονομάζονται τα συστήματα που συνδυάζουν την παρουσία 
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δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια (στο ίδιο 
χωράφι). Φυτεύονται και συντηρούνται έως 250 δέντρα στο εκτάριο εντός 
των αγρών ή περιμετρικά ως φωτοφράχτες. 
Επιλέξιμες δαπάνες είναι  το κόστος εγκατάστασης και το κόστος 
συντήρησης και η στήριξη παρέχεται από τον Καν.1303/13 και ανέρχεται 
έως το 80% των δαπανών εγκατάστασης και έως 100% των δαπανών 
συντήρησης. 
Δικαιούχοι είναι ιδιώτες κάτοχοι και διαχειριστές γης, φυσικά πρόσωπα ή 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ενώσεις τους, δήμοι ή ενώσεις 
δήμων, κάτοχοι και διαχειριστές γης. 
Μεταξύ των κριτηρίων επιλογής η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων 
γίνεται κατά προτεραιότητα σε περιοχές που συμβάλλουν στην πρόληψη 
της εμφάνισης πλημμυρικών επεισοδίων σε Ζώνες Δυνητικά Υψηλού 
Κινδύνου Πλημμύρας. 
Εκτός του υπομέτρου 8.2 στο ΠΑΑ 2014-2020, προωθούνται δράσεις κατά 
προτεραιότητα σε περιοχές ανάντη των ΖΔΥΚΠ και στα υπομέτρα: 
8.1 - στήριξη για δάσωση/ δημιουργία δασικών εκτάσεων. 
Το μέτρο αποσκοπεί στην επέκταση των δασικών πόρων μέσω της πρώτης 
δάσωσης γεωργικών και μη γεωργικών γαιών. Η επέκταση των δασικών 
πόρων μεταξύ άλλων θα συμβάλλει στην ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής και 
αντιπλημμυρικής προστασία. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες δάσωσης, 
συντήρησης και απώλειας γεωργικού εισοδήματος. 
8.3 - στήριξη για την πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, 
φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα. 
Περιλαμβάνει δράσεις - έργα πρόληψης ζημιών σε δάση έναντι: πυρκαγιών, 
παθογόνων οργανισμών και πλημμυρικών φαινομένων. 
8.4 - στήριξη για την αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές 
πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα. 
Περιλαμβάνει δράσεις αποκατάστασης ζημιών σε δάση και δασικές 
εκτάσεις που έχουν προκύψει από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες 
(πυρκαγιές, πλημμυρικά φαινόμενα κ.α.) όπως: Αναδασώσεις για την 
αποκατάσταση δασικών περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, 
φυσικές καταστροφές ή έχουν υποβαθμιστεί λόγω διάβρωσης του 
εδάφους, κατασκευή ορεινών υδρονομικών έργων, αποκατάσταση κλπ. 
Αρμόδια υλοποίησης είναι η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας 
Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ. 
- Προστασία των παραδοσιακών γεωργικών συστημάτων (αναβαθμίδες, 
φυτοφράχτες και λωρίδες φυσικής βλάστησης). 
Η δράση αποτελεί διαχειριστικό μέτρο που μπορεί να επιβληθεί μετά τον 
χαρακτηρισμό των γαιών εντός λεκανών απορροής χειμάρρων ως 
προστατευτικών (ΝΔ 86/1969). 
Υλοποιείται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις κατόπιν εισήγησης των 
Δασαρχείων. 
- Προώθηση ορθών καλλιεργητικών πρακτικών μέσω των γεωργικών 
επιδοτήσεων. 
- Αύξηση της δασοκάλυψης μέσω προγραμμάτων δάσωσης γεωργικών 
εκτάσεων καθώς και δασώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 45 παρ. 8 
του Ν 998/1979 για την αποκατάσταση «θετικού περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου». 
Τα προγράμματα δάσωσης γεωργικών εκτάσεων προβλέπονται στο μέτρο 
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8.1 - στήριξη για δάσωση/δημιουργία δασικών εκτάσεων του ΠΑΑ 2014-
2020 και προωθούνται κατά προτεραιότητα σε εκτάσεις ανάντη ΖΔΥΚΠ 
όπως έχει αναφερθεί παραπάνω. Αρμόδια υλοποίησης είναι η Γενική 
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του 
ΥΠΕΝ. 
Οι δασώσεις του άρθρου 45 παρ. 8 του 998/1979 για την αποκατάσταση 
«θετικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου» είναι στην αρμοδιότητα των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Δασαρχείων και επιβάλλονται κατά 
την έκδοση έγκρισης επέμβασης και πράξης πληροφοριακού χαρακτήρα 
στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 
δραστηριοτήτων. 
- Κήρυξη δασών και δασικών εκτάσεων ως προστατευτικών σε λεκάνες 
απορροής χειμάρρων κατά το ΝΔ 86/1969, αρθ. 69-72 και αρθ. 225. 
Πρόκειται για διαχειριστικό μέτρο που προβλέπεται σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις από το άρθ. 69 του Δασικού Κώδικα (ΝΔ 86/1969) όπως 
ισχύει. 
Αφορά σε δάση και γενικώς γαίες, καλλιεργήσιμες ή μη, των οποίων η 
διαχείριση υπόκειται σε ειδικούς περιορισμούς χάριν του δημοσίου 
συμφέροντος. Στα προστατευτικά δάση και γαίες δύναται να υπαχθούν 
δάση, δασικές εκτάσεις και βοσκότοποι σε κεκλιμένα εδάφη που 
προστατεύουν το έδαφος τους αλλά και αυτά που χρησιμεύουν στη 
συγκράτηση του εδάφους κατά πλημμυρών ή κατά χειμάρρων και 
ποταμών καθώς και όσα προσφέρουν στην προστασία των παραλιών από 
υποθαλάσσιες διαβρώσεις και αμμοχώσεις. Ως τέτοια χαρακτηρίζονται 
δασικές συστάδες και τμήματα σε όχθες ποταμών, ρεμάτων και ακτές σε 
ζώνη πλάτους 50μ. 
Ο χαρακτηρισμός δασών και δασικών εκτάσεων ως προστατευτικών 
γίνεται σύμφωνα με το άρθρο. 70. Μετά τον χαρακτηρισμό είναι δυνατή η 
εφαρμογή των ειδικών μέτρων διαχείρισης του άρθρου 71, όπως: 
εγκατάσταση και λειτουργία υδρονομικού δάσους, απαγόρευση 
αποψιλωτικών υλοτομιών, μέτρα για την γεωργική και δενδροκομική 
καλλιέργεια της γης, καθορισμός της μορφής των εδαφοπονικών 
εκμεταλλεύσεων (δασική, δενδροκομική, λιβαδική), την υποχρεωτική λήψη 
μέτρων προστασίας των γεωργικών εδαφών με βαθμίδωση ή άλλες 
καλλιεργητικές πρακτικές κλπ. 
Το άρθρο 225 παρέχει την δυνατότητα να κηρύσσονται υπό καθεστώς 
προστασίας οι λεκάνες απορροής των χειμάρρων των πεδιάδων της 
Μακεδονίας, αλλά και άλλων περιοχών της χώρας, όταν αυτές τίθενται υπό 
δασοτεχνική διευθέτηση. Στις υπό προστασία περιοχές δύναται να 
απαγορεύονται οι εκχερσώσεις, να επιβάλλονται ειδικά μέτρα βαθμίδωσης 
του εδάφους, περιορισμοί στο είδος και στην έκταση των καλλιεργειών, να 
περιορίζονται οι υλοτομίες στα δημόσια και ιδιωτικά δάση, να ρυθμίζεται 
χωρικά και χρονικά η βόσκηση ή και να απαγορεύεται πλήρως. 
Η δράση υλοποιείται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις κατόπιν 
εισήγησης των Δασαρχείων. 
Το μέτρο αποσκοπεί: 
- Στη μείωση των πιέσεων στους φυσικούς πόρους και κυρίως στα εδάφη 
μέσω της προώθησης αειφορικών μοντέλων ανάπτυξης της ορεινής 
οικονομίας. 
- Στη μείωση της επιφανειακής απορροής μέσω της συγκράτησης του 
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νερού σε φυσικά συστήματα. 
- Στην αποτροπή της επιφανειακής διάβρωσης με την εφαρμογή 
περιορισμών στην άσκηση της δασοκομίας, της κτηνοτροφίας και της 
γεωργίας. 
Πεδίο εφαρμογής του Μέτρου σε ότι αφορά την εκπόνηση του ΔΣΒ 
αποτελεί το σύνολο του ΥΔ. Σχετικά με τις λοιπές δράσεις του Μέτρου 
δίνεται προτεραιότητα στην ακόλουθη ΖΔΥΚΠ και ορεινές λεκάνες 
απορροής που εισρέουν σε αυτή: GR12RAK0001 - Ο.Λ. 2ης τάξης: 1. Ρέμα 
Ξηριάς, Δυσβάτου, 2. Ρέμα Βουνοπλαγιάς, Διποτάμων, Θόλου, 3. Αριστερών 
κλιτύων στενού Νέστου, Ρέμα Παρανέστι, 4. Καλλίκρανο, Αηδονοκάστρου, 
Καιανοφύτου, Δρυμιάς, Όρους Λεκάνης, 5. Ρέμα Σταυρουπόλεως (Ντενεκέ 
Ντερμίν) Καστανίτης, 6. Ρέμα Κομνηνών, 7. Ρέμα Τυχώτα, Μικροχωρίου, 
Καρποφόρου, 8. Ρέμα Σιδηρόπετρας, Ιωνικού, Σταυροχωρίου, 9. Ρέμα 
Νεοχωρίου, Δαφνώνος, Καρυοφύτου, 10. Ρέμα Λεκάνης, Πασχαλιάς, 
Μαρούσκας, 11. Ρέμα Κεχροκάμπου, 12. Ρέμα Λεβερών, Κρωμνικού, 13. 
Ρέμα Ιμέρων, Γαλάνης, 14. Ρέμα Αγίου Κοσμά, Παραδείσου, 15. Ρέμα 
Κιμμερίων (Ξηρόβρυσης), 16. Ρέμα Αμαξάδων, 17. Δυτικού (Πος – Πος), 18. 
Κεντρικού (Μπουκλουτζά), 19. Ρέμα Καλλιντηρίου, 20. Σκαλώματος 
(κεντρική κοίτη), 21. Ρέμα Νέας Σάντας, 22. Ρέμα Μικρού Πιστού (Σαπών 
κλπ), 23. Ρέμα Αετοκορυφής, Μέστης, Αύρας, Κρωβύλης, Στρύμης και Ο.Λ. 
1ης τάξης: Υδρολογική Λεκάνη Πολυάνθου (Κομψάτου). 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΑΑΤ, ΥΠΕΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
(ενδεικτικά Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ) 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Ορεινές λεκάνες απορροής ανάντη ΖΔΥΚΠ  
GR12RAK0001 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 

ΖΔΥΚΠ 
GR12RAK0001  

(επιφάνεια κατάκλυσης για Τ=100 έτη) 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 

Υψηλή 
Γεωργία και Κτηνοτροφία: Δράση 5. 

Δασοπονία: Δράση 2. Δράση 3. Δράση 4. 
Υδάτινοι Πόροι: Δράση 2. ΕΣΠΚΑ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ Μεσοπρόθεσμο 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 1.000.000,00  

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

Το κόστος αφορά την εκπόνηση του Διαχειριστικού Σχεδίου Βοσκοτόπων 
με βάση εκτίμηση ανθρωποαπασχόλησης και τιμές μονάδας Κώδικα 

Προεκτιμώμενων αμοιβών. 
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Παρακολούθηση παράκτιας ζώνης 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL_12_35_28 

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

(ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ) 

Προστασία, Μ35 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Σ2 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Ανάπτυξη και διατήρηση μιας κοινής βάσης δεδομένων για την 
παρακολούθηση της ακτογραμμής και της παράκτιας ζώνης των ΖΔΥΚΠ. Η 
βάση δεδομένων θα καταγράφει χωρική και χρονική πληροφορία με σκοπό 
την παρακολούθηση της εξέλιξης των παράκτιων σχηματισμών 
(λουρονησίδες) που δρουν αποτρεπτικά στην εκδήλωση πλημμύρας από 
την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και επίσης την παρακολούθηση των 
αλλαγών στην ακτογραμμή από την συνδυασμένη επίδραση της θαλάσσιας 
διάβρωσης και της απόθεσης φερτών υλών που μεταφέρονται από τα 
υδατορέματα της περιοχής. Η καταγραφόμενη πληροφορία πρέπει να 
περιλαμβάνει παρακολούθηση στάθμης της θάλασσας, τα περιστατικά 
παράκτιων και ποτάμιων πλημμυρών, αποτυπώσεις, καθώς και στοιχεία 
θιγόμενων περιουσιών και υποδομών. Σκοπός του μέτρου είναι ο 
ορθολογικός σχεδιασμός για την αποφυγή της επέκτασης της διάβρωσης 
των ακτών και της συνεχούς μείωσης του πλάτους του λουρονησίδων. Η 
παρακολούθηση της παράκτιας ζώνης θα συμβάλλει και στην προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή (άνοδος της στάθμης της θάλασσας και προστασία 
από θαλάσσιες πλημμύρες). 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΖΔΥΚΠ 
GR12RAK0001 

(ακτογραμμή και παράκτια ζώνη) 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 

ΖΔΥΚΠ 
GR12RAK0001 

(ακτογραμμή και παράκτια ζώνη) 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

-- 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 

Υψηλή 
Παράκτιες Ζώνες. ΕΣΠΚΑ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Βραχυπρόθεσμο 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Προτεινόμενο 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 20.000,00 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

Εκτιμώμενο κόστος υλοποίησης και επικαιροποίησης/ συντήρησης της 
βάσης δεδομένων για τρία χρόνια μετά την υλοποίησή της. 
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9.2.3 Μέτρα Ετοιμότητας 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Αναβάθμιση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών 

Λεκάνης Απορροής π. Νέστου 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL_12_41_18 

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μεμονωμένη Παρέμβαση 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

(ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ) 

Ετοιμότητα, Μ41 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Σ3 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Αναβάθμιση του συστήματος Αutonest που υλοποιήθηκε από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα- Βουλγαρία 
2007-2013”, ώστε αυτό να αποτελέσει ένα Επιχειρησιακό Σύστημα 
Έγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρών (ΕΣΕΠΠ) για την Λεκάνη Απορροής 
του π. Νέστου με έμφαση στις περιοχές υψηλού πλημμυρικού κινδύνου 
εντός της ζώνης πλημμύρας Τ100. Οι θέσεις υψηλού κινδύνου εντοπίζονται 
στη ΔΕ Χρυσούπολης και στον Δ. Τοπείρου.  
Το τελικό σύστημα που θα προκύψει θα περιλαμβάνει: 
(α) Σχεδιασμό και ανάπτυξη εργαλείου έγκαιρης προειδοποίησης 
πλημμυρών, βασισμένο σε υδρομετεωρολογικά δεδομένα και σε κατάλληλο 
λογισμικό 
(β) Σχεδιασμό και ανάπτυξη μηχανισμού έγκαιρης ενημέρωσης του κοινού 
και των αρμόδιων φορέων (διαδικασία ενημέρωσης, δελτία 
προειδοποίησης, μηχανισμοί/ εργαλεία μετάδοσης της πληροφορίας π.χ. 
sms). 
Η υλοποίηση του μέτρου περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες δράσεις : 
- Σχεδιασμός και καθορισμός του αντικειμένου και των στόχων του ΕΣΕΠΠ, 
και των απαιτούμενων υποδομών (λογισμικό, δίκτυα, κλπ.) 
- Σχεδιασμός και διαμόρφωση προδιαγραφών του μηχανισμού 
ενημέρωσης/ διάχυσης της προειδοποίησης (καθορισμός βέλτιστων 
μηχανισμών και καναλιών επικοινωνίας) 
- Υλοποίηση της εφαρμογής 
- Καθορισμός πρωτόκολλου αρμοδιοτήτων, λειτουργίας και διαχείρισης του 
ΕΣΕΠΠ από τους εμπλεκόμενους φορείς  

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΜΥ, ΕΑΑ, ΓΓΠΠ (ΚΕΠΠ), ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

(Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, Δ/ΝΣΕΙΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΔΗΜΟΙ 
(ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μη Δομικές Παρεμβάσεις 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Λεκάνη Απορροής Νέστου 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Σε ζώνες κατάκλυσης για Τ=100 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 

-- 
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ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 

Υψηλή 
Υποδομές και Μεταφορές: Δράση 4. 
Υγεία: Ακραία καιρικά φαινόμενα. 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Μεσοπρόθεσμο 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 500.000,00 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

Εκτίμηση κόστους βάσει στοιχείων πρόσφατα υλοποιηθέντων παρόμοιων 
συστημάτων (πχ Riveralert, Αutonest, Flire). Συμπεριλαμβάνονται κόστη 
λειτουργίας/ συντήρησης για μια 3ετία μετά την οριστική παραλαβή του 

έργου.- 
 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Επικαιροποίηση των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης, και κωδικοποίηση 

έκτακτων ενεργειών αντιμετώπισης πλημμύρας/ Κατάρτιση 
Μνημονίου Ενεργειών σε τοπικό επίπεδο 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL_12_42_19 

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μεμονωμένη Παρέμβαση 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

(ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ) 

Ετοιμότητα, Μ42 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Σ3 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο αφορά στην: 
(α) Επικαιροποίηση ή κατάρτιση των απαιτούμενων Περιφερειακών ή 
Τοπικών Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση των 
πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής 
Προστασίας «Ξενοκράτης» (ν. 3013/2002, ΥΑ 1299/7-4-2003), την 
ισχύουσα Εγκύκλιο 7742/2017 της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας για τις 
πλημμύρες όπως ισχύει, και τις κατευθυντήριες οδηγίες για την κατάρτιση 
των σχεδίων έκτακτης ανάγκης, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης κινδύνου του ισχύοντος ΣΔΚΠ. 
(β) Κατάρτιση ή αναβάθμιση Σχεδίου Δράσης - Μνημονίου Ενεργειών 
αντιμετώπισης κινδύνων από τα πλημμυρικά φαινόμενα, από το σύνολο 
των Δήμων – Δημοτικών Ενοτήτων που βρίσκονται εντός της πλημμυρικής 
ζώνης Τ100 (Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ, ΔΕ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΑΒΔΗΡΩΝ, ΑΙΓΕΙΡΟΥ, 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΜΑΞΑΔΩΝ, ΑΡΡΙΑΝΩΝ, ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ, ΙΑΣΜΟΥ, 
ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ, ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΞΑΝΘΗΣ, 
ΟΡΕΙΝΟΥ, ΣΑΠΩΝ, ΣΕΛΕΡΟΥ, ΣΩΣΤΟΥ, ΦΙΛΛΥΡΑΣ και ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ) με 
βάση τα προβλεπόμενα στα Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης, με στόχο τη 
βελτίωση του μηχανισμού αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από 
πλημμύρες .  

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΓΓΠΠ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (Δ/ΝΣΕΙΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) Δήμοι 
(ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μη Δομικές Παρεμβάσεις 
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ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 

(α) Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης και (β) ΖΔΥΚΠ 
GR12RAK0001  

(επιφάνεια κατάκλυσης για Τ = 100 έτη) 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 

(α) Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης και (β) ΖΔΥΚΠ 
GR12RAK0001  

(επιφάνεια κατάκλυσης για Τ = 100 έτη) 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

-- 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
Μέση 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Βραχυπρόθεσμο 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σε εξέλιξη 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 50.000,00 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

Εκτιμώμενο κόστος για την υποστήριξη Περιφέρειας και Δήμων, βάσει 
ανθρωποαπασχόλησης και τιμές μονάδας Κώδικα Προεκτιμώμενων 

αμοιβών . 
 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Ενσωμάτωση στα Εσωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης και στα 

ΣΑΤΑΜΕ επιπτώσεων και μέτρων προστασίας από Διαρροή ρύπων 
μετά από πλημμύρα βάσει των Χαρτών Κινδύνου 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL_12_42_20 

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Μεμονωμένη Παρέμβαση 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

(ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ) 

Ετοιμότητα, Μ42 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Σ3 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Το Μέτρο έχει σκοπό να τροφοδοτήσει τους αρμόδιους φορείς με νέα 
στοιχεία που μπορεί να προκύψουν για το είδος της πολλαπλασιαστικής 
βλάβης που πρέπει να αποκατασταθεί στις περιπτώσεις διασποράς ρύπων 
εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων. Έχει σκοπό να συνεισφέρει επίσης στη 
διερεύνηση εφαρμογής πρόσθετων επιχειρησιακών εργαλείων που 
απαιτούνται εξαιτίας σωρευτικής ευπάθειας θιγόμενων περιοχών στην 
περίπτωση εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων.  
Κατά την Αναθεώρηση και Επικαιροποίηση των υφιστάμενων Εσωτερικών 
Σχεδίων Έκτατης Ανάγκης προτείνεται οι μονάδες υψηλού κινδύνου 
σύμφωνα με την Οδηγία SEVESO που εντοπίζονται εντός της ζώνης 
πλημμύρας 100ετίας, να συμπεριλαμβάνουν σ' αυτό κατ’ ελάχιστο τα 
ακόλουθα: 
(α) Χαρτογραφική αποτύπωση των πλημμυριζόμενων εκτάσεων βάσει των 
Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνου Πλημμύρας, με στόχο την 
ενσωμάτωση της τρωτότητας θιγόμενων περιοχών από πλημμύρα στους 
υφιστάμενους Χάρτες Εκτίμησης Ευπάθειας επιφανειακών και σημειακών 
χρήσεων. 
(β) Καθορισμό τρόπου άμεσης ενημέρωσης (κινητοποίησης στην 
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περίπτωση σοβαρού περιστατικού) των οικείων Υπηρεσιών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας. 
(γ) Έλεγχο πρόσθετων επιπτώσεων που θα επιφέρει σε επιχειρησιακό 
επίπεδο η περίπτωση εμφάνισης πλημμυρικού φαινομένου, από το Στάδιο 
της πρώτης επέμβασης μέχρι το Στάδιο της Αποκατάστασης. 
Αντίστοιχες τροποποιήσεις ενδέχεται να απαιτηθούν στα εξωτερικά σχέδια 
έκτακτης ανάγκης (ΣΑΤΑΜΕ) όπου καθορίζονται τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται έξω από τη μονάδα στην οποία αποθηκεύονται ή 
διατηρούνται επικίνδυνες ουσίες. Τα ΣΑΤΑΜΕ σε εφαρμογή του Γενικού 
Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας επανεξετάζονται, δοκιμάζονται, 
αναθεωρούνται και εκσυγχρονίζονται κάθε τρία χρόνια και σε κάθε 
περίπτωση όποτε συμβεί σημαντική αλλαγή στη λειτουργία της 
εγκατάστασης ή όπως ορίζουν οι σχετικές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΔΚΠ (στοιχεία δικτυακού τόπου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κινδύνους από μεγάλα ατυχήματα - MINERVA 
portal, https://minerva.jrc.ec.europa.eu/en/minerva), στο Υδατικό 
Διαμέρισμα Θράκης εντοπίζεται μια (1) μονάδα ψηλού κινδύνου σύμφωνα 
με την Οδηγία SEVESO που επηρεάζονται από την πλημμυρική κατάκλυση 
της 100ετίας. 
Στο πλαίσιο αυτό οι αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων θα πρέπει να 
αποστείλουν το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας  
(α) στην αρμόδια αρχή περιβαλλοντικής αδειοδότησης των 
εγκαταστάσεων Seveso και αυτή να κινήσει τη διαδικασία για την 
επικαιροποίησή τους (εφ' όσον απαιτείται), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο,  
(β) στις αρμόδιες Αυτοτελείς Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,  
(γ) στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών 
και 
(δ) στο ΥΠΕΘΑ,  
ώστε να επιληφθούν για τυχόν τροποποιήσεις των Εσωτερικών Σχεδίων 
Έκτακτης Ανάγκης και των ΣΑΤΑΜΕ αρμοδιότητάς τους. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Μονάδες που συγκαταλέγονται στην Οδηγία SEVESO, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

/ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μη Δομικές Παρεμβάσεις 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Μονάδες που συγκαταλέγονται στην Οδηγία SEVESO  
(επιφάνεια κατάκλυσης για Τ = 100 έτη) και  

ΖΔΥΚΠ GR12RAK0001 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Μονάδες που συγκαταλέγονται στην Οδηγία SEVESO  
(επιφάνεια κατάκλυσης για Τ = 100 έτη) και  

ΖΔΥΚΠ GR12RAK0001 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
Μέση 
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ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Βραχυπρόθεσμο 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Προτεινόμενο 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 0,00 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

Τα εσωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης, αποτελούν υποχρέωση της 
μονάδας SEVESO και επομένως δεν υπολογίζεται κόστος. 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Εκστρατείες ευαισθητοποίησης κοινού, τοπικών αρχών και 
κοινοτήτων, έναντι πλημμυρικού κινδύνου 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL_12_43_21 

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

(ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ) 

Ετοιμότητα, Μ43 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Σ3 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο περιλαμβάνει την οργάνωση δράσεων ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των πολιτών (προγράμματα μέσω τηλεόρασης και 
ραδιοφώνου, διοργάνωση εκδηλώσεων, εκπαιδευτικές ημερίδες, 
παρουσιάσεις σε σχολεία, κ.λπ.) και των περιφερειακών και δημοτικών 
αρχών: 
(α) για τον πλημμυρικό κίνδυνο στην περιοχή τους (οι κάτοικοι και οι 
τοπικές αρχές πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ζουν μέσα σε/διαχειρίζονται 
πλημμυρικές ζώνες) και για τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουν σε 
περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων  
(β) για τη σημασία της διατήρησης καθαρών και προσπελάσιμων 
συστημάτων διοχέτευσης ομβρίων υδάτων και υδατορεμάτων, 
(γ) για τη δυνατότητα και ανάγκη λήψης ιδιωτικών/κοινοτικών μέτρων 
προστασίας (κατασκευή στεγανών τοιχίων απομόνωσης, προμήθεια 
κινητών τοιχίων απομόνωσης, υιοθέτηση πρακτικών/ Μέτρων Φυσικής 
Συγκράτησης Υδάτων - ΜΦΣΥ, κλπ), 
(δ) για την σκοπιμότητα ασφάλισης των ιδιοκτησιών που βρίσκονται εντός 
ζώνης πλημμύρας (π.χ. 50ετίας). 
(ε) για την ενδυνάμωση και διατήρηση σχέσεων μεταξύ των κοινοτήτων, 
των τοπικών αρχών και της ΕΓΥ για καλύτερη προετοιμασία σε περίπτωση 
πλημμύρας επιτρέποντας την συνεχή συνεργασία μεταξύ τους. 
(στ) για τη δημιουργία ενεργών κοινοτήτων/ Τοπικών Κοινοτικών Ομάδων 
Πλημμύρας (ΤΚΟΠ) που θα διαχειρίζονται τις επιπτώσεις των πλημμυρών      

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΥΠΥΜΕ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΕ, ΕΓΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, ΔΗΜΟΙ, 

ΜΚΟ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μέτρα εκπαίδευσης/ ενημέρωσης 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 
Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΔΥΚΠ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ GR12RAK0001 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

-- 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 

Υψηλή 
Υδάτινοι πόροι: Δράση 7. ΕΣΠΚΑ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Βραχυπρόθεσμο 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Προτεινόμενο 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 60.000,00 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

Εκτιμώμενο κόστος ενημερωτικών δράσεων για 3 έτη (2019, 2020, 2021)  

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Ειδικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση πλημμυρικών κινδύνων σε 
ιρλανδικές διαβάσεις 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL_12_43_22 

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

(ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ) 

Ετοιμότητα, Μ43 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Σ3 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Σκοπός του μέτρου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και 
η βελτίωση της ετοιμότητας για τον περιορισμό των ατυχημάτων κατά την 
εγκάρσια διέλευση οχημάτων σε ρέματα διαμέσου ιρλανδικών διαβάσεων 
κατά την διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων. Το μέτρο περιλαμβάνει: 
- Εκπόνηση μελέτης για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση της 
επικινδυνότητας των υφιστάμενων ιρλανδικών διαβάσεων εντός του ΥΔ 
- Την προετοιμασία σχεδίου δράσης, που ενδεικτικά μπορεί να 
περιλαμβάνει προτάσεις για την σήμανση των διαβάσεων, ή προτάσεις 
αντικατάστασης κάποιων ιρλανδικών διαβάσεων όπου αυτό είναι τεχνικά 
εφικτό με οχετούς ή γέφυρες, ή και προτάσεις κατάργησης κάποιων 
διαβάσεων και διοχέτευσης του κυκλοφοριακού φόρτου σε γειτονικές 
ασφαλείς πλημμυρικά διαβάσεις ή από υδραυλικά επαρκή έργα (γέφυρες 
και οχετούς) 
- Ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση κοινού και φορέων για τις υφιστάμενες 
ιρλανδικές διαβάσεις, την επικινδυνότητά τους και τις ενέργειες που πρέπει 
να ακολουθούνται για την αποφυγή ατυχημάτων. 
Κατά προτεραιότητα το μέτρο αφορά τις περιοχές εκείνες που βρίσκονται 
εντός πλημμυρικών ζωνών όπως αυτές καθορίζονται από τους Χάρτες 
Κινδύνου και Επικινδυνότητας (τμήματα των ακόλουθων Δήμων και 
Δημοτικών Ενοτήτων: Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ, ΔΕ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΑΒΔΗΡΩΝ, ΑΙΓΕΙΡΟΥ, 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΜΑΞΑΔΩΝ, ΑΡΡΙΑΝΩΝ, ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ, ΙΑΣΜΟΥ, 
ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ, ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΞΑΝΘΗΣ, 
ΟΡΕΙΝΟΥ, ΣΑΠΩΝ, ΣΕΛΕΡΟΥ, ΣΩΣΤΟΥ, ΦΙΛΛΥΡΑΣ και ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ) 
αλλά και όπου αλλού απαιτείται σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη. 

ΦΟΡΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΓΓΠΠ, ΕΛΑΣ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 

ΣΤΑΔΙΟ II – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, ΔΗΜΟΙ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μέτρα εκπαίδευσης/ ενημέρωσης 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΜΕΤΡΟΥ 

Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης 
Πλημμυρικές ζώνες που εμφανίζονται στους Χάρτες Επικινδυνότητας 
Πλημμύρας για Τ=100έτη και όπου αλλού απαιτείται σύμφωνα με την 

παραπάνω μελέτη 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 
ΖΔΥΚΠ 

GR12RAK0001 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

-- 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 

Υψηλή 
Υδάτινοι πόροι: Δράση 7. ΕΣΠΚΑ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Βραχυπρόθεσμο 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Προτεινόμενο 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 250.000,00 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

Εκτίμηση βάσει ανθρωποαπασχόλησης και τιμές μονάδας Κώδικα 
Προεκτιμώμενων αμοιβών. Συμπεριλαμβάνονται κόστη για δράσεις 

ενημέρωσης 
 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας σε θέματα καθαρισμού και συντήρησης 
ρεμάτων ‐ Κατάρτιση κανονισμού απαιτούμενων ενεργειών 

αποκατάστασης παροχετευτικότητας κοίτης ρεμάτων, συντήρησης 
και διαχείρισης της παρόχθιας βλάστησης 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL_12_44_23 

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

(ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ) 

Ετοιμότητα, Μ44 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Σ3 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο περιλαμβάνει την κωδικοποίηση της νομοθεσίας σε θέματα 
καθαρισμού και συντήρησης ρεμάτων και την κατάρτιση Κανονισμού για 
τις περιοδικές ενέργειες καθαρισμού των υδατορεμάτων, συντήρησης και 
διαχείρισης της παρόχθιας βλάστησης.   
Η διαχείριση μιας παρόχθιας ζώνης με την επιθυμητή σύνθεση και την 
ενδεδειγμένη κατά χώρο διάταξη της βλάστησης συμβάλλει σημαντικά 
στην διατήρηση των υδάτινων σωμάτων σε καλή οικολογική κατάσταση 
ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται και ο έλεγχος των πλημμυρών. 
Ο καθαρισμός των υδατορεμάτων θα πρέπει να γίνεται εκεί που είναι 
απολύτως απαραίτητο, με τρόπο που να μην υπάρχει σύγκρουση με τους 
στόχους των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ (καθαρισμός με μέσα που να μην προκαλούν καταστροφή στο 
ποτάμιο οικοσύστημα). 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 

ΣΤΑΔΙΟ II – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 
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Ο Κανονισμός αυτός θα περιλαμβάνει και θα καθορίσει: 
- τον φορέα υλοποίησης 
- τον χρόνο διενέργειας του καθαρισμού 
- τη συχνότητα καθαρισμού 
- την μέθοδο υλοποίησης καθαρισμού 
- τη θέση που θα γίνεται ο καθαρισμός 
- τον καθορισμό χώρων απόθεσης των υλικών καθαρισμού ή την 
εκμετάλλευσή τους (παραγωγή βιομάζας ή πώληση δασικών προϊόντων) 
- τη διαδικασία που πρέπει να τηρείται (περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις ή 
ενημέρωση αρχών)  
- αναλυτικές οδηγίες για τον ενδεδειγμένο χειρισμό της παρόχθιας 
βλάστησης στα διάφορα τμήματα του υδρογραφικού δικτύου (μικρά 
ορεινά ρέματα, παραπόταμοι, και μεγάλοι ποταμοί σε πλημμυρικά πεδία).  
- οδηγό με βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης   
- τον μηχανισμό κάλυψης του κόστους 
- την μεθοδολογία τήρησης αρχείου καταχώρησης των 
πραγματοποιηθέντων παρεμβάσεων 
Στόχος του ανωτέρω κανονισμού είναι κάθε φορέας που έχει στην 
αρμοδιότητά του την ευθύνη της εκτέλεσης και συντήρησης 
αντιπλημμυρικών έργων σε υδάτινα σώματα να συντάσσει, με βάση τον 
προτεινόμενο Κανονισμό, ένα πενταετές ή δεκαετές διαχειριστικό σχέδιο 
για τον χειρισμό της βλάστησης και τον καθαρισμό της κοίτης από φερτές 
ύλες μπάζα, απορρίμματα κλπ. Το σχέδιο θα προγραμματίζει χειρισμούς με 
στόχους συμβατούς και με τις δύο οδηγίες 2000/60/ΕΚ και 2007/60/ΕΚ. 
Θα προϋπολογίζει τις δαπάνες και τις πηγές χρηματοδότησης αλλά και τα 
τυχόν έσοδα που μπορεί να προκύψουν από δασικά προϊόντα ή βιομάζα. Το 
διαχειριστικό σχέδιο θα υποβάλλεται σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες 
για την λήψη όλων των αδειοδοτήσεων (άδειες υλοτομίας, έγκριση 
επέμβασης, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις κλπ) έτσι ώστε οι 
προγραμματιζόμενες εργασίες να εκτελούνται χωρίς καθυστερήσεις και 
περιττές γραφειοκρατικές διατυπώσεις. Είναι πολύ σημαντικό να 
υπάρχουν σαφείς οδηγίες και εγκύκλιες διαταγές προς τις αρμόδιες 
υπηρεσίες για το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο επέμβασης σε κοίτες ρεμάτων 
και ποταμών ώστε να γνωρίζουν με βεβαιότητα ποιες ενέργειες πρέπει να 
γίνουν.  
Για παράδειγμα ένα σοβαρό θέμα που προκύπτει είναι η εμπλοκή της 
Δασικής Υπηρεσίας στην έγκριση επέμβασης για τον χειρισμό της 
βλάστησης που αναπτύσσεται εντός πεδινών αντιπλημμυρικών έργων 
ποταμών και στραγγιστικών τάφρων. Το θέμα έχει αντιμετωπιστεί μερικώς 
με το εδάφιο η’ παρ. 6, αρθ. 3 του Ν. 998/79 με το οποίο εξαιρούνται από το 
δασικό χαρακτήρα οι ζώνες των αποστραγγιστικών δικτύων χωρίς όμως να 
είναι ξεκάθαρο εάν σε αυτές τις ζώνες υπάγονται και οι ζώνες κατάληψης 
των στραγγιστικών και αντιπλημμυρικών έργων όπως ορίζονται στο ΝΔ 
497/1974 (ΦΕΚ 203Α). 
Προς υποβοήθηση της σύνταξης του Κανονισμού και των διαχειριστικών 
σχεδίων,  η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ 
θα στείλει σαφείς οδηγίες στις δασικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση 
του θέματος του καθαρισμού της βλάστησης σε ρέματα και ποτάμια 
διευθετημένων ή μη έτσι ώστε να μην υπάρχουν ασάφειες. 

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΕΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 

ΣΤΑΔΙΟ II – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Νομοθετικές/Διοικητικές Ρυθμίσεις 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ Συσχέτιση με τα μέτρα Μ12Β0904, Μ12Σ0704, Μ12Σ0705 & 
Μ12Σ0706 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 

Υψηλή 
Υδάτινοι Πόροι: Δράση 2. ΕΣΠΚΑ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ Βραχυπρόθεσμο 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 0,00 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

Μηδενικό κόστος δεδομένου ότι εκτιμάται ότι εντάσσεται στην συνήθη 
λειτουργία της Διοίκησης 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ Ενίσχυση της τεχνικής, οργανωτικής και διοικητικής ικανότητας 
εμπλεκομένων φορέων σε θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL_12_44_24 

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

(ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ) 

Ετοιμότητα, Μ44 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Σ3 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της τεχνικής, οργανωτικής και 
διοικητικής ικανότητας των εμπλεκόμενων φορέων [Υπουργεία, ΕΓΥ, 
ΓΓΠΠ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Δ/νσεις Υδάτων, Δ/νσεις Πολιτικής 
Προστασίας κλπ) Περιφέρειες, Δήμοι, Φορείς άμεσης ανταπόκρισης (ΕΛΑΣ, 
ΠΣ κλπ.)] σε θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας σε όλες τις φάσεις 
διαχείρισης του κινδύνου πλημμυρών πρόληψη, προστασία, ετοιμότητα και 
αποκατάσταση εντός των ΖΔΥΚΠ. 
Το μέτρο ενδεικτικά θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
α) εκπαίδευση προσωπικού και επιμορφωτικές δράσεις (πχ για την 
συλλογή, επεξεργασία, καταχώρηση, ενημέρωση στοιχείων πλημμυρικών 
συμβάντων, τεχνικών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, 
υδρομετεωροολογικών δεδομένων και ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου 
Πλημμυρικών Συμβάντων (ΕΜΠΣ). 
β) προμήθεια εξοπλισμού γραφείου και πεδίου, καθώς και λογισμικών 
γ) προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων  

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΓΥ, ΓΓΠΠ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ (Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κλπ), ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, ΔΗΜΟΙ, ΦΟΡΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ (ΕΛΑΣ, ΠΣ κλπ.) 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 
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ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μέτρα εκπαίδευσης/ ενημέρωσης 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 

ΖΔΥΚΠ 
GR12RAK0001 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

-- 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 

Υψηλή 
Υδάτινοι Πόροι: Δράση 7. ΕΣΠΚΑ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ Μεσοπρόθεσμο 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Προτεινόμενο 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ -- 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

Για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου και πεδίου, καθώς και λογισμικών, 
την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων θα πρέπει να προηγηθεί 

ανάλυση αναγκών  
 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 

ΣΤΑΔΙΟ II – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 
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9.2.5 Μέτρα Αποκατάστασης 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Αποκατάσταση γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φυσικές 

καταστροφές 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL_12_51_25 

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

(ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ) 

Αποκατάσταση, Μ51 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Σ4 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Το μέτρο Μ05 του ΠΑΑ 2014-2020 «Αποκατάσταση του δυναμικού 
γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και 
καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών 
δράσεων», αποτελεί εργαλείο για την  επαναφορά του παραγωγικού 
δυναμικού ή/και της εκμετάλλευσης στην προ της ζημίας κατάσταση, χωρίς 
σοβαρές, μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο εισόδημα του γεωργού ή 
κτηνοτρόφου, καθώς και στην πρόληψη τέτοιων ζημιών, συμβάλλοντας 
έμμεσα στην ανταγωνιστικότητα της γεωργίας.  
H ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της 
υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών. Η στήριξη παρέχεται 
σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με την ιδιότητα του ενεργού γεωργού,  
Οι βασικές αρχές των κριτηρίων επιλογής αφορούν μεταξύ άλλων:  
• Στη συχνότητα των φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών 
και καταστροφικών συμβάντων, με προτεραιότητα στις περιοχές, όπου 
παρατηρείται συστημικός κίνδυνος  
• Στην αξία του παραγόμενου προϊόντος, με προτεραιότητα στις 
μεγαλύτερες αξίες παραγωγής  
• Στον επαγγελματία αγρότη 
• Στη συλλογικότητα των επενδύσεων πρόληψης σε μια δεδομένη περιοχή  
Απαιτείται εξειδίκευση του συστημικού κινδύνου, με τρόπο ώστε να 
καλύπτει χωρικά τις πλημμύρες με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης, σε ότι 
αφορά το ποσοστό αποζημίωσης. Η εξειδίκευση αυτή θα γίνει από τους 
φορείς υλοποίησης του μέτρου (ΕΥΔ ΠΑΑ & ΕΛΓΑ) στα πλαίσια έκδοσης 
της ΚΥΑ του προγράμματος. Συνιστάται επίσης η αποτύπωση στο πεδίο 
των χαρακτηριστικών της πλημμύρας (βάθη νερού και έκταση 
κατάκλυσης), από τις επιτροπές εκτίμησης και καταγραφής των ζημιών. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΥΔ ΠΑΑ/ ΥΠΑΑΤ/ ΕΛΓΑ. 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μέτρα οικονομικού χαρακτήρα 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

-- 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ Μέση 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 
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ΑΛΛΑΓΗ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Βραχυπρόθεσμο 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σε εξέλιξη 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 400.000,00 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

Κοστολογείται μόνο το μέρος της δαπάνης που σχετίζεται με πρόληψη και 
αποκατάσταση από πλημμύρες στους συγκεκριμένους δικαιούχους. 

Προκύπτει από επιμερισμό ετήσιου μεσοσταθμικού κόστους 
αποζημιώσεων 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Αναβάθμιση/ Δημιουργία μηχανισμού αποτίμησης ζημιών και 

αποζημιώσεων στα κτίρια, λόγω πλημμύρας 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL_12_53_26 

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

(ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ) 

Αποκατάσταση, Μ53 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Σ4 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Οι ζημιές αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, οικιακό εξοπλισμό, 
μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, και εμπορεύματα, ανήκοντα σε 
κατοικίες, βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα 
και άλλες επιχειρήσεις (εκτός πρωτογενούς τομέα) στην περιοχή 
πλημμύρας.   
Το μέτρο αποσκοπεί στην ολοκληρωμένη και συστηματική περιγραφή των 
απαιτούμενων δράσεων που θα εφαρμόζονται σε περίπτωση πλημμύρας 
τόσο για την καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών, όσο για την 
αποτίμηση των αποζημιώσεων, από το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων. 
Το μέτρο περιλαμβάνει : 
(α) Διερεύνηση της σημερινής κατάστασης καταγραφής των ζημιών και 

αποτίμησης των αποζημιώσεων σε περιπτώσεις πλημμύρας, 
εντοπισμός προβλημάτων και προτάσεις βελτίωσης του μηχανισμού 
καταγραφής και απόδοσης των αποζημιώσεων. 

(β) Καθορισμό αρμοδιοτήτων εμπλεκόμενων φορέων και ρύθμιση 
αρμοδιοτήτων. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΠΥΜΕ /ΓΔΑΕΦΚ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, ΔΗΜΟΙ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Μέτρα οικονομικού χαρακτήρα 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 

Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

-- 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
Μέση 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ Βραχυπρόθεσμο 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Προτεινόμενο 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 0,00 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

Μηδενικό κόστος εφ' όσον μπορεί να αξιοποιηθεί υφιστάμενο προσωπικό 
των Περιφερειών. 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ 
Προσδιορισμός θέσεων δανειοθαλάμων λήψης υλικών 

αποκατάστασης/ συντήρησης αναχωμάτων σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ EL_12-53-27 

ΦΥΣΗ ΜΕΤΡΟΥ Δέσμη Παρεμβάσεων 
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 

(ΑΞΟΝΑΣ & ΤΥΠΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΔΚΠ) 

Αποκατάσταση (M53) 

ΣΤΟΧΟΣ ΔΚΠ Σ3, Σ4 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Η αποκατάσταση των ζημιών στα αντιπλημμυρικά αναχώματα μετά από 
πλημμυρικά επεισόδια, καθυστερεί λόγω της ανάγκης ολοκλήρωσης 
χρονοβόρων διοικητικών διαδικασιών προκειμένου οι υπηρεσίες να 
μπορέσουν να εκτελέσουν τα έργα αποκατάστασης (αδειοδοτήσεις, κλπ.). 
Συχνά απαιτείται η προσφυγή σε έκτακτες διαδικασίες (όπως έκδοση 
Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου) προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
ολοκλήρωση των αποκαταστάσεων προ της επόμενης πλημμυρικής 
περιόδου. Με το συγκεκριμένο μέτρο, παρέχεται ένας μόνιμος μηχανισμός 
που απαλλάσσει από την ανάγκη να καθορίζεται κάθε φορά εκ νέου το 
πλαίσιο στο οποίο θα γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την 
αποκατάσταση της αντιπλημμυρικής προστασίας. 
Το μέτρο αφορά στην ενίσχυση ετοιμότητας των αρμόδιων υπηρεσιών για 
την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε αντιπλημμυρικά αναχώματα σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, παρέχοντας ένα μόνιμο διοικητικό και 
θεσμικό πλαίσιο που αίρει την ανάγκη προσφυγής σε έκτακτες διαδικασίες 
για την εκτέλεση των απαραίτητων έργων. Το μέτρο ενδεικτικά 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
(α) προσδιορισμό κατάλληλων θέσεων δανειοθαλάμων,  
(β) οικολογική αξιολόγηση ανά περιοχή με έμφαση στους τύπους φυσικών 
οικοτόπων (δομή, κατάσταση διατήρησης), στα είδη χλωρίδας (ποώδη, 
θαμνώδη και δενδρώδη με έμφαση στα δενδρώδη σε καλή κατάσταση 
διατήρησης) και στα ενδιαιτήματα ειδών πανίδας, 
(γ) γεωτεχνικό έλεγχο καταλληλότητας υλικών,  
(δ) καθορισμό απολήψιμων ποσοτήτων 
(ε) προσδιορισμό μεθόδου επέμβασης, καθώς και τα μέτρα αποκατάστασης 
του περιβάλλοντος μετά το τέλος της αμμοληψίας και 
(στ) λοιπές ενέργειες/μελέτες που απαιτούνται για την οριστικοποίηση και 
την αδειοδότηση των θέσεων. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 
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Στόχος του μέτρου είναι η διαχείριση της στερεοπαροχής και η ρύθμιση της 
απόληψης υλικών από την κοίτη ρεμάτων και ποταμών με τρόπο ώστε 
αφενός να διαφυλάσσεται η αειφόρος εκμετάλλευση αυτού του πόρου και 
αφετέρου να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία στα 
οικοσυστήματα που αναπτύσσονται στα σχετικά υδάτινα σώματα και να 
εξασφαλίζεται η προστασία των ακτών από διάβρωση. 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Τεχνικά μέτρα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΖΔΥΚΠ GR12RAK0001 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΖΔΥΚΠ GR12RAK0001 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ 

ΝΑΙ Συσχέτιση με το μέτρο Μ12Β0905 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ 
Μέση 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

Μεσοπρόθεσμο 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Προτεινόμενο 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 400.000,00 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 
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 Συνέργειες Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας με το Σχέδιο 
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Θράκης 

9.3.1 Θεσμικό Πλαίσιο 

Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ HΠ. 31822/1542/Ε103/2010 
«Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2007/60/ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 8 της ΚΥΑ απαιτείται συντονισμός με τις ρυθμίσεις του ΠΔ 51/2007 
«Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ». Πρόκειται στην ουσία για μέτρα 
συντονισμού της εφαρμογής των Οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2007/60/ΕΚ, εστιαζόμενα στις 
δυνατότητες για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ανταλλαγή πληροφοριών και για την επίτευξη 
κοινών συνεργειών και κοινού οφέλους που αφορούν τους περιβαλλοντικούς στόχους που 
καθορίζονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας και του ΠΔ 51/2007. Ειδικότερα:  

 η κατάρτιση των πρώτων Χαρτών Επικινδυνότητας και των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας και 
οι συνακόλουθες επανεξετάσεις τους που προβλέπονται στο άρθρο 5 της ΚΥΑ εκτελούνται με 
τέτοιο τρόπο ώστε οι πληροφορίες που περιέχουν να είναι συμβατές προς τις σχετικές 
πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με το ΠΔ 51/2007. Περαιτέρω συντονίζονται με τις 
επανεξετάσεις που προβλέπει το άρθρο 5 (παρ. 2) του ΠΔ 51/2007 και μπορούν να 
εντάσσονται σε αυτές.  

 τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας συμπληρώνουν τα Σχέδια Διαχείρισης των 
Λεκανών Απορροής των Ποταμών, σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. 6) του ΠΔ 51/2007.  

 η κατάρτιση των πρώτων Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και οι συνακόλουθες 
επανεξετάσεις τους που προβλέπονται στο άρθρο 6 της ΚΥΑ HΠ. 31822/1542/Ε103/2010 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτελούνται σε συντονισμό με τις επανεξετάσεις των Σχεδίων 
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών που προβλέπει το άρθρο 10 (παρ. 3) του ΠΔ 
51/2007 και μπορούν να εντάσσονται σε αυτές. 

 η ενεργός συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας 
απόφασης συντονίζεται, κατά περίπτωση, με την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο 
πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 15 του ΠΔ 51/2007. 

9.3.2 Ενέργειες εξασφάλισης συντονισμού δράσεων Οδηγίας 2007/60/ΕΚ με δράσεις της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ  

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων συντόνισε την εφαρμογή εφαρμογής των Οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 
2007/60/ΕΚ, με στόχο τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, την ανταλλαγή πληροφοριών και την 
επίτευξη κοινών συνεργιών και κοινού οφέλους. Ο συντονισμός αυτός υλοποιήθηκε με τις ακόλουθες 
ενέργειες:  

 Κατά την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας και των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας 
ελήφθησαν υπόψη όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.  
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 Κατά την αξιολόγηση του πλημμυρικού κινδύνου ελήφθησαν υπόψη οι επιπτώσεις στις 
προστατευόμενες περιοχές. 

 Κατά την κατάρτιση των Μέτρων ΔΚΠ ελήφθησαν υπ’ όψιν οι στόχοι που τέθηκαν κατά την 
1η Αναθεώρηση των ΣΔΛΑΠ, και προτάθηκαν μέτρα που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων και του ΣΔΛΑΠ. 

 Διαμορφώθηκαν μέτρα του ΣΔΚΠ ικανοποιώντας και στόχους των ΣΔΛΑΠ (π.χ. το μέτρο για 
την αξιοποίηση των υφιστάμενων έργων ταμίευσης για ανάσχεση των πλημμυρικών παροχών 
εντάσσεται στη λογική της ποσοτικής διαχείρισης των επιφανειακών υδάτων της 
εγκεκριμένης 1ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ).  

 Πραγματοποιήθηκε διημερίδα διαβούλευσης της 1ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ και του ΣΔΚΠ. 

 Στο πλαίσιο της ΣΜΠΕ του ΣΔΚΠ πραγματοποιήθηκε έλεγχος των σημαντικών αρνητικών 
επιπτώσεων στο περιβάλλον, (που προσδιορίζονται λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις 
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ), που τυχόν προκαλούνται από την εφαρμογή του ΣΔΚΠ, με σκοπό 
τον έγκαιρο εντοπισμό τους και την αντιμετώπισή τους με λήψη τυχόν αναγκαίων 
επανορθωτικών δράσεων. 

 Η εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας και του Σχεδίου Διαχείρισης 
Λεκάνης Απορροής Ποταμού συντονίζεται σε κεντρικό επίπεδο από την Ειδική Γραμματεία 
Υδάτων και σε περιφερειακό επίπεδο από τις αρμόδιες Δ/νσεις Υδάτων εξασφαλίζοντας με 
τον τρόπο αυτό τη συμπληρωματικότητα των δράσεων που προβλέπονται σε αυτά. 

9.3.3 Συσχέτιση και Συνέργεια Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και Σχεδίου 
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του ΥΔ Θράκης  

Σημαντικός αριθμός μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας σχετίζεται άμεσα με μέτρα 
και προβλέψεις της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του 
Υδατικού Διαμερίσματος. Η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη και τα οφέλη που αναμένονται ενισχύουν 
τους στόχους και των δύο Σχεδίων Διαχείρισης.  

Παρακάτω παρατίθενται: 

 Τα μέτρα του ΣΔΛΑΠ που σχετίζονται άμεσα με το ΣΔΚΠ  

 Μέτρα και προβλέψεις του ΣΔΛΑΠ τα οποία επιδρούν στο σχεδιασμό μέτρων του ΣΔΚΠ 

 Μέτρα του ΣΔΚΠ τα οποία επιδρούν ενισχυτικά στην εφαρμογή του ΣΔΛΑΠ και στην 
υλοποίηση δράσεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

 Μέτρα του ΣΔΛΑΠ που σχετίζονται άμεσα με το ΣΔΚΠ  

Παρουσιάζονται μέτρα του ΣΔΛΑΠ στα οποία είτε έχουν ενσωματωθεί άμεσα οι προβλέψεις του 
ΣΔΚΠ, είτε σχετίζονται άμεσα με συγκεκριμένα μέτρα του ΣΔΚΠ.  

Στο πλαίσιο αυτό δίνεται στον ακόλουθο πίνακα ο κωδικός και η ονομασία του μέτρου του ΣΔΛΑΠ και 
παρουσιάζεται συνοπτικά η μορφή συσχέτισης του μέτρου με το ΣΔΚΠ  
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Πίνακας 9.5: Μέτρα του ΣΔΛΑΠ που σχετίζονται με το ΣΔΚΠ 

Κωδικός 
Μέτρου  

Όνομα Μέτρου Συνέργεια/Συσχέτιση με ΣΔΚΠ 

Μ12Β0301 

Σύνταξη / 
Επικαιροποίηση 
Γενικών Σχεδίων 
Ύδρευσης 
(Masterplan) 

Η υλοποίηση του μέτρου αυτού συσχετίζεται άμεσα με το 
Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.  
Το μέτρο προβλέπει την Σύνταξη Γενικών Σχεδίων 
Ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι υδατικοί πόροι που θα 
καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμο και 
μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, θα υιοθετούνται 
εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και θα 
σχεδιάζονται τα απαραίτητα εξωτερικά υδραγωγεία σε 
προκαταρκτικό επίπεδο. 
Κατά την υλοποίηση του μέτρου αυτού προβλέπεται ρητά 
ότι τα Σχέδια Ύδρευσης αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη και οι ενδεχόμενοι Κίνδυνοι Πλημμύρας όπως 
έχουν αποτυπωθεί στα ΣΔΚΠ της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. 

Μ12Β0403 

Προστασία 
υδροληπτικών έργων 
επιφανειακών υδάτων 
για ύδρευση 

Στο μέτρο αυτό ρυθμίζεται η προστασία υδροληπτικών 
έργων ύδρευση σε επιφανειακά ύδατα. Προβλέπεται ο 
καθορισμός ζωνών προστασίας με ειδικές ρυθμίσεις για 
κάθε ζώνη και ορίζονται καταρχήν ζώνες προστασίας. Ο 
καθορισμός της ζώνης προστασίας ΙΙ προβλέπει ρητά ότι 
στις περιοχές ΖΔΥΚΠ γίνεται με βάσει τα  όρια πλημμύρας 
με Τ=100 όπως αυτή αποτυπώνεται στα ΣΔΚΠ της 
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.  
Η υλοποίηση του μέτρου αυτού συσχετίζεται άμεσα με το 
Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. 

Μ12Β0404 
Υλοποίηση Σχεδίων 
Ασφάλειας Νερού 

Η υλοποίηση Σχεδίων ασφάλειας νερού όπως καθορίζεται 
στο μέτρο αυτό του ΣΔΛΑΠ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
και τους ενδεχόμενους κινδύνους Πλημμύρας όπως έχουν 
αποτυπωθεί στα ΣΔΚΠ και τα αντίστοιχα μέτρα που 
ορίζονται σε αυτά. 
Συσχετίζεται άμεσα και συμπληρώνεται με τις προβλέψεις 
του μέτρου EL_12_23_03: «Ανάπτυξη δράσεων για την 
αντιμετώπιση επιπτώσεων στους τομείς ύδρευσης 
και αποχέτευσης» του ΣΔΚΠ το οποίο περιλαμβάνει 
δράσεις για την προστασία των υδρευτικών γεωτρήσεων 
Δήμων και ΔΕΥΑ που βρίσκονται εντός της ζώνης 
κατάκλυσης για Τ= 100 χρόνια. 

Μ12Β0705 
Κατάρτιση κανόνων 
προστασίας 
καταβοθρών 

Το μέτρο αυτό ρυθμίζει την προστασία καταβοθρών και 
καθορίζει τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες με στόχο την 
προστασία των ΥΥΣ που συνδέονται με αυτές. Στο ΣΔΛΑΠ 
καθορίζεται ότι σε περιπτώσεις που έχουν οριστεί τα  
όρια πλημμύρας με Τ=100 στα ΣΔΚΠ της Οδηγίας 
2007/60/ΕΚ για τις περιοχές αυτές ισχύουν οι όροι και οι 
περιορισμοί που αναφέρονται στο οικείο ΣΔΚΠ. 
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Κωδικός 
Μέτρου  

Όνομα Μέτρου Συνέργεια/Συσχέτιση με ΣΔΚΠ 

Μ12Β0905 

Προσδιορισμός 
επιλεγμένων περιοχών 
λήψης φερτών υλικών 
για τις ανάγκες 
τεχνικών έργων 

Στόχος του μέτρου είναι η διαχείριση της στερεοπαροχής 
και η ρύθμιση της απόληψης υλικών από την κοίτη 
ρεμάτων, ποταμών και λιμνών με τρόπο ώστε αφενός να 
διαφυλάσσεται η αειφορική εκμετάλλευση αυτού του 
πόρου και αφετέρου να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή 
προστασία στα οικοσυστήματα που αναπτύσσονται στα 
σχετικά υδατικά συστήματα.  
Το μέτρο αυτό σχετίζεται άμεσα με τα μέτρα του ΣΔΚΠ 
EL_12_31_08: «Προώθηση πρακτικών ανάσχεσης των 
πλημμυρικών ροών και συγκράτησης φερτών 
υλικών, με έμφαση στα Μέτρα Φυσικής Συγκράτησης 
Υδάτων (ΜΦΣΥ)» η υλοποίηση του οποίου μπορεί να 
συμβάλει στη διαχείριση της στερεοπαροχής όπως 
καθορίζεται στο ΣΔΛΑΠ, και EL_12_53_27: 
«Προσδιορισμός θέσεων δανειοθαλάμων λήψης 
υλικών αποκατάστασης/ συντήρησης αναχωμάτων 
σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης». 

 

 Μέτρα και στόχοι του ΣΔΛΑΠ που επιδρούν στο σχεδιασμό και στην 
οριστικοποίηση των δράσεων εφαρμογής μέτρων του ΣΔΚΠ σε συγκεκριμένα 
Υδατικά Συστήματα 

Αναφέρονται μέτρα και προβλέψεις του ΣΔΛΑΠ τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
εξειδίκευση σχεδιασμού συγκεκριμένων μέτρων και παρεμβάσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο 
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.  

Τα μέτρα του ΣΔΛΑΠ, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται από την υλοποίησή τους δύνανται 
να καθορίσουν τις επιλογές σχεδιασμού μέτρων του ΣΔΚΠ, είναι τα ακόλουθα:  

 Μέτρο Μ12Β0904: «Ειδικά μέτρα για την επίτευξη του Καλού Οικολογικού Δυναμικού 
σε ΙΤΥΣ». Το μέτρο αναφέρεται σε έργα /δράσεις μετριασμού των επιπτώσεων που 
προκύπτουν από τις τροποποιήσεις που έχουν υποστεί τα ΙΤΥΣ, χωρίς ταυτόχρονα να θιγούν 
οι καθορισμένες για αυτά χρήσεις. 

 Μέτρο Μ12Β0902: «Προσδιορισμός κατώτατης στάθμης φυσικών λιμνών & 
προσδιορισμός μέγιστου εύρους διακύμανσης στάθμης ταμιευτήρων». Το μέτρο αυτό 
αναφέρεται μεταξύ άλλων και στην εκπόνηση μελέτης προκειμένου να οριστεί το μέγιστο 
εύρος διακύμανσης της στάθμης των ταμιευτήρων που αποτελούν ΥΣ με βάση τις προβλέψεις 
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, του οποίου θα εκπονηθεί. 

Επιπλέον, η υλοποίηση ειδικών τεχνικών μέτρων του ΣΔΚΠ διαμορφώνεται από τις προβλέψεις του 
Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του οικείου ΥΔ. Ειδικότερα λαμβάνονται υπόψη οι 
προβλέψεις που αφορούν στην αξιολόγηση των υδρομορφολογικών αλλοιώσεων και στη διαδικασία 
υπαγωγής στο άρθρο 4.7 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ κατά την αξιολόγηση νέων και 
προγραμματιζόμενων έργων βάσει των μεθοδολογιών που έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό και είναι 
διαθέσιμες στη σχετική ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων http://wfdver.ypeka.gr/ με 
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σκοπό τη διασφάλιση της «καλής κατάστασης» των ΥΣ καθώς και τον καθορισμό εξαιρέσεων όπου 
αυτό κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με τα απαιτούμενα στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ. 

Τα Μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας που σχετίζονται με τα ανωτέρω 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 9.6: Μέτρα του ΣΔΚΠ που σχετίζονται με τα μέτρα Μ12Β0904 ή/ και Μ12Β0902 του 
ΣΔΛΑΠ 

ΣΔΚΠ ΣΔΛΑΠ 

Κωδικός 
Μέτρου Όνομα Μέτρου 

Κωδικός 
Μέτρου Όνομα Μέτρου 

EL_12_31_08 

Προώθηση πρακτικών 
ανάσχεσης των πλημμυρικών 
ροών και συγκράτησης 
φερτών υλικών, με έμφαση 
στα Μέτρα Φυσικής 
Συγκράτησης Υδάτων (ΜΦΣΥ) 

Μ12Β0904 
Ειδικά μέτρα για την επίτευξη του 
Καλού Οικολογικού Δυναμικού σε 
ΙΤΥΣ 

Μ12Β0902 

Προσδιορισμός κατώτατης 
στάθμης φυσικών λιμνών & 
προσδιορισμός μέγιστου εύρους 
διακύμανσης στάθμης ταμιευτήρων 

EL_12_32_09 
Ταμιευτήρες πολλαπλής 
σκοπιμότητας με συνιστώσα 
αντιπλημμυρικής προστασίας  

Μ12Β0904 
Ειδικά μέτρα για την επίτευξη του 
Καλού Οικολογικού Δυναμικού σε 
ΙΤΥΣ 

Μ12Β0902 

Προσδιορισμός κατώτατης 
στάθμης φυσικών λιμνών & 
προσδιορισμός μέγιστου εύρους 
διακύμανσης στάθμης ταμιευτήρων 

EL_12_32_10 

Αξιοποίηση υφιστάμενων 
έργων ταμίευσης για 
ανάσχεση πλημμυρικών 
παροχών 

Μ12Β0904 
Ειδικά μέτρα για την επίτευξη του 
Καλού Οικολογικού Δυναμικού σε 
ΙΤΥΣ 

Μ12Β0902 

Προσδιορισμός κατώτατης 
στάθμης φυσικών λιμνών & 
προσδιορισμός μέγιστου εύρους 
διακύμανσης στάθμης ταμιευτήρων 

EL_12_33_11 

Εκσυγχρονισμός και 
αποκατάσταση 
αποχετευτικών / 
αποστραγγιστικών δικτύων 

Μ12Β0904 
Ειδικά μέτρα για την επίτευξη του 
Καλού Οικολογικού Δυναμικού σε 
ΙΤΥΣ 

EL_12_33_12  
Μελέτες/Έργα 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας  

Μ12Β0904 
Ειδικά μέτρα για την επίτευξη του 
Καλού Οικολογικού Δυναμικού σε 
ΙΤΥΣ 

Μ12Β0902 

Προσδιορισμός κατώτατης 
στάθμης φυσικών λιμνών & 
προσδιορισμός μέγιστου εύρους 
διακύμανσης στάθμης ταμιευτήρων 

EL_12_35_15 
Σύνταξη Στρατηγικών Σχεδίων 
(Master Plan) Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας  

Μ12Β0904 
Ειδικά μέτρα για την επίτευξη του 
Καλού Οικολογικού Δυναμικού σε 
ΙΤΥΣ 

Μ12Β0902 
Προσδιορισμός κατώτατης 
στάθμης φυσικών λιμνών & 
προσδιορισμός μέγιστου εύρους 
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ΣΔΚΠ ΣΔΛΑΠ 

Κωδικός 
Μέτρου 

Όνομα Μέτρου 
Κωδικός 
Μέτρου 

Όνομα Μέτρου 

διακύμανσης στάθμης ταμιευτήρων 

EL_12_35_16 Συντήρηση υφιστάμενων 
Ορεινών Υδρονομικών Έργων   

Μ12Β0904 
Ειδικά μέτρα για την επίτευξη του 
Καλού Οικολογικού Δυναμικού σε 
ΙΤΥΣ 

Μ12Β0902 

Προσδιορισμός κατώτατης 
στάθμης φυσικών λιμνών & 
προσδιορισμός μέγιστου εύρους 
διακύμανσης στάθμης ταμιευτήρων 

EL_12_44_23 

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας σε 
θέματα καθαρισμού και 
συντήρησης ρεμάτων - 
Κατάρτιση κανονισμού 
απαιτούμενων ενεργειών 
αποκατάστασης 
παροχετευτικότητας κοίτης 
ρεμάτων, συντήρησης και 
διαχείρισης της παρόχθιας 
βλάστησης 

Μ12Β0904 
Ειδικά μέτρα για την επίτευξη του 
Καλού Οικολογικού Δυναμικού σε 
ΙΤΥΣ 

Επιπλέον Μέτρα του ΣΔΚΠ που σχετίζονται με συμπληρωματικά Μέτρα του ΣΔΛΑΠ παρουσιάζονται 
στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 9.7:Μέτρα του ΣΔΚΠ που σχετίζονται με συμπληρωματικά μέτρα του ΣΔΛΑΠ 

ΣΔΚΠ ΣΔΛΑΠ 

Κωδικός 
Μέτρου 

Όνομα Μέτρου 
Κωδικός 
Μέτρου 

Όνομα Μέτρου 

EL_12_44_23 

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας 
σε θέματα καθαρισμού και 
συντήρησης ρεμάτων - 
Κατάρτιση κανονισμού 
απαιτούμενων ενεργειών 
αποκατάστασης 
παροχετευτικότητας 
κοίτης ρεμάτων, 
συντήρησης και 
διαχείρισης της παρόχθιας 
βλάστησης 

Μ12Σ0704  
Έργα διαχείρισης φερτών υλών 
και αποκατάστασης υδατικού 
ισοζυγίου Λ/Θ Βιστωνίδας 

Μ12Σ0705 

Έργα διαχείρισης φερτών υλών 
και αποκατάστασης υδατικού 
ισοζυγίου λοιπών Λ/Θ του 
Εθνικού Πάρκου ΑΜΘ και της 
λίμνης Ισμαρίδας 

Μ12Σ0706 

Δράσεις αποκατάστασης των 
παρόχθιων δασών Εθνικού 
Πάρκου ΑΜΘ και Εθνικού 
Πάρκου Δέλτα Έβρου 
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 Μέτρα του ΣΔΚΠ που επιδρούν ενισχυτικά ή/και συμπληρωματικά στην 
εφαρμογή του ΣΔΛΑΠ και στην υλοποίηση δράσεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ  

Αναφέρονται τα μέτρα του ΣΔΚΠ η υλοποίηση ή/και τα αποτελέσματα των οποίων θα μπορέσουν να 
τροφοδοτήσουν με σημαντικές πληροφορίες και δεδομένα δράσεις εφαρμογής της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ. Επιπλέον, αναφέρονται μέτρα τα οποία συνδράμουν ή/και επιδρούν συμπληρωματικά 
στους στόχους των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής.  

Τα μέτρα αυτά είναι τα ακόλουθα μέτρα:  

 Μέτρο EL_12_23_03: «Ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων στους 
τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης». Το μέτρο περιλαμβάνει προβλέψεις για την προστασία 
των ΕΕΛ που βρίσκονται εντός ζώνης κατάκλυσης για Τ=100 χρόνια, αλλά και των ΕΕΛ που 
ευρίσκονται πλησίον των ζωνών κατάκλυσης ή πλησίον της πλημμυρικής κοίτης ρεμάτων 
συμβάλλοντας στην μείωση της πιθανότητας εισροής ρύπων και στην προστασία των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών των Υδατικών Συστημάτων. 

 Μέτρο EL_12_24_04: «Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός δικτύου συλλογής 
μετεωρολογικών και υδρομετρικών δεδομένων». Τα υδρομετρικά δεδομένα που θα 
προκύψουν από την εφαρμογή του μέτρου θα είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν κατά την 
αξιολόγηση των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων που απαιτείται στο πλαίσιο των 
αναθεωρήσεων του οικείου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών. 

 Μέτρο EL_12_24_05: «Δημιουργία εθνικού μητρώου τεχνικών δεδομένων 
αντιπλημμυρικών έργων». Οι πληροφορίες αυτές θα συμβάλλουν στην καταγραφή και την 
αξιολόγηση των υδρομορφολογικών πιέσεων στα υδατικά συστήματα και θα είναι δυνατό να 
αξιοποιηθούν κατά τη 2η αναθεώρηση του οικείου ΣΔΛΑΠ. 

 Μέτρο EL_12_24_07: «Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Πλημμυρικών Συμβάντων (ΕΜΠΣ) 
και ανάπτυξη σχετικής διαδραστικής πλατφόρμας στο διαδίκτυο». Τα στοιχεία του εν 
λόγω μέτρου θα είναι δυνατό να αξιοποιηθούν κατά την 2η Αναθεώρηση του οικείου ΣΔΛΑΠ 
στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 4.6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

 Μέτρο EL_12_35_17: «Διαχειριστικά μέτρα χρήσεων γης σε λεκάνες απορροής 
χειμάρρων». Οι δράσεις που προβλέπονται στο μέτρο αυτό αναμένεται να συμβάλουν και 
στην προστασία των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδατικών συστημάτων. 

 Μέτρο EL_12_42_20: «Ενσωμάτωση στα Εσωτερικά Σχέδια Έκτατης Ανάγκης και στα 
ΣΑΤΑΜΕ επιπτώσεων και μέτρων προστασίας από Διαρροή ρύπων μετά από 
πλημμύρα βάσει των Χαρτών Κινδύνου». Με το μέτρο αυτό ενισχύεται η πρόληψη της 
σημαντικής διαρροής ρύπων από τεχνικές εγκαταστάσεις και την πρόληψη ή/και τη μείωση 
των επιπτώσεων των επεισοδίων ρύπανσης λόγω ατυχήματος. 
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 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

 Η δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ 

Τόσο η Οδηγία 2007/60/ΕΚ όσο και η νομοθεσία ενσωμάτωσής της στο εθνικό δίκαιο, προβλέπει ότι 
θα πρέπει να ζητηθεί η πληροφόρηση και ενεργός συμμετοχή  του κοινού σε όλα τα στάδια της 
εφαρμογής της. Αντίστοιχες απαιτήσεις απορρέουν και από την Οδηγία 2003/4/ΕΚ για την πρόσβαση 
του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες. Οι διαβουλεύσεις σημαίνουν ότι το κοινό μπορεί να 
αντιδράσει στα σχέδια και τις προτάσεις, που αναπτύσσονται από τις αρχές. Η ενεργός συμμετοχή, 
εντούτοις, σημαίνει ότι οι συμμέτοχοι συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία προγραμματισμού με τη 
συζήτηση των ζητημάτων και τη συμβολή στη λύση τους. Η ουσιαστική έως ενεργός συμμετοχή είναι 
η δυνατότητα για τους συμμετέχοντες να επηρεάσουν τη διαδικασία. Δεν υπονοεί απαραιτήτως ότι 
γίνονται επίσης αρμόδιοι για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας. 

 Γενικά Στοιχεία Διαβούλευσης 

Η διαβούλευση αφορούσε τόσο τα Σχεδία Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) όσο και την 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Η διαβούλευση ξεκίνησε μετά τη 
δημοσιοποίηση των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας και του Προσχεδίου 
Διαχείρισης.  

Οι διαδικασίες της δημοσιοποίησης και της διαβούλευσης περιλάμβαναν: 

 Κατάρτιση προγράμματος διαβούλευσης στο οποίο καταγράφηκαν οι κοινωνικοί εταίροι που 
θα ενημερώθηκαν και συμμετείχαν στη διαδικασία διαβούλευσης. Επίσης διατυπώθηκαν οι 
βασικοί κανόνες της διαβούλευσης, ο τρόπος οργάνωσης της συμμετοχικής διαδικασίας και οι 
μορφές αυτής, τα διαθέσιμα εργαλεία, η επιλογή των κατάλληλων υποστηρικτικών εργαλείων 
και το πρόγραμμα εργασιών στα πλαίσια της διαβούλευσης. 

 Την ανάρτηση στην ειδική ιστοσελίδα των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 
(http://floods.ypeka.gr/) των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας, των Σχεδίων 
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, καθώς και των υποστηρικτικών τους τεχνικών εκθέσεων.  

 Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(http://ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR) του φακέλου της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). 

 Τη δημιουργία υλικού δημοσιοποίησης και ενημέρωσης. 

 Τη διοργάνωση ημερίδων και συναντήσεων σε κάθε Υδατικό Διαμέρισμα, για την παρουσίαση 
των Σχεδίων Διαχείρισης και των ΣΜΠΕ.  

 Τη σύνταξη ερωτηματολογίου που αναφερόταν στα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, 
για την υποβολή γραπτών σχολίων και προτάσεων.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, υποβλήθηκε Έκθεση Αποτελεσμάτων Διαβούλευσης με: 

 την αποδελτίωση των παρατηρήσεων από την διαβούλευση 
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 την τεκμηριωμένη πρόταση του Αναδόχου (συνοπτικά) για την αποδοχή ή απόρριψη της κάθε 
μιας από τις παραπάνω παρατηρήσεις και 

Στην συνέχεια, οριστικοποιήθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, λαμβάνοντας υπόψη 
τις παρατηρήσεις της διαβούλευσης που έχει αποφασιστεί από την Αναθέτουσα Αρχή να γίνουν 
αποδεκτές. 

10.2.1 Δράσεις διαβούλευσης 

Η διαβούλευση αφορούσε τόσο τα Σχεδία Διαχείρισης όσο και την Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Η διαβούλευση ξεκίνησε μετά τη δημοσιοποίηση των Χαρτών 
Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας και του Προσχεδίου Διαχείρισης. 

Στις 22/11/2012 ολοκληρώθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων η Προκαταρκτική Αξιολόγηση 
Κινδύνων Πλημμύρας και τα αποτελέσματά της αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα των Σχεδίων 
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (http://floods.ypeka.gr/). Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων σε 
εφαρμογή του άρθρου 10 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ καθώς και του άρθρου 9 της ΚΥΑ 
31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ 1108/Β/21.07.2010) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 177772/924/2017 
(ΦΕΚ 2140/Β/22.06.2017), με την οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο, το 2012 δημοσιοποίησε 
την πλήρη Έκθεση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας, τη σχετική βάση 
δεδομένων με τις ιστορικές και τις σημαντικές ιστορικές πλημμύρες και τα σχετικά γεωχωρικά 
δεδομένα για τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας: 

 Στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=252&language=el-GR). 

 Στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ (maps.ypeka.gr). 

 Στον ειδικά κατασκευασμένο για τις Πλημμύρες ιστότοπο του ΥΠΕΝ (http://floods.ypeka.gr/). 

 Στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για το Περιβάλλον ΕΙΟΝΕΤ (European Environment 
Information and Observation Network) στη διεύθυνση 
http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods/(Reportnet). 

Παράλληλα, ανάρτησε σύνδεσμο με την ονομασία «Βάση Εισαγωγής Πλημμυρικών Συμβάντων», 
προκείμενου να καταγράφονται οι απαιτούμενες από την Οδηγία 2007/60/ΕΚ πληροφορίες σχετικά 
με τα χαρακτηριστικά των πλημμυρικών συμβάντων που σημειώνονται στη χώρα μας από κάθε 
συναρμόδιο Φορέα ή Υπηρεσία. 

Στις 31/3/2017 πραγματοποιήθηκε η δημοσιοποίηση των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων 
Πλημμύρας στην ιστοσελίδα των Σχεδίων Διαχείρισης για το ΥΔ Θράκης. Το ΥΠΕΝ γνωστοποίησε την 
ανάρτηση των χαρτών με Δελτίο Τύπου στις 6/4/2017 
(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=4781&language=el-GR). Επίσης, η ΕΓΥ, με 
το υπ αριθ. πρωτ. 140977/29-05-2017 έγγραφό της, γνωστοποίησε στους φορείς την ολοκλήρωση 
και ανάρτηση των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας. Τα τελικά Παραδοτέα του 1ου 
Σταδίου αναρτήθηκαν στις 6/3/2017. Επισημαίνεται ότι τα Παραδοτέα του Σχεδίου Διαχείρισης 
Κινδύνων Πλημμύρας και οι σχετικοί Χάρτες, αναρτώνταν τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης 
της μελέτης στον ειδικά κατασκευασμένο για τις Πλημμύρες ιστότοπο του ΥΠΕΝ 
(http://floods.ypeka.gr/). Στις 30/9/2016 έγινε η ανάρτηση των Χαρτών Επικινδυνότητας και 
Κινδύνων Πλημμύρας για το ΥΔ Θράκης, στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Νερού WISE (Water 
Information System for Europe), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. 
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Στις 14/7/2017 αναρτήθηκε το Προσχέδιο του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για το 
ανωτέρω Υδατικό Διαμέρισμα στην ιστοσελίδα των Σχεδίων Διαχείρισης 
(http://floods.ypeka.gr/index.php/sxedia-diaxeirisis/thraki-gr12), Με το από 17/7/2017 μήνυμα 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), η ΕΓΥ γνωστοποίησε στις Δ/νσεις Υδάτων των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, την ανάρτηση των Προσχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. 
Επίσης, η ΕΓΥ, με το υπ αριθ. πρωτ. 141479/04-08-2017 έγγραφό της, γνωστοποίησε την ανάρτηση 
των Προσχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 

Στις 25/8/2017 ολοκληρώθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που 
συνοδεύει το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και η διαδικασία διαβούλευσής της, ήταν 
σύμφωνη με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ, υπ’ αριθ. Οίκ. 107017/28.8.2006 
(ΦΕΚ 1225/Β/5.9.2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η ΣΜΠΕ αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR) 
στις 15/12/2017. Στις 17/1/2018 η Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ, με το 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 1311/17-01-2018 έγγραφό της, γνωστοποίησε σε φορείς, την ανάρτηση του 
φακέλου της ΣΜΠΕ στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, για την διατύπωση γνώμης στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους. Στις 29/1/2018 έγινε ανακοίνωση για τη δημοσιοποίηση της ΣΜΠΕ στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=252&locale=el-GR&language=en-US). 

Στο πλαίσιο της Διαβούλευσης του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού 
Διαμερίσματος της Θράκης, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις: 

 Ανάρτηση του Καταλόγου των Κοινωνικών Εταίρων στην ιστοσελίδα του Σχεδίου 
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (http://floods.ypeka.gr/). 

 Σύνταξη ερωτηματολογίου 

 Διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς που έχουν 
καταγραφεί και το κοινό.  

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε ημερίδα την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 στην 
αίθουσα του Επιμελητηρίου της Ανατολικής Μακεδονίας στην Καβάλα. Επίσης πραγματοποιήθηκαν 
ενημερωτικές συναντήσεις. 

10.2.2 Αποτελέσματα διαβούλευσης 

Τα συμπεράσματα της διαδικασίας διαβούλευσης συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 Η αναγκαιότητα επαναξιολόγησης της μεθοδολογίας καθορισμού των Ζωνών Δυνητικά 
Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
επικινδυνότητας και κινδύνων πλημμύρας του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και 
νέα στοιχεία πλημμυρικών συμβάντων. Έγινε πρόταση να προστεθούν περιοχές των νήσων 
Θάσου και Σαμοθράκης στις ΖΔΥΚΠ. 

 Η αναγκαιότητα συμπλήρωσης της πληροφορίας που σχετίζεται με την αξιολόγηση του 
πλημμυρικού κινδύνου (υπόβαθρα, υδρομετεωρολογικά δεδομένα, στοιχεία ιστορικών 
πλημμυρικών συμβάντων, μητρώα τεχνικών δεδομένων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας). 
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 Η περαιτέρω αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας που υπάρχει σε τοπικό επίπεδο από 
διάφορους φορείς και υπηρεσίες για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων των 
πλημμυρικών γεγονότων. 

 Η αναγκαιότητα περαιτέρω εξειδίκευσης κάποιων μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων 
Πλημμύρας, για την εφαρμογή τους σε τοπικό επίπεδο. 

 Η δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων και έργων σε περιοχές εκτός Ζωνών Δυνητικά 
Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. 

 Η επιτακτικότητα άμεσης δρομολόγησης/ προώθησης των μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης 
Κινδύνων Πλημμύρας, με προτεραιότητα σε δράσεις που αφορούν α) νομοθετικές/ διοικητικές 
ρυθμίσεις, β) πρόσκτηση/ βελτίωση/ συμπλήρωση των διαθέσιμων δεδομένων και γ) 
ετοιμότητα. 

 Η αναγκαιότητα δημιουργίας νέου κανονισμού μελετών για τα έργα αποχέτευσης ομβρίων 
υδάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας.  

 Η αναγκαιότητα ολοκληρωμένου σχεδιασμού έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε επίπεδο 
λεκάνης απορροής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αποτελέσματα της ανάλυσης επικινδυνότητας 
και κινδύνων πλημμύρας του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, την Οδηγία 
2000/60/ΕΚ, την σύγχρονη Περιβαλλοντική, Χωροταξική και Πολεοδομική νομοθεσία και το 
σύνολο των εναλλακτικών δυνατοτήτων για την διαχείριση των πλημμυρικών απορροών. 

 Οι δυσκολίες αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 
από την Δημόσια Διοίκηση, εξαιτίας ελλιπούς στελέχωσης και κατάλληλης τεχνογνωσίας. 

 Ο μη-ορθολογικός πολεοδομικός σχεδιασμός, ο οποίος στις συνήθεις περιπτώσεις στον 
ελληνικό χώρο ακολουθεί την ανάπτυξη και δεν προηγείται αυτής. 

 Η πολυδαίδαλη νομοθεσία και η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων των κρατικών φορέων, η οποία 
δεν διευκολύνει την εύκολη και γρήγορη επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν. 

 Η έλλειψη εκπαίδευσης των πολιτών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και η 
ανεπαρκής περιβαλλοντική εκπαίδευση και συνείδηση. 
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 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΤΟΥ ΣΔΚΠ 

 Δράσεις για την επίτευξη των Στόχων του ΣΔΚΠ 

Τα ΣΔΚΠ, περιλαμβανομένων των Χαρτών Επικινδυνότητας και Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας, 
αποτελούν το στρατηγικό εργαλείο για την εφαρμογή της πολιτικής για την αξιολόγηση και 
διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας στο σύνολο της χώρας. Τα ΣΔΚΠ περιλαμβάνουν ένα Πρόγραμμα 
Μέτρων για την ορθή διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας σε όλες τις φάσεις διαχείρισης κινδύνων 
πλημμύρας που θέτει η Οδηγία 2007/60/ΕΚ (Πρόληψη, Προστασία, Ετοιμότητα, Αποκατάσταση). Ως 
εκ τούτου,  δεν συνιστούν τεχνικές μελέτες για την κατασκευή έργων, αλλά εργαλεία για την άσκηση 
πολιτικής και για τον προγραμματισμό ενεργειών, τα οποία αναπτύσσονται για πρώτη φορά στη 
χώρα μας. Συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των κινδύνων πλημμύρας και τον εντοπισμό 
περιοχών με υψηλότερο κίνδυνο πλημμύρας, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά ενιαία μεθοδολογία 
και επιστημονική τεκμηρίωση σε επίπεδο χώρας, σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 
2007/60/ΕΚ. Χρησιμεύουν στις αρμόδιες υπηρεσίες σαν ένα πρώτο εργαλείο αξιολόγησης των 
αρνητικών συνεπειών από τις πλημμύρες, με στόχο τον καθορισμό αποτελεσματικής στρατηγικής για 
την διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, αλλά και το σχεδιασμό των κατάλληλων μέτρων 
προστασίας.  

Επίσης, στο πλαίσιο των ΣΔΚΠ έχουν πραγματοποιηθεί αναλύσεις επικινδυνότητας και κινδύνων 
πλημμύρας, με στόχο την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων για τον καθορισμό προτεραιοτήτων. Οι 
αναλύσεις αυτές, πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν από τους αρμόδιους φορείς κατά τον λεπτομερή 
τεχνικό σχεδιασμό των υποδομών/ έργων για την λήψη μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας, εφ' 
όσον προκύπτει τέτοια ανάγκη. 

Συνεπώς, τα αποτελέσματα των Χαρτών Επικινδυνότητας, των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας και τα 
περιγραφόμενα στο Πρόγραμμα Μέτρων των ΣΔΚΠ θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη από τον κάθε 
φορέα που προγραμματίζει, αναπτύσσει και υλοποιεί έργα και δραστηριότητες  που χωροθετούνται 
εντός των ζωνών κατάκλυσης πλημμύρας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κάθε φορέας οφείλει να 
προσδιορίζει, κατά τη διαδικασία αδειοδότησης των έργων / υποδομών /δραστηριοτήτων, με 
μεγαλύτερη ανάλυση τον κίνδυνο πλημμύρας εντός των ορίων ανάπτυξης της δραστηριότητας ή των 
υποδομών που προγραμματίζει να υλοποιήσει ώστε να λαμβάνει τυχόν πρόσθετα μέτρα 
αντιπλημμυρικής προστασίας για τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στις υποδομές του από την 
εκδήλωση ενός πλημμυρικού συμβάντος. 

Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι η αναφορά στην περίοδο επαναφοράς των 50, 100 και 1000 
ετών που αναφέρονται τα ΣΔΚΠ δεν σχετίζονται με το μέγεθος σχεδιασμού των αντιπλημμυρικών 
έργων και υλοποίησης των οριοθετήσεων τα οποία ορίζεται με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες 
κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές των μελετών των υπ’ όψιν έργων. 

Το Πρόγραμμα Μέτρων περιλαμβάνει δράσεις και στους τέσσερεις άξονες διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας «Πρόληψη – Προστασία -Ετοιμότητα - Αποκατάσταση». Όλες οι δράσεις είναι σημαντικές 
για την αντιμετώπιση του Πλημμυρικού Κινδύνου και μπορούν να εξελίσσονται παράλληλα, ορισμένες 
όμως μπορεί να έχουν μια σχετική προτεραιότητα στην δρομολόγησή τους. Εξ άλλου υπάρχουν 
δράσεις που δεν αναφέρονται στο Πρόγραμμα Μέτρων, οι οποίες σε κάποιο βαθμό ήδη εξελίσσονται, 
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αλλά διευκολύνεται η εφαρμογή τους με τη δημοσίευση των Χαρτών Επικινδυνότητας και Χαρτών 
Κινδύνων Πλημμύρας που περιλαμβάνονται στο ΣΔΚΠ. Παρακάτω γίνεται αναφορά στην σημασία, 
ιεράρχηση και προτεραιότητα δρομολόγησης των δράσεων αυτών.  

Οι περιοχές που χαρακτηρίζονται με Πολύ Υψηλό – Υψηλό Κίνδυνο είναι αυτές που φιλοξενούν 
μεγάλες συγκεντρώσεις πληθυσμού ή/ και σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες καθώς και 
σημαντικά πολιτιστικά μνημεία και έχουν προτεραιότητα στην ιεράρχηση και δρομολόγηση δράσεων 
σε όλους τους άξονες του ΣΔΚΠ. Τέτοιες περιοχές είναι βέβαια τα αστικά κέντρα με τις περιαστικές 
περιοχές αλλά όχι μόνο. Επίσης σχετική προτεραιότητα έχουν οι δράσεις που αφορούν περιοχές όπου 
πλημμυρικά φαινόμενα είναι δυνατόν να δημιουργήσουν σημαντικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους 
και ζημίες. 

Μερικά από τα μέτρα του Προγράμματος που μπορούν να εφαρμοστούν σ’ αυτές τις περιοχές κατά 
προτεραιότητα είναι, ενδεικτικά, χωρίς αξιολογική σειρά τα ακόλουθα:  

 “Ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων στους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης” 

 “Προώθηση πρακτικών ανάσχεσης των πλημμυρικών ροών και συγκράτησης φερτών υλών, με 
έμφαση στα μέτρα φυσικής συγκράτησης υδάτων” 

 “Έργα αντικατάστασης και συμπλήρωσης των υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης ομβρίων” 

 “Μελέτες/ έργα αντιπλημμυρικής προστασίας” σε συνδυασμό με τo μέτρο “Σύνταξη Στρατηγικών 
Σχεδίων (Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας” που θα διερευνήσουν τις 
δυνατότητες και θα ιεραρχήσουν τα έργα” 

 “Ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών” 

 “Επικαιροποίηση των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης λαμβάνοντας υπόψη τους Χάρτες του ΣΔΚΠ”. 

Επίσης, ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχή επίτευξη των Στόχων του ΣΔΚΠ έχει η ενημέρωση των 
πολιτών και σχετική προτεραιότητα έχει η εφαρμογή του Μέτρου:  

 “Εκστρατείες ευαισθητοποίησης κοινού, τοπικών αρχών και κοινοτήτων έναντι πλημμυρικού 
κινδύνου”. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω πέρα από τις δράσεις που έχουν κωδικοποιηθεί στο Πρόγραμμα 
Μέτρων υπάρχουν δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τέτοιες είναι αυτές, που μεταξύ άλλων 
σχετίζονται με τον Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό. Ήδη, πριν την κατάρτιση των ΣΔΚΠ, η 
παράμετρος του πλημμυρικού κινδύνου λαμβανόταν υπόψη στις χωροταξικές και πολεοδομικές 
μελέτες και στους αντίστοιχους σχεδιασμούς, Χωροταξικό και Πολεοδομικό. Τώρα οι συγκεκριμένες 
και συστηματικές, πλέον, πληροφορίες και κατευθύνσεις των ΣΔΚΠ θα συνεκτιμώνται με άλλες 
παραμέτρους ώστε να προτείνονται μέτρα ανάλογα με τις γενικές και ειδικές συνθήκες κάθε 
περιοχής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός, που ορίζουν τις χρήσεις 
γης και τους όρους πολεοδόμησης θα συμβάλουν αποφασιστικά στην επίτευξη του στόχου 
«Μετριασμός της Έκθεσης στην Πλημμύρα» στον άξονα «Πρόληψη» του ΣΔΚΠ, κατά προτεραιότητα 
στις κατακλυζόμενες ζώνες για τις Πλημμύρες Τ=100 έτη.  

Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) επιβάλλει μείωση του ποσοστού 
κάλυψης με αύξηση της αδόμητης επιφάνειας και σε συνδυασμό με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό 
κινούνται στην κατεύθυνση της μείωσης της επιφανειακής απορροής μέσω των μέτρων φυσικής 
συγκράτησης υδάτων. Η συστηματική εφαρμογή των μέτρων αυτών θα συμβάλει στον Στόχο 
«Μείωση της Πιθανότητας Πλημμύρας» που βρίσκεται στον Άξονα Προστασία.  
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Οι οριοθετήσεις υδατορεμάτων είναι ένα άλλο πεδίο όπου ήδη εφαρμόζονται δράσεις αντιμετώπισης 
του πλημμυρικού κινδύνου. Ο Νόμος 4258/2014 προβλέπει μία σύγχρονη διαδικασία οριοθέτησης και 
επί πλέον προβλέπει την ανάπτυξη Ενιαίας Βάσης Δεδομένων (άρθρο 6) η οποία θα συνδεθεί με τα 
υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου, όπου θα καταχωρούνται οι διοικητικές πράξεις και αιτήσεις 
για οριοθέτηση. Η δράση αυτή, που σύμφωνα με το νόμο υλοποιείται από το ΥΠΕΝ, θα συμβάλλει 
στην επίτευξη του στόχου «Μετριασμός της Έκθεσης στην Πλημμύρα» στον Άξονα Πρόληψη. 
Σύμφωνα με το ΣΔΚΠ στην εφαρμογή της δράσης προτεραιότητα έχουν οι κατακλυζόμενες ζώνες για 
τις Πλημμύρες περιόδου επαναφοράς Τ=100 έτη. 

Τέλος, άλλη μία δράση που, μεταξύ άλλων, κινείται στην κατεύθυνση των στόχων του ΣΔΚΠ είναι η 
δράση για προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Στην Ελλάδα καταρτίστηκε το 2016 η Εθνική 
Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ). Επόμενο βήμα είναι η εκπόνηση 
των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), που με βάση τις 
κλιματικές συνθήκες και την τρωτότητα κάθε Περιφέρειας θα καθορίσουν επακριβώς τους τομείς 
πολιτικής και τις γεωγραφικές ενότητες προτεραιότητας για λήψη μέτρων με ταυτόχρονη εξειδίκευση 
των μέτρων αυτών, καθώς επίσης τα οικονομικά μέσα για την υλοποίηση των μέτρων και τους φορείς 
υλοποίησης. Η Κλιματική Αλλαγή αναμένεται ότι θα επηρεάσει επί το δυσμενέστερο τα πλημμυρικά 
φαινόμενα επομένως η επίτευξη των Στόχων των ΣΔΚΠ συμβάλλει στην προσαρμογή στην Κλιματική 
Αλλαγή. 

Με τα άρθρα 42-45 του Ν. 4414/2016 (Α΄149), θεσμοθετηʆ θηκαν οι διαδικασιʆες εκποʆ νησης και 
έγκρισης της ΕΣΠΚΑ και των ΠεΣΠΚΑ, οι διαδικασίες αναθεώρησης/τροποποίησής τους και τα 
ελάχιστα περιεχόμενα αυτών. Επιπλέον εγκρίθηκε η 1η ΕΣΠΚΑ και θεσμοθετήθηκε και το Εθνικό 
Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Τα αποτελέσματα των ΠεΣΠΚΑ θα ληφθούν 
υπ' όψη στην 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. 

Σημειώνεται ότι στο διάστημα μέχρι την 1η Αναθεώρηση των ΣΔΚΠ, οπότε θα επικαιροποιηθεί το 
Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, η διοίκηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη κανονιστικές 
αποφάσεις που ενδεχομένως θα εκδοθούν μετά την έγκριση του Σχεδίου ώστε να προσαρμόζει 
ανάλογα τη δράση της κατά την εφαρμογή του ΣΔΚΠ.  

Επίσης, στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων και των προβλέψεων του Σχεδίου (π.χ. για την έκδοση 
κανονιστικών αποφάσεων ή περιοριστικών μέτρων) θα πρέπει κάθε φορά να λαμβάνεται υπόψη και 
να αξιολογείται η κατάσταση όπως είναι τότε διαμορφωμένη και όχι όπως παρουσιάζεται στο ΣΔΚΠ 
(επισημαίνεται ότι οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας αποτυπώνουν την κατάσταση όπως 
διαμορφώνεται το Μάρτιο του 2017). 

 

 Παρακολούθηση εφαρμογής του Προγράμματος Μέτρων του ΣΔΚΠ 

Η παρακολούθηση εφαρμογής του ΣΔΚΠ και η καταγραφή και αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης 
του προγράμματος μέτρων που καθορίζεται σε αυτό, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. 
Η.Π.31822/1542/Ε103/20-07-2010 (ΦΕΚ 1108/Β΄/2010) "Αξιολοʆγηση και διαχειʆριση των κινδυʆ νων 
πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/60/ ΕΚ για την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας", του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποτελούν αρμοδιότητα της Ειδικής Γραμματείας 
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Υδάτων του ΥΠΕΝ σε Εθνικό επίπεδο και της Αρμόδιας Δ/νσης Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης σε Περιφερειακό Επίπεδο.  

Στις επόμενες παραγράφους εξειδικεύονται οι βασικοί άξονες της παρακολούθησης εφαρμογής του 
ΣΔΚΠ με βάση:  

 Τις προβλέψεις του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. Η.Π.31822/1542/Ε103/20-07-2010 (ΦΕΚ 
1108/Β΄/2010) που προαναφεʆρθηκε, οʆ πως τροποποιηʆ θηκε και ισχυʆ ει. 

 Τους στόχους που τίθενται στο ΣΔΚΠ και αναφέρονται στο κεφάλαιο 8.  

 Το είδος και το περιεχόμενο των Μέτρων που περιλαμβάνονται στο ΣΔΚΠ και προγραμματίζεται 
να υλοποιηθούν εντός της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου, όπως αυτά αναλύονται στο 
κεφάλαιο 9. 

 Τους φορείς υλοποίησης των Μέτρων όπως έχουν καθοριστεί για κάθε ένα από αυτά και 
καταγράφονται στο κεφάλαιο 9. 

 To υφιστάμενο εθνικό και ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τις διαδικασίες παραγωγής 
έργων περιλαμβανομένων και των διαδικασιών εξασφάλισης χρηματοδότησης όπως έχουν 
καθοριστεί από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές.  

 Τη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών 
που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή αξιοποιώντας τις υφιστάμενες δομές και διαδικασίες που 
ήδη έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο εφαρμογής άλλων πολιτικών και ιδιαίτερα στη Διαχείριση 
Υδάτων (Οδηγία 2000/60/ΕΚ). 

11.2.1 Βασικοί άξονες  

 Θεσμοθέτηση του προγράμματος μέτρων 

Η έγκριση των ΣΔΚΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων της Χώρας από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων και 
η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθιστά την εφαρμογή των Προγραμμάτων 
Μέτρων υποχρεωτική.  

Στο πλαίσιο αυτό όλοι οι οριζόμενοι Φορείς Υλοποίησης υποχρεούνται να εντάξουν στον 
προγραμματισμό τους τις προβλέψεις του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και να 
καταστρώσουν και να υλοποιήσουν τις δράσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή των Μέτρων για 
τα οποία είναι καθ’ ύλην αρμόδιοι.  

 Φορείς Υλοποίησης  

Οι Φορείς Υλοποίησης των Μέτρων προέρχονται και από τα τρία επίπεδα Διοίκησης 
[Κεντρικές/Επιτελικές Υπηρεσίες, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.)], Ειδικότερα οι Κύριοι Φορείς Υλοποίησης ανά μέτρο και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς 
παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί : 
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Πίνακας 11.1: Φορείς Υλοποίησης ανά μέτρο 

α/α 
ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ  ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ  
ΛΟΙΠΟΙ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Κεντρικές/Επιτελικές Υπηρεσίες 

1 ΕΓΥ EL_12_24_04 

Αναδιάρθρωση 
και 

εκσυγχρονισμός 
δικτύου συλλογής 
μετεωρολογικών 

και υδρομετρικών 
δεδομένων 

Πρόσκτηση, 
συμπλήρωση και 

βελτίωση 
πληροφοριών 

-- 

2 ΕΓΥ EL_12_24_06 

Παραγωγή 
Ψηφιακού 
Μοντέλου 

Εδάφους (DTM) 
πολύ υψηλής 

ακρίβειας 

Πρόσκτηση, 
συμπλήρωση και 

βελτίωση 
πληροφοριών 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

3 ΕΓΥ EL_12_24_07 

Δημιουργία 
Εθνικού Μητρώου 

Πλημμυρικών 
Συμβάντων 
(ΕΜΠΣ) και 
ανάπτυξη 
σχετικής 

διαδραστικής 
πλατφόρμας στο 

διαδίκτυο 

Πρόσκτηση, 
συμπλήρωση και 

βελτίωση 
πληροφοριών 

-- 

4 ΥΠΕΝ EL_12_44_23 

Κωδικοποίηση 
Νομοθεσίας σε 

θέματα 
καθαρισμού και 

συντήρησης 
ρεμάτων - 
Κατάρτιση 
κανονισμού 

απαιτούμενων 
ενεργειών 

αποκατάστασης 
παροχετευτικότητ

ας κοίτης 
ρεμάτων, 

συντήρησης και 
διαχείρισης της 

παρόχθιας 
βλάστησης 

Νομοθετικές/ 
Διοικητικές 
ρυθμίσεις 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

5 

ΥΠΥΜΕ/ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΕ 

EL_12_24_05 

Δημιουργία 
εθνικού μητρώου 

τεχνικών 
δεδομένων 

αντιπλημμυρικών 
έργων 

Πρόσκτηση, 
συμπλήρωση και 

βελτίωση 
πληροφοριών 

-- 
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α/α 
ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ  ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ  
ΛΟΙΠΟΙ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

6 

ΥΠΥΜΕ/ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΓΕΝΙΚ
Η Δ/ΝΣΗ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΕ, 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 

ΘΡΑΚΗΣ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
ΘΡΑΚΗΣ (Δ/ΝΣH 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

EL_12_33_12 
Μελέτες/Έργα 

Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας 

Τεχνικά Μέτρα 
Αντιπλημμυρικής 

Προστασίας 
ΔΗΜΟΙ 

7 

ΥΠΥΜΕ/ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΕ 

EL_12_35_14 

Σύνταξη νέων 
κανονισμών 

μελέτης έργων 
αποχέτευσης 
ομβρίων και 

αντιπλημμυρικής 
προστασίας 

Νομοθετικές/ 
Διοικητικές 
ρυθμίσεις 

-- 

8 

ΥΠΥΜΕ/ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΕ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ  

EL_12_35_15 

Σύνταξη 
Στρατηγικών 

Σχεδίων (Master 
Plan) Έργων 

Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας 

Τεχνικά Μέτρα 
Αντιπλημμυρικής 

Προστασίας 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
ΘΡΑΚΗΣ 

9 ΥΠΥΜΕ/ΓΔΑΕΦΚ EL_12_53_26 

Αναβάθμιση/ 
Δημιουργία 
μηχανισμού 
αποτίμησης 
ζημιών και 

αποζημιώσεων 
στα κτίρια, λόγω 

πλημμύρας 

Μέτρα οικονομικού 
χαρακτήρα 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

10 ΥΠΑΑΤ EL_12_33_11 

Εκσυγχρονισμός 
και 

αποκατάσταση 
αποχετευτικών / 

αποστραγγιστικώ
ν δικτύων 

Τεχνικά Μέτρα 
Αντιπλημμυρικής 

Προστασίας 

ΥΠΥΜΕ/ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΓΕΝΙΚ
Η Δ/ΝΣΗ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 

ΣΤΑΔΙΟ II – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 

 

 

II-5 Π19.Τ1 - 131 

α/α 
ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ  ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ  
ΛΟΙΠΟΙ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΕ, 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 

ΘΡΑΚΗΣ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ, ΔΗΜΟΙ, 
ΟΕΒ, ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ 

11 

ΥΠΑΑΤ, ΥΠΕΝ, 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 

ΘΡΑΚΗΣ 
(ενδεικτικά 

Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ 
ΚΑΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ) 

EL_12_35_17 

Διαχειριστικά 
μέτρα χρήσεων 
γης σε λεκάνες 

απορροής 
χειμάρρων 

Μέτρα 
περιβαλλοντικού 

χαρακτήρα 
-- 

12 ΕΛΓΑ EL_12_51_25 

Αποκατάσταση 
γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων 
από φυσικές 
καταστροφές 

Μέτρα οικονομικού 
χαρακτήρα 

ΕΥΔ ΠΑΑ/ ΥΠΑΑΤ 

13 
ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-

2020 
EL_12_23_02 

Κατάρτιση 
γεωργών και 

κτηνοτρόφων σε 
πρακτικές 
μείωσης 

επιπτώσεων από 
τις πλημμύρες 

Μέτρα 
εκπαίδευσης/ 
ενημέρωσης 

-- 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

14 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ (Δ/ΝΣΗ 

ΥΔΑΤΩΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΘΡΑΚΗΣ) 

EL_12_41_18 

Αναβάθμιση 
συστήματος 

έγκαιρης 
προειδοποίησης 

πλημμυρών 
Λεκάνης 

Απορροής π. 
Νέστου 

Μη δομικές 
παρεμβάσεις 

ΕΜΥ, ΕΑΑ, ΓΓΠΠ 
(ΚΕΠΠ), 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ (Δ/ΝΣΕΙΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

(ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ 
Δ/ΝΣΕΙΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), 

ΔΗΜΟΙ (ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 

ΣΤΑΔΙΟ II – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 

 

 

II-5 Π19.Τ1 - 132 

α/α 
ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ  ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ  
ΛΟΙΠΟΙ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

15 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
ΘΡΑΚΗΣ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ, ΔΗΜΟΙ 

EL_12_44_24 

Ενίσχυση της 
τεχνικής, 

οργανωτικής και 
διοικητικής 
ικανότητας 

εμπλεκομένων 
φορέων σε θέματα 
αντιπλημμυρικής 

προστασίας 

Μέτρα 
εκπαίδευσης/ 
ενημέρωσης 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΓΥ, 
ΓΓΠΠ, 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ (Δ/ΝΣΕΙΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κλπ), 
ΦΟΡΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
(ΕΛΑΣ, ΠΣ κλπ.) 

16 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ/ Δ/ΝΣΕΙΣ 

ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ 

EL_12_31_08 

Προώθηση 
πρακτικών 

ανάσχεσης των 
πλημμυρικών 

ροών και 
συγκράτησης 

φερτών υλικών, με 
έμφαση στα 

Μέτρα Φυσικής 
Συγκράτησης 

Υδάτων (ΜΦΣΥ) 

Τεχνικά Μέτρα 
Αντιπλημμυρικής 

Προστασίας 
-- 

17 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ/ Δ/ΝΣΕΙΣ 

ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ 

EL_12_35_16 

Συντήρηση 
υφιστάμενων 

Ορεινών 
Υδρονομικών 

Έργων 

Τεχνικά Μέτρα 
Αντιπλημμυρικής 

Προστασίας 
-- 

18 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
ΘΡΑΚΗΣ/ Δ/ΝΣΗ 

ΥΔΑΤΩΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΘΡΑΚΗΣ 

EL_12_61_01 

Ανάπτυξη 
Συστήματος 

Παρακολούθησης 
του 

Προγράμματος 
Μέτρων του 

Σχεδίου 
Διαχείρισης 
Κινδύνων 

Πλημμύρας 

Μη δομικές 
παρεμβάσεις 

-- 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) 

19 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

EL_12_34_13 

Έργα 
αντικατάστασης 

και συμπλήρωσης 
υφιστάμενων 

δικτύων 
αποχέτευσης 

ομβρίων υδάτων 

Τεχνικά Μέτρα 
Αντιπλημμυρικής 

Προστασίας 

ΥΠΥΜΕ/ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΕ, 

ΔΗΜΟΙ, ΔΕΥΑ 

20 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

(ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ 

EL_12_42_19 

Επικαιροποίηση 
των Σχεδίων 

Έκτακτης 
Ανάγκης, και 

κωδικοποίηση 

Μη δομικές 
παρεμβάσεις 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ (Δ/ΝΣΕΙΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 

ΣΤΑΔΙΟ II – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 

 

 

II-5 Π19.Τ1 - 133 

α/α 
ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ  ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ  
ΛΟΙΠΟΙ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

Δ/ΝΣΕΙΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), 
ΔΗΜΟΙ (ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 

έκτακτων 
ενεργειών 

αντιμετώπισης 
πλημμύρας/ 
Κατάρτιση 
Μνημονίου 

Ενεργειών σε 
τοπικό επίπεδο 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), 
ΓΓΠΠ 

21 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

EL_12_43_21 

Εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης 

κοινού, τοπικών 
αρχών και 

κοινοτήτων, 
έναντι 

πλημμυρικού 
κινδύνου 

Μέτρα 
εκπαίδευσης/ 
ενημέρωσης 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΥΠΥΜΕ/ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΕ, 

ΕΓΥ, 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ, ΔΗΜΟΙ, 
ΜΚΟ, 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

22 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

EL_12_43_22 

Ειδικές ρυθμίσεις 
για την 

αντιμετώπιση 
πλημμυρικών 
κινδύνων σε 
ιρλανδικές 
διαβάσεις 

Μέτρα 
εκπαίδευσης/ 
ενημέρωσης 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, 
ΓΓΠΠ, ΕΛΑΣ, 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
ΘΡΑΚΗΣ (Δ/ΝΣΕΙΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), 

ΔΗΜΟΙ 

23 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

EL_12_53_27 

Προσδιορισμός 
θέσεων 

δανειοθαλάμων 
λήψης υλικών 

αποκατάστασης/ 
συντήρησης 

αναχωμάτων σε 
περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης 

Τεχνικά Μέτρα 
Αντιπλημμυρικής 

Προστασίας 
-- 

24 ΔΗΜΟΙ, ΔΕΥΑ EL_12_23_03 

Ανάπτυξη 
δράσεων για την 

αντιμετώπιση 
επιπτώσεων 
στους τομείς 

Τεχνικά Μέτρα 
Αντιπλημμυρικής 

Προστασίας 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 

ΣΤΑΔΙΟ II – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 

 

 

II-5 Π19.Τ1 - 134 

α/α 
ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ  ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ  
ΛΟΙΠΟΙ 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 

ύδρευσης και 
αποχέτευσης 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ 

25 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

EL_12_35_28 
Παρακολούθηση 
παράκτιας ζώνης 

Μέτρα 
περιβαλλοντικού 

χαρακτήρα 
-- 

Λοιποί φορείς  

26 ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ EL_12_32_09 

Ταμιευτήρες 
πολλαπλής 

σκοπιμότητας με 
συνιστώσα 

αντιπλημμυρικής 
προστασίας 

Μη Δομικές 
Παρεμβάσεις -- 

27 
ΦΟΡΕΙΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ 

EL_12_32_10 

Αξιοποίηση 
υφιστάμενων 

έργων ταμίευσης 
για ανάσχεση 
πλημμυρικών 

παροχών 

Μη δομικές 
παρεμβάσεις 

-- 

28 

Μονάδες που 
συγκαταλέγονται 

στην Οδηγία 
SEVESO, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

/ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

EL_12_42_20 

Ενσωμάτωση στα 
Εσωτερικά Σχέδια 
Έκτατης Ανάγκης 
και στα ΣΑΤΑΜΕ 
επιπτώσεων και 

μέτρων 
προστασίας από 
Διαρροή ρύπων 

μετά από 
πλημμύρα βάσει 

των Χαρτών 
Κινδύνου 

Μη δομικές 
παρεμβάσεις 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

 

Στα περισσότερα Μέτρα του ΣΔΚΠ καθορίζεται η ανώτερη διοικητική βαθμίδα του Φορέα 
Υλοποίησης ώστε να διευκολυνθεί ο έλεγχος και η εποπτεία εφαρμογής των Μέτρων. Με τον τρόπο 
αυτό ο εποπτεύων για την υλοποίηση των Μέτρων Φορέας (ΕΓΥ και Δ/νσεις Υδάτων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης) δεν εισέρχεται στο οργανόγραμμα του Φορέα Υλοποίησης, ο οποίος σε 
κάθε περίπτωση είναι και ο μόνος υπεύθυνος για την εσωτερική κατανομή αρμοδιοτήτων για την 
εφαρμογή των Μέτρων από τις υπηρεσίες του και δύναται να καθορίσει ο ίδιος τα μέσα και το 
ανθρώπινο δυναμικό που θα αξιοποιήσει για την υλοποίηση των υποχρεώσεων του. 

Σε περίπτωση αδυναμίας υλοποίησης των Μέτρων από τους οριζόμενους Φορείς Υλοποίησης αυτά 
είναι δυνατόν να υλοποιηθούν: 

 Για τα Μέτρα όπου Φορέας Υλοποίησης ορίζεται η Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης είτε σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων ή τις αρμόδιες υπηρεσίες της 
Περιφέρειας,  εφόσον εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους όπως ορίζεται 
από την ισχύουσα νομοθεσία με τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων. 
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 Για τα Μέτρα όπου Φορείς Υλοποίησης ορίζονται υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης με 
προγραμματικές συμβάσεις με άλλους φορείς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Το χρονικό πλαίσιο  

Το Πρόγραμμα Μέτρων περιλαμβάνει δράσεις και έργα τα οποία : 

 έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ή/και ο βαθμός ωριμότητάς τους είναι τέτοιος ώστε 
μπορούν να ολοκληρωθούν έως το 2021. 

 δεν είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν άμεσα ή/και απαιτούν ενέργειες/ δράσεις ωρίμανσης 
ή/και απαιτούνται δεδομένα για να είναι εφικτό να υλοποιηθούν. Οι Φορείς Υλοποίησης των 
Μέτρων αυτών θα πρέπει να εντάξουν στον άμεσο προγραμματισμό τους ενέργειες που 
απαιτούνται για την ωρίμανση των δράσεων που περιλαμβάνονται στα εν λόγω μέτρα, ώστε να 
είναι δυνατή η ένταξή τους σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Για τον προγραμματισμό αυτό θα πρέπει 
να ενημερωθούν οι Δ/νσεις Υδάτων και η ΕΓΥ οι οποίες θα καταρτίσουν συνολικό 
χρονοδιάγραμμα για τον προγραμματισμό και τα στάδια υλοποίησης των προβλεπόμενων 
δράσεων σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος και χώρας αντίστοιχα.  

Στο πλαίσιο αυτό τα Μέτρα που καθορίζονται στα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 
χαρακτηρίζονται ανάλογα με την περίοδο εφαρμογής/υλοποίησής τους ως ακολούθως : 

 Μέτρα Άμεσης Εφαρμογής (Βραχυπρόθεσμα) 

Περιλαμβάνονται Μέτρα με ορίζοντα εφαρμογής έως το 2021. Τα Μέτρα αυτά, είτε εφαρμόζονται από 
την έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, είτε είναι δυνατόν οι ενέργειες για την 
εφαρμογή τους να δρομολογηθούν άμεσα, είτε είναι δράσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει να 
εφαρμόζονται πριν την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και έχουν 
ενσωματωθεί στο Πρόγραμμα Μέτρων.  

 Μέτρα με πλήρη εφαρμογή μετά το 2021 (Μεσοπρόθεσμα)  

Περιλαμβάνονται Μέτρα για τα οποία αναμένεται ότι οι δράσεις προετοιμασίας και ωρίμανσης θα 
ολοκληρωθούν έως το 2021 και η πλήρης εφαρμογή τους θα υλοποιηθεί από το 2021 και μετά. 
Ενδέχεται ορισμένα από τα Μέτρα αυτά (κυρίως Μέτρα που περιλαμβάνουν την κατασκευή μεγάλων 
αντιπλημμυρικών έργων ή Μέτρα που απαιτούν εξειδικευμένες μελέτες και έρευνες) να μη 
ολοκληρωθούν έως το 2027. Τα Μέτρα αυτά στην παρούσα φάση χαρακτηρίζονται ως μεσοπρόθεσμα 
και κατά την 1η Αναθεώρηση του ΣΔΚΠ θα επανεξεταστούν. 

 Τα χρηματοδοτικά εργαλεία  

Οι δυνατότητες χρηματοδότησης του Προγράμματος Μέτρων καθορίζονται κυρίως από τις τρέχουσες 
οικονομικές συγκυρίες. Στο πλαίσιο αυτό η εφαρμογή του Προγράμματος Μέτρων του ΣΔΚΠ του ΥΔ 
Θράκης (EL12)βασίζεται κυρίως στα βασικά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ αλλά σε άλλα 
κοινοτικά χρηματοδοτικά εργαλεία (πχ LIFE και INTERREG ). Τα κύρια προγράμματα 
χρηματοδότησης που αξιοποιούνται για την εφαρμογή του προγράμματος μέτρων είναι τα 
ακολούθα : 

 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρου Ανάπτυξης (Προγραμματική Περίοδος 
2014-2020) που περιλαμβάνει δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής. 
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 Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα για την περίοδο 2014-2020τα οποία επίσης 
περιλαμβάνουν δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης.  

 Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Χώρας για την περίοδο 2014–2020 για τα έργα και 
δράσεις των προγραμμάτων μέτρων που αφορούν σε αγροτικές δραστηριότητες.  

 Τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας για μέτρα – δράσεις που εντάσσονται στις 
προτεραιότητες τους 

 Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος – ΕΟΧ,  

 Οι Ίδιοι Πόροι των Αρμόδιων Φορέων 

Σημειώνεται ότι οι προγραμματικές περίοδοι των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων δεν 
συμπίπτουν απόλυτα με τη περίοδο εφαρμογής του ΣΔΚΠ. 

Για το ΥΔ Θράκης επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα μέτρων περιλαμβάνει 28 Μέτρα, 5 με μηδενικό 
κόστος και 23 με συνολικό κόστος αρχικής επένδυσης 17.9 εκ. €. Τα Μέτρα μπορούν να υλοποιηθούν 
παράλληλα χωρίς να υπάρχει κάποια χρονική ή λειτουργική προϋπόθεση υλοποίησης, δηλαδή να 
πρέπει να προηγηθεί η υλοποίηση ενός Μέτρου ώστε να υλοποιηθεί ένα άλλο. Εφόσον δεν υπάρχει ο 
παραπάνω περιορισμός, το κύριο κριτήριο στην προτεραιότητα υλοποίησης των Μέτρων αποτελεί το 
κόστος επένδυσης και η εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοδοτικών πόρων.  

Σύμφωνα με την ταξινόμηση των Μέτρων με βάση την οικονομική αποτελεσματικότητά τους, τα 
Μέτρα με μηδενικό κόστος υλοποίησης έχουν τον υψηλότερο δείκτη αποτελεσματικότητας. Τα Μέτρα 
αυτά μπορούν άμεσα να υλοποιηθούν καθώς δεν απαιτείται η εξεύρεση χρηματοδοτικών πόρων και 
συνήθως πρόκειται για Μέτρα που μπορούν άμεσα να ενταχθούν στην υφιστάμενη λειτουργία των 
Φορέων Υλοποίησης. Χωρίς αμφιβολία, για τα Μέτρα αυτά πρέπει να υπάρξει προγραμματισμός πολύ 
σύντομης υλοποίησης (πιθανώς εντός 1-2 ετών).  

Το ΣΔΚΠ και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Μέτρων αποτελεί ένα σχέδιο δράσης σε επίπεδο ΥΔ τόσο 
για τη πρόληψη, προστασία και ετοιμότητα στον κίνδυνο πλημμύρας όσο και για την αποκατάσταση 
στην περίπτωση εμφάνισης αυτής. Πρόκειται για κύριο εργαλείο δράσης των αρμόδιων φορέων 
διαχείρισης και αξιολόγησης των κινδύνων πλημμύρας, που δεν υπήρχε έως σήμερα. Συνεπώς η μέχρι 
σήμερα άσκηση της πολιτικής αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας θα πρέπει να 
προσαρμοστεί σε αυτό. Άρα, η εξεύρεση και διοχέτευση των χρηματοδοτικών πόρων για έργα και 
δράσεις διαχείρισης και αξιολόγησης πλημμυρικών φαινομένων θα πρέπει να ακολουθεί τα 
προβλεπόμενα στο ΣΔΚΠ, λαμβάνοντας υπόψη την ταξινόμηση της οικονομικής 
αποτελεσματικότητας των Μέτρων αλλά και άλλες παραμέτρους όπως οι ακόλουθες:  

 Τα αποτελέσματα των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας με βάση την 
ανάλυση της τρωτότητας των περιοχών 

 Το γεγονός ότι Μέτρα στρατηγικής σημασίας και γενικότερα Μέτρα υποστήριξης των αρμόδιων 
αρχών εφαρμογής των ΣΔΚΠ είναι ιδιαίτερα σημαντικά, πχ το μέτρο EL_12_61_01 “Ανάπτυξη 
Συστήματος Παρακολούθησης του Προγράμματος Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων 
Πλημμύρας“ το οποίο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την υποστήριξη των δομών εφαρμογής του 
ΣΔΚΠ και παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος Μέτρων που 
προβλέπεται σε αυτό.  

 Το γεγονός ότι κάποια Μέτρα είναι πολύ σημαντικά για την 1η Αναθεώρηση του ΣΔΚΠ (τα 
μέτρα EL_12_24_04 “Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός δικτύου συλλογής μετεωρολογικών 
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και υδρολογικών δεδομένων” και EL_12_24_06 “Παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους πολύ 
υψηλής ακρίβειας” θα επιτρέψουν την κατασκευή ακριβέστερων Χαρτών Επικινδυνότητας 
Πλημμύρας). 

 Το βαθμό ωριμότητας τυχόν απαιτούμενων μελετών ή/και προδιαγραφών υλοποίησης των 
Μέτρων. 

 Τυχόν νέες απαιτήσεις για την αποτελεσματική αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων 
πλημμύρας, σύμφωνα με το υπ αριθ. πρωτ. οικ 135202/13.02.2018 έγγραφο, του Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (βλ κεφ. 9.1). 

 Το ΣΔΚΠ αποτελεί το πρώτο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και δεν υπάρχει 
προηγούμενη εξοικείωση στις έννοιες και στις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Έτσι 
θεωρείται απαραίτητο να αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία, στις δράσεις ενημέρωσης τόσο των 
πολιτών όσο και του συνόλου των εμπλεκόμενων φορέων στην εφαρμογή του Προγράμματος 
Μέτρων. 

11.2.2 Μηχανισμός Παρακολούθησης του ΣΔΚΠ 

 Δομή του μηχανισμού  

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου η παρακολούθηση εφαρμογής του 
ΣΔΚΠ και του προγράμματος μέτρων γίνεται σε 2 επίπεδα. 

 Σε Εθνικό επίπεδο από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ. 

 Σε περιφερειακό επίπεδο από την Αρμόδια Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης 

Επιπλέον αξιοποιείται η Ομάδα Εργασίας που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 160817/20.12.2016 
Απόφαση του ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: 7ΔΠΘ4653Π8-8ΓΡ) και η οποία συγκροτήθηκε με σκοπό το συντονισμό και 
τη λειτουργική υποστήριξη, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, της εφαρμογής των 
Προγραμμάτων Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ και των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, καθώς και 
την ανταλλαγή πληροφόρησης, τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των 
Υπηρεσιών που εμπλέκονται στην εφαρμογή των Προγραμμάτων Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Ποταμών και των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. 

Στο πλαίσιο αυτό : 

 Η ΕΓΥ παρακολουθεί την εφαρμογή και συντονίζει σε Εθνικό Επίπεδο την υλοποίηση των 
Μέτρων που υλοποιούνται από Υπουργεία ή/και φορείς που υπάγονται σε αυτά.  

 Τα Μέτρα αυτά αφορούν είτε γενικές ρυθμίσεις και δράσεις που υλοποιούνται σε επίπεδο 
χώρας, είτε δράσεις που είναι στοχευμένες στην επίλυση τοπικών προβλημάτων αλλά 
υλοποιούνται από την κεντρική διοίκηση και χρηματοδοτούνται από Τομεακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα ή πόρους των Υπουργείων.  

 Η Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης παρακολουθεί και συντονίζει σε περιφερειακό 
επίπεδο την εφαρμογή των Μέτρων που υλοποιούνται από υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, τους φορείς που υπάγονται σε αυτούς, καθώς επίσης και 
των μέτρων που υλοποιούνται από άλλους φορείς/οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε 
τοπικό/περιφερειακό επίπεδο.  
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 Τα Μέτρα αυτά αφορούν σε δράσεις/έργα που υλοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο και 
χρηματοδοτούνται από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, πόρους των ΟΤΑ ή/και 
ιδίους πόρους των φορέων που τα υλοποιούν.  

Η ΕΓΥ ως Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ σε εθνικό επίπεδο συντονίζει και 
υποστηρίζει τις Δ/νσεις Υδάτων στην υλοποίηση των δράσεων που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση εφαρμογής του ΣΔΚΠ και του Προγράμματος Μέτρων.  

Η εξέλιξη της προόδου εφαρμογής του ΣΔΚΠ και του Προγράμματος Μέτρων αποτυπώνεται στις 
ετήσιες εκθέσεις προόδου της ΕΓΥ με βάση και τις ετήσιες εκθέσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
που υλοποιούνται δυνάμει των προβλέψεων των σημείων 1.5 και 2στ του Άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 
Η.Π.31822/1542/Ε103/20-07-2010 (ΦΕΚ 1108/Β΄/2010), οʆ πως τροποποιηʆ θηκε και ισχυʆ ει.  

 Τρόπος παρακολούθησης του Προγράμματος Μέτρων  

Ο τρόπος παρακολούθησης της εξέλιξης του ΣΔΚΠ και του Προγράμματος Μέτρων, καθώς επίσης και 
οι διαδικασίες και τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν για το σκοπό αυτό θα εξειδικευτούν από την 
Ειδική Γραμματεία Υδάτων σε συνεργασία με τις Δ/σεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στο 
πλαίσιο αυτό έχει προβλεφθεί το μέτρο EL_12_61_01 “Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης του 
Προγράμματος Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας“ το οποίο αφορά στην 
ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την συλλογή και παρακολούθηση των απαιτούμενων πληροφοριών 
από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην υλοποίηση του Προγράμματος Μέτρων και στην λήψη 
συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένο προσωπικό. Στο παρόν Κεφάλαιο παρατίθενται οι 
βασικοί άξονες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εξειδίκευση αυτή. 

Ομαδοποίηση μέτρων – εντοπισμός δράσεων εφαρμογής  

Η εφαρμογή των Μέτρων απαιτεί την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων οι οποίες εξαρτώνται από 
το είδος των Μέτρων. Για την υλοποίηση των δράσεων αυτών απαιτούνται ενέργειες που γίνονται 
εκτός από το φορέα υλοποίησης και από άλλους φορείς και υπηρεσίες όπως υπηρεσίες 
χρηματοδότησης, αδειοδότησης κλπ.  

Για την ευχερέστερη «πλοήγηση» στην συνολική εικόνα των Μέτρων και για την διευκόλυνση 
παρακολούθησης εφαρμογής των Μέτρων από την ΕΓΥ και την αρμόδια Δ/νση Υδάτων τα Μέτρα 
ομαδοποιούνται σε είδη ανάλογα με το περιεχόμενό τους και τις επιμέρους δράσεις και ενέργειες που 
απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους. Τα είδη Μέτρων όπως έχουν ομαδοποιηθεί για το σκοπό αυτό 
αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω. 

Πρόσκτηση, συμπλήρωση και βελτίωση πληροφοριών 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ενέργειες για την συλλογή κρίσιμων δεδομένων του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης, με σκοπό την άρση των ασαφειών και των 
αβεβαιοτήτων οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας και 
Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας. Τα σχετικά Μέτρα περιλαμβάνουν τα Μέτρα με κωδικό EL_12_24_04, 
EL_12_24_05, EL_12_24_06, EL_12_24_07 και στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 
ονομασίες και οι αντίστοιχοι Φορείς Υλοποίησής τους.  

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 
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Πίνακας 11.2: Μέτρα για την πρόσκτηση, συμπλήρωση και βελτίωση πληροφοριών 

α/α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ  

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ  ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

1 EL_12_24_04 

Αναδιάρθρωση και 
εκσυγχρονισμός δικτύου 

συλλογής μετεωρολογικών και 
υδρομετρικών δεδομένων 

ΕΓΥ 

2 EL_12_24_05 
Δημιουργία εθνικού μητρώου 

τεχνικών δεδομένων 
αντιπλημμυρικών έργων 

ΥΠΥΜΕ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΕ 

3 EL_12_24_06 
Παραγωγή Ψηφιακού Μοντέλου 

Εδάφους (DTM) πολύ υψηλής 
ακρίβειας 

ΕΓΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

4 EL_12_24_07 

Δημιουργία Εθνικού Μητρώου 
Πλημμυρικών Συμβάντων 

(ΕΜΠΣ) και ανάπτυξη σχετικής 
διαδραστικής πλατφόρμας στο 

διαδίκτυο 

ΕΓΥ 

 
Ενδεικτικά οι δράσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των ανωτέρω μπορεί να περιλαμβάνουν:  

 Εξασφάλιση χρηματοδότησης. 

 Διαδικασίες ένταξης έργων σε διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία – ενέργειες για την 
απρόσκοπτη διάθεση χρηματοδότησης. 

 Κατάρτιση προδιαγραφών, εξειδίκευση απαιτήσεων.  

 Διαδικασίες ανάθεσης μελετών / Έργων. 

 Υλοποίηση - ολοκλήρωση μελετών/ έργων - Παραλαβή από φορέα. 

 
Τεχνικά Μέτρα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει μέτρα που αφορούν έργα δομικών κατασκευών και τις μελέτες για την 
υλοποίησή τους. Τα σχετικά Μέτρα περιλαμβάνουν τα Μέτρα με κωδικό EL_12_23_03, EL_12_31_08, 
EL_12_33_11, EL_12_33_12, EL_12_34_13, EL_12_35_15, EL_12_35_16, EL_12_53_27 και στον πίνακα 
που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ονομασίες και οι αντίστοιχοι Φορείς Υλοποίησής τους. 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
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Πίνακας 11.3: Τεχνικά Μέτρα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 

α/α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 EL_12_23_03 

Ανάπτυξη δράσεων για την 
αντιμετώπιση επιπτώσεων στους 

τομείς ύδρευσης και 
αποχέτευσης 

ΔΗΜΟΙ, ΔΕΥΑ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

2 EL_12_31_08 

Προώθηση πρακτικών 
ανάσχεσης των πλημμυρικών 

ροών και συγκράτησης φερτών 
υλικών, με έμφαση στα Μέτρα 
Φυσικής Συγκράτησης Υδάτων 

(ΜΦΣΥ) 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ/ Δ/ΝΣΕΙΣ 

ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ 

3 EL_12_33_11 
Εκσυγχρονισμός και 

αποκατάσταση αποχετευτικών / 
αποστραγγιστικών δικτύων 

ΥΠΑΑΤ, ΥΠΥΜΕ/ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ 

Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΕ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, ΔΗΜΟΙ, ΟΕΒ, 
ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ 

4 EL_12_33_12 
Μελέτες/Έργα Αντιπλημμυρικής 

Προστασίας 

ΥΠΥΜΕ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΕ, 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

(Δ/ΝΣH ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ), 
ΔΗΜΟΙ 

5 EL_12_34_13 

Έργα αντικατάστασης και 
συμπλήρωσης υφιστάμενων 

δικτύων αποχέτευσης ομβρίων 
υδάτων  

ΥΠΥΜΕ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΕ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, 
ΔΗΜΟΙ, ΔΕΥΑ 

6 EL_12_35_15 
Σύνταξη Στρατηγικών Σχεδίων 

(Master Plan) Έργων 
Αντιπλημμυρικής Προστασίας  

ΥΠΥΜΕ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΕ, 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
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α/α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

7 EL_12_35_16  
Συντήρηση υφιστάμενων 

Ορεινών Υδρονομικών Έργων   

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ/ Δ/ΝΣΕΙΣ 

ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ 

8 EL_12_53_27 

Προσδιορισμός θέσεων 
δανειοθαλάμων λήψης υλικών 
αποκατάστασης/ συντήρησης 
αναχωμάτων σε περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 
Ενδεικτικά οι δράσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των ανωτέρω μπορεί να περιλαμβάνουν: 

 Εξασφάλιση χρηματοδότησης. 

 Διαδικασίες ένταξης έργων σε διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία – ενέργειες για την 
απρόσκοπτη διάθεση χρηματοδότησης. 

 Κατάρτιση προδιαγραφών, εξειδίκευση απαιτήσεων.  

 Διαδικασίες ωρίμανσης έργων (υλοποίηση μελετών). 

 Διαδικασίες αδειοδοτήσεων κατά την ωρίμανση των έργων.  

 Προκήρυξη και ανάθεση τεχνικών έργων (όπου απαιτείται). 

 Υλοποίηση / ολοκλήρωση έργων - Παραλαβή από φορέα. 

 
Νομοθετικές/ Διοικητικές ρυθμίσεις  

Η ομάδα αυτή αφορά πράξεις της διοίκησης, σε διάφορα επίπεδα (κεντρικές υπηρεσίες, περιφερειακή 
και τοπική αυτοδιοίκηση) για την ρύθμιση θεμάτων που προκύπτουν για την πληρέστερη εφαρμογή 
του ΣΔΚΠ. Τα σχετικά Μέτρα περιλαμβάνουν τα Μέτρα με κωδικό EL_12_35_14, EL_12_44_23 και 
στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ονομασίες και οι αντίστοιχοι Φορείς Υλοποίησής τους. 

Πίνακας 11.4: Μέτρα που περιλαμβάνουν νομοθετικές/ διοικητικές ρυθμίσεις 

α/α  
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ  ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 EL_12_35_14 
Σύνταξη νέων κανονισμών μελέτης 

έργων αποχέτευσης ομβρίων και 
αντιπλημμυρικής προστασίας  

ΥΠΥΜΕ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΕ 

2 EL_12_44_23 

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας σε θέματα 
καθαρισμού και συντήρησης ρεμάτων - 
Κατάρτιση κανονισμού απαιτούμενων 

ενεργειών αποκατάστασης 
παροχετευτικότητας κοίτης ρεμάτων, 

συντήρησης και διαχείρισης της 
παρόχθιας βλάστησης 

ΥΠΕΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
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Ενδεικτικά οι δράσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των ανωτέρω μπορεί να περιλαμβάνουν : 

 Τη διαμόρφωση των απαραίτητων θεσμικών διατάξεων από τον επισπεύδοντα φορέα (μπορεί 
να απαιτήσει χρηματοδότηση). 

 Την ενσωμάτωση των διατάξεων στο θεσμικό πλαίσιο.  

 Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων και κοινού για το νέο πλαίσιο. 

 
Μη δομικές παρεμβάσεις 

Η ομάδα Μέτρων αυτή αφορά μέτρα που αναφέρονται στον καθορισμό πλαισίου και πρακτικών 
διαχείρισης που δεν συνδέονται με δομικές κατασκευές. Τα σχετικά Μέτρα περιλαμβάνουν τα Μέτρα 
με κωδικό EL_12_61_01, EL_12_32_09, EL_12_32_10, EL_12_41_18, EL_12_42_19, EL_12_42_20, και 
στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ονομασίες και οι αντίστοιχοι Φορείς Υλοποίησής τους. 

Πίνακας 11.5: Μέτρα μη δομικών παρεμβάσεων 

α/α  
 ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ   ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ   ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

1 EL_12_61_01 

Ανάπτυξη Συστήματος 
Παρακολούθησης του 

Προγράμματος Μέτρων του 
Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων 

Πλημμύρας  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ/ Δ/ΝΣΗ 

ΥΔΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΘΡΑΚΗΣ 

2 EL_12_32_09 
Ταμιευτήρες πολλαπλής 

σκοπιμότητας με συνιστώσα 
αντιπλημμυρικής προστασίας  

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ 

3 EL_12_32_10 
Αξιοποίηση υφιστάμενων έργων 

ταμίευσης για ανάσχεση 
πλημμυρικών παροχών 

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ 

4 EL_12_41_18 

Αναβάθμιση συστήματος 
έγκαιρης προειδοποίησης 

πλημμυρών Λεκάνης Απορροής π. 
Νέστου 

ΕΜΥ, ΕΑΑ, ΓΓΠΠ (ΚΕΠΠ), 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
(Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ), ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

(ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΔΗΜΟΙ (ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), 

5 EL_12_42_19 

Επικαιροποίηση των Σχεδίων 
Έκτακτης Ανάγκης, και 

κωδικοποίηση έκτακτων 
ενεργειών αντιμετώπισης 

πλημμύρας/ Κατάρτιση 
Μνημονίου Ενεργειών σε τοπικό 

επίπεδο 

ΓΓΠΠ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (Δ/ΝΣΕΙΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ 
Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), 

ΔΗΜΟΙ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 
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ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 
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α/α   ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ   ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

6 EL_12_42_20 

Ενσωμάτωση στα Εσωτερικά 
Σχέδια Έκτατης Ανάγκης και στα 
ΣΑΤΑΜΕ επιπτώσεων και μέτρων 
προστασίας από Διαρροή ρύπων 

μετά από πλημμύρα βάσει των 
Χαρτών Κινδύνου 

Μονάδες που συγκαταλέγονται στην 
Οδηγία SEVESO, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

/ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Ενδεικτικά οι δράσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των ανωτέρω μπορεί να περιλαμβάνουν: 

 Εξασφάλιση χρηματοδότησης (όπου απαιτείται). 

 Διαδικασίες ένταξης έργων σε διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία – ενέργειες για την 
απρόσκοπτη διάθεση χρηματοδότησης (όπου απαιτείται). 

 Υλοποίηση 

 
Μέτρα οικονομικού χαρακτήρα 

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται μέτρα που αφορούν παρεμβάσεις για τον καλύτερο προσδιορισμό 
των ζημιών από πλημμύρες καθώς και οικονομικά εργαλεία για την διαχείριση των επιπτώσεων από 
τις πλημμύρες. Τα σχετικά Μέτρα περιλαμβάνουν τα Μέτρα με κωδικό EL_12_51_25, EL_12_53_26 και 
στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ονομασίες και οι αντίστοιχοι Φορείς Υλοποίησής τους. 

Πίνακας 11.6: Μέτρα οικονομικού χαρακτήρα 

α/α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 EL_12_51_25 
Αποκατάσταση γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων από φυσικές 
καταστροφές 

ΕΥΔ ΠΑΑ/ ΥΠΑΑΤ/ ΕΛΓΑ. 

2 EL_12_53_26 

Αναβάθμιση/ Δημιουργία 
μηχανισμού αποτίμησης ζημιών 
και αποζημιώσεων στα κτίρια, 

λόγω πλημμύρας  

ΥΠΥΜΕ /ΓΔΑΕΦΚ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Ενδεικτικά οι δράσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των ανωτέρω μπορεί να περιλαμβάνουν: 

 Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων για τις προβλέψεις του μέτρου.  

 Ενημέρωση της ΕΓΥ για την εξέλιξη των δράσεων που προβλέπονται στο Μέτρο από το Φορέα 
Υλοποίησης. 
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Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα (green infrastructure)  

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται μέτρα που αφορούν δράσεις για την διαχείριση των πλημμυρών 
σε όφελος των περιβαλλοντικών λειτουργιών και τον ανασχεδιασμό υφιστάμενων υποδομών με 
γνώμονα την περιβαλλοντική αναβάθμιση των ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών. Τα σχετικά 
Μέτρα περιλαμβάνουν το Μέτρο με κωδικό EL_12_35_17 και στον πίνακα που ακολουθεί 
παρουσιάζεται η ονομασία και οι αντίστοιχοι Φορείς Υλοποίησής του. 

Πίνακας 11.7: Μέτρα περιβαλλοντικού χαρακτήρα 

α/α  ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ  ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ  ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

1 EL_12_35_17 
Διαχειριστικά μέτρα 

χρήσεων γης σε λεκάνες 
απορροής χειμάρρων  

ΥΠΑΑΤ, ΥΠΕΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ενδεικτικά 

Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ) 
 
Ενδεικτικά οι δράσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των ανωτέρω μπορεί να περιλαμβάνουν:  

 Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων για τις προβλέψεις του μέτρου.  

 Ειδικές δράσεις εξειδίκευσης και ενσωμάτωσης των προβλέψεων του μέτρου στις υφιστάμενες 
διοικητικές διαδικασίες (εφόσον ο φορέας υλοποίησης κρίνει ότι απαιτούνται). 

 Ενημέρωση της ΕΓΥ ή/και της Δ/νσης Υδάτων για την εξέλιξη των δράσεων που προβλέπονται 
στο Μέτρο από το Φορέα Υλοποίησης. 

 
Μέτρα εκπαίδευσης/ενημέρωσης 

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται Μέτρα που αφορούν δράσεις εκπαίδευσης, ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού, των αρχών και όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα 
πλημμυρών. Τα σχετικά Μέτρα περιλαμβάνουν τα Μέτρα με κωδικό EL_12_23_02, EL_12_43_21, 
EL_12_43_22, EL_12_44_24 και στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ονομασίες και οι 
αντίστοιχοι Φορείς Υλοποίησής τους. 

Πίνακας 11.8: Μέτρα εκπαίδευσης/ενημέρωσης 

α/α  
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 EL_12_23_02 

Κατάρτιση γεωργών και 
κτηνοτρόφων σε πρακτικές 

μείωσης επιπτώσεων από τις 
πλημμύρες  

ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 

2 EL_12_43_21 

Εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης κοινού, 

τοπικών αρχών και 
κοινοτήτων, έναντι 

πλημμυρικού κινδύνου 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΥΠΥΜΕ/ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ 

Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΕ, ΕΓΥ, 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, 
ΔΗΜΟΙ, ΜΚΟ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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α/α  
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

3 EL_12_43_22 

Ειδικές ρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση πλημμυρικών 

κινδύνων σε ιρλανδικές 
διαβάσεις  

ΦΟΡΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, 
ΓΓΠΠ, ΕΛΑΣ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
(Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
- ΘΡΑΚΗΣ, ΔΗΜΟΙ 

4 EL_12_44_24 

Ενίσχυση της τεχνικής, 
οργανωτικής και διοικητικής 

ικανότητας εμπλεκομένων 
φορέων σε θέματα 

αντιπλημμυρικής προστασίας 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΓΥ, ΓΓΠΠ, 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (Δ/ΝΣΕΙΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κλπ), 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
- ΘΡΑΚΗΣ, ΔΗΜΟΙ, ΦΟΡΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ (ΕΛΑΣ, ΠΣ κλπ.) 
 

Ενδεικτικά οι δράσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των ανωτέρω μπορεί να περιλαμβάνουν:  

 Εξασφάλιση χρηματοδότησης. 

 Διαδικασίες ένταξης έργων σε διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία – ενέργειες για την 
απρόσκοπτη διάθεση χρηματοδότησης. 

 Εξειδίκευση επικοινωνιακού προγράμματος.  

 Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης/ευαισθητοποίηση. 

Προκαταρκτικές ενέργειες  

Για την ενεργοποίηση του μηχανισμού παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης του ΣΔΚΠ και του 
Προγράμματος Μέτρων απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες:  

 Άμεση ενημέρωση κρίσιμων εμπλεκόμενων φορέων για τις υποχρεώσεις τους όπως απορρέουν 
από το ΣΔΚΠ.  

 Ενημέρωση των Διαχειριστικών Αρχών του ΕΣΠΑ 2014-2020 για τις προτεραιότητες που 
τίθενται στο ΣΔΚΠ σχετικά με δράσεις/ έργα που αφορούν τη διαχείριση των κινδύνων 
πλημμύρας ώστε να διαμορφωθούν κατάλληλα τα προγράμματά τους. 

 Διαμόρφωση κατάλληλων εργαλείων υποστήριξης για την εφαρμογή του Προγράμματος 
Μέτρων.  

Για το σκοπό αυτό με την έγκριση του ΣΔΚΠ προγραμματίζεται να υλοποιηθούν τα ακόλουθα:  

 Η ΕΓΥ και οι Δ/νσεις Υδάτων γνωστοποιούν στους Φορείς Υλοποίησης των Μέτρων σε κεντρικό 
και περιφερειακό επίπεδο αντίστοιχα τις υποχρεώσεις τους όπως απορρέουν από το ΣΔΚΠ 
καθώς και τα στοιχεία που θα πρέπει να αποστείλουν σχετικά με το προγραμματισμό και την 
πρόοδο υλοποίησης των μέτρων σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω. 

 Η ΕΓΥ και οι Δ/νσεις Υδάτων αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την κινητοποίηση και άμεση 
ενημέρωση των βασικών Φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή του Προγράμματος Μέτρων 
αλλά και των Φορέων που διαχειρίζονται τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Η Ειδική 
Γραμματεία Υδάτων αναλαμβάνει την ενημέρωση των βασικών Φορέων σε κεντρικό επίπεδο 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 

ΣΤΑΔΙΟ II – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 

 

 

II-5 Π19.Τ1 - 146 

και οι Διευθύνσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναλαμβάνουν την ενημέρωση των 
επιμέρους Φορέων σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). 

 Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων υποστηρίζει τις Διευθύνσεις Υδάτων σε τεχνικά θέματα 
κατάστρωσης των δράσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή των Μέτρων.  

Στο πλαίσιο αυτό ενεργοποιείται η Ομάδα Εργασίας που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 
160817/20.12.2016 Απόφαση του ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: 7ΔΠΘ4653Π8-8ΓΡ) (βλ κεφ. 11.2.2.1) και 
υλοποιούνται συναντήσεις εργασίας με εμπλεκόμενους βασικούς περιφερειακούς φορείς όπως οι 
Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές (Ε.Δ.Α.) των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
(Π.Ε.Π.), οι Δ/νσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και οι Υπηρεσίες των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, με στόχο :  

 Να αναδειχθούν/επισημανθούν τυχόν προβλήματα (δομών και διαχείρισης) των εμπλεκόμενων 
υπηρεσιών, τα οποία μπορεί να καθυστερήσουν την υλοποίηση των δράσεων. 

 Να διευκρινιστούν τα επόμενα βήματα και οι άμεσα απαιτούμενες ενέργειες, που θα πρέπει να 
γίνουν, με βάση τα αποτελέσματα των συζητήσεων. 

Επιπλέον αξιοποιείται κατάλληλα ο ειδικός κόμβος ενημέρωσης και διάχυσης της πληροφορίας που 
ήδη έχει κατασκευαστεί με σκοπό την υποβοήθηση της Ομάδας Εργασίας σχετικά και την πορεία 
υλοποίησης των προγραμμάτων μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 
Υδατικών Διαμερισμάτων της Χώρας και των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. Τη 
διαχείριση και τη συντήρηση του κόμβου έχει αναλάβει η Ειδική Υπηρεσία "Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 
Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος"  η οποία τον φιλοξενεί στην ιστοσελίδα της www.eysped.gr. Μέσω της 
ιστοσελίδας επιτυγχάνεται : 

 Η άμεση επικοινωνία των μελών της ομάδας και η παροχή τεχνικών κατευθύνσεων όταν 
απαιτούνται. 

 Η δημιουργία βιβλιοθήκης υλικού που απαιτείται για την προετοιμασία ή/και την υλοποίηση 
των επιμέρους δράσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή των Μέτρων (πχ. Πρότυπες 
προδιαγραφές, πρότυπες προκηρύξεις). 

 Η δημοσιοποίηση του προγραμματισμού των δράσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή των 
Προγραμμάτων Μέτρων. 

 Η δημοσιοποίηση της προόδου εφαρμογής των Προγραμμάτων Μέτρων. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται ενδεικτικό σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του 
Προγράμματος Μέτρων του ΣΔΚΠ (φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των μέτρων, ιεράρχηση 
των μέτρων, στάδια υλοποίησης μέτρων με ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, εκτιμώμενο κόστος 
υλοποίησης μέτρων, πηγές χρηματοδότησης, αδειοδοτήσεις που ενδέχεται να απαιτηθούν κατά την 
υλοποίηση των μέτρων). 
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II-5 Π19.Τ1 - 147 

Πίνακας 11.9: Ενδεικτικό σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του ΣΔΚΠ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΟΝΟΜΑ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   

 ΛΟΙΠΟΙ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ  

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ‐ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ‐ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (σε 

εξάμηνα) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(€)  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ  

EL_12_61_01 

Ανάπτυξη 
Συστήματος 

Παρακολούθησης 
του 

Προγράμματος 
Μέτρων του 

Σχεδίου 
Διαχείρισης 
Κινδύνων 

Πλημμύρας  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝ
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
ΘΡΑΚΗΣ/ Δ/ΝΣΗ 

ΥΔΑΤΩΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΘΡΑΚΗΣ 

-- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ  
ΣΤΑΔΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
0. Ενημέρωση Φορέα Υλοποίησης από ΕΓΥ  >> Με την 
έγκριση του ΣΔΚΠ 
1. Εξασφάλιση χρηματοδότησης  >> Β 2018 
2. Διαδικασίες ένταξης έργων σε διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά εργαλεία – ενέργειες για την 
απρόσκοπτη διάθεση χρηματοδότησης  >> Β 2018. 
3. Διαδικασία Διαγωνισμού  >> Α 2019 
4. Έναρξη υλοποίησης  >> Β 2019.  
5. Ενημέρωση για πορεία υλοποίησης της ΕΓΥ  >> 
Ετησίως από την έγκριση του ΣΔΚΠ 

660 000.00 (Το 
κόστος αφορά 

και στις 
δράσεις που 
αναφέρονται 
στο μέτρο της 

οικείας 1ης 
Αναθεώρησης  

ΣΔΛΑΠ 
Μ12Σ0201) 

ΕΣΠΑ Δεν απαιτείται 

EL_12_23_02 

Κατάρτιση 
γεωργών και  

κτηνοτρόφων σε 
πρακτικές 
μείωσης 

επιπτώσεων από 
τις πλημμύρες  

ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-
2020 

-- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ  
ΣΤΑΔΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
0. Ενημέρωση Φορέα Υλοποίησης από ΕΓΥ  >> Με την 
έγκριση του ΣΔΚΠ  
1. Εξασφάλιση χρηματοδότησης. >> Β 2018 
2. Διαδικασίες ένταξης έργων  >> Α 2019 
3. Σχεδιασμός  προγράμματος κατάρτισης 
(προδιαγραφές).   >> Α 2019 
4. Έναρξη Υλοποίησης δράσεων.  >> Β 2019 
5. Ενημέρωση για πορεία υλοποίησης της ΕΓΥ/Δ/νση 
Υδάτων  >> Ετησίως από την έγκριση του ΣΔΚΠ 

40 000.00 ΠΑΑ 2014- 2020 Δεν απαιτείται 

EL_12_23_03 

Ανάπτυξη 
δράσεων για την 

αντιμετώπιση 
επιπτώσεων 
στους τομείς 
ύδρευσης και 
αποχέτευσης  

ΔΗΜΟΙ, ΔΕΥΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ  
ΣΤΑΔΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
0. Ενημέρωση Φορέα Υλοποίησης από  Δ/νση Υδάτων.  
>> Με την έγκριση του ΣΔΚΠ  
1. Αξιολόγηση κατάστασης από φορείς λειτουργίας 
των έργων -  Ενημέρωση Δ/νσης Υδάτων  >> Β 2018.  
2. Εξασφάλιση χρηματοδότησης  >> Α 2019  
3. Διαδικασίες ένταξης έργων σε διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά εργαλεία  >> Α 2019. 
4. Κατάρτιση προδιαγραφών, εξειδίκευση απαιτήσεων  

300 000.00 ΕΣΠΑ / Ίδιοι πόροι 

Ενδέχεται να 
απαιτηθούν: 

Περιβαλλοντική 
Αδειοδότηση / 

Άδεια 
εγκατάστασης / 

Άδεια Χρήσης 
Υδάτων 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12)  

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 

 

 

II-5 Π19.Τ1 - 148 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΟΝΟΜΑ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   

 ΛΟΙΠΟΙ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ  

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ‐ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ‐ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (σε 

εξάμηνα) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(€)  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ  

>> Β 2019.  
5. Προετοιμασία Φακέλου του Έργου και Τευχών 
Διαγωνισμού - Ανάθεση Μελέτης >> Α 2020 
6. Υλοποίηση Μελέτης  >> Α 2021 
7.  Ενημέρωση για πορεία υλοποίησης δράσεων της 
ΕΓΥ και Δ/νση Υδάτων  >> Ετησίως από την έγκριση 
του ΣΔΚΠ 

EL_12_24_04 

Αναδιάρθρωση 
και 

εκσυγχρονισμός 
δικτύου 

συλλογής 
μετεωρολογικών 

και 
υδρομετρικών 

δεδομένων  

ΕΓΥ -- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ  
ΣΤΑΔΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
0. Σύσταση Ομάδας Εργασίας >> Β 2018  
1. Έκδοση Κανονιστικής Πράξης >> Α 2019  
2. Εξασφάλιση χρηματοδότησης για εκπόνηση 
Μελέτης που θα περιλαμβάνει τη  Σύνταξη Τευχών 
Δημοπράτησης προμήθειας εξοπλισμού >> Α 2019 
3. Διαδικασίες ένταξης της ως άνω  μελέτης  σε 
διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία  >> Α 2019   
4. Κατάρτιση προδιαγραφών, εξειδίκευση απαιτήσεων 
της ως άνω μελέτης >>  Α 2019  
5. Διαδικασία Διαγωνισμού της ως άνω μελέτης  >> Β 
2019 
6. Υλοποίηση - ολοκλήρωση της ως άνω μελέτης  >>  Β 
2021 

100 000.00 ΕΣΠΑ Δεν απαιτείται 

EL_12_24_05 

Δημιουργία 
εθνικού μητρώου 

τεχνικών 
δεδομένων 

αντιπλημμυρικώ
ν έργων  

ΥΠΥΜΕ/ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΕ 

-- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ  
ΣΤΑΔΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
0. Ενημέρωση Φορέα Υλοποίησης από ΕΓΥ  >> Με την 
έγκριση του ΣΔΚΠ  
1. Εξασφάλιση χρηματοδότησης για ανάπτυξη 
Μητρώου  >> Α 2019 
2. Διαδικασίες ένταξης σε διαθέσιμα χρηματοδοτικά 
εργαλεία  >> Α 2019   
3. Κατάρτιση προδιαγραφών, εξειδίκευση απαιτήσεων 
μητρώου  >> Α 2019  
4. Διαδικασία Διαγωνισμού  >> Β 2019 
5. Ολοκλήρωση Ανάπτυξης  >> Β 2021 

250 000.00 ΕΣΠΑ / ΠΔΕ Δεν απαιτείται 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12)  

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 

 

 

II-5 Π19.Τ1 - 149 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΟΝΟΜΑ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   

 ΛΟΙΠΟΙ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ  

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ‐ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ‐ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (σε 

εξάμηνα) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(€)  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ  

6. Ενημέρωση για πορεία υλοποίησης της ΕΓΥ/Δ/νση 
Υδάτων  >> Ετησίως από την έγκριση του ΣΔΚΠ 

EL_12_24_06 

Παραγωγή 
Ψηφιακού 
Μοντέλου 

Εδάφους (DTM) 
πολύ υψηλής 

ακρίβειας  

ΕΓΥ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ  
ΣΤΑΔΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
1. Εξασφάλιση χρηματοδότησης. >> Α 2019 
2. Διαδικασίες ένταξης έργων σε διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά εργαλεία – ενέργειες για την 
απρόσκοπτη διάθεση χρηματοδότησης  >> Β 2019  
3. Κατάρτιση προδιαγραφών, εξειδίκευση απαιτήσεων.  
>> Α 2019  
4. Διαδικασία Διαγωνισμού  >> Β 2019 
5. Υλοποίηση - ολοκλήρωση έργου.  >> Β 2021 

150 000.00 ΕΣΠΑ Δεν απαιτείται 

EL_12_24_07 

Δημιουργία 
Εθνικού 

Μητρώου 
Πλημμυρικών 

Συμβάντων 
(ΕΜΠΣ) και 
ανάπτυξη 
σχετικής 

διαδραστικής 
πλατφόρμας στο 

διαδίκτυο  

ΕΓΥ -- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ  
ΣΤΑΔΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
1. Εξασφάλιση χρηματοδότησης.  >> Ολοκληρώθηκε  
2. Διαδικασίες ένταξης έργων σε διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά εργαλεία  >> Ολοκληρώθηκε  
3. Κατάρτιση προδιαγραφών, εξειδίκευση απαιτήσεων.  
>> Β 2018   
4. Διαδικασία Διαγωνισμού  >> Α 2019 
5. Υλοποίηση - ολοκλήρωση  >> Α 2020 

50 000.00 ΕΣΠΑ Δεν απαιτείται 

EL_12_31_08 

Προώθηση 
πρακτικών 

ανάσχεσης των 
πλημμυρικών 

ροών και 
συγκράτησης 

φερτών υλικών, 
με έμφαση στα 
Μέτρα Φυσικής 

Συγκράτησης 
Υδάτων (ΜΦΣΥ)  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝ
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ/ Δ/ΝΣΕΙΣ 

ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ 

-- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ  
ΣΤΑΔΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
0. Ενημέρωση Φορέα Υλοποίησης από  Δ/νση Υδάτων.  
>> Μετά την έγκριση του ΣΔΚΠ  
1. Εξασφάλιση χρηματοδότησης  >> Α 2019  
2. Διαδικασίες ένταξης έργων σε διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά εργαλεία  >> Α 2019. 
3. Κατάρτιση προδιαγραφών, εξειδίκευση απαιτήσεων  
>> Β 2019.  
4. Προετοιμασία Φακέλου του Έργου και Τευχών 
Διαγωνισμού - Ανάθεση Μελέτης   >> Α 2020 

1 250 000.00 
ΕΣΠΑ/ΠΔΕ/Ίδιοι 

Πόροι 

Ενδέχεται να 
απαιτηθούν: 

Περιβαλλοντική 
Αδειοδότηση 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12)  

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 

 

 

II-5 Π19.Τ1 - 150 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΟΝΟΜΑ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   

 ΛΟΙΠΟΙ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ  

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ‐ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ‐ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (σε 

εξάμηνα) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(€)  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ  

5. Υλοποίηση Μελέτης  >> Α 2021 
6. Ενημέρωση για πορεία υλοποίησης δράσεων της 
ΕΓΥ και Δ/νση Υδάτων  >> Ετησίως από την έγκριση 
του ΣΔΚΠ 

EL_12_32_09 

Ταμιευτήρες 
πολλαπλής 

σκοπιμότητας με 
συνιστώσα 

αντιπλημμυρικής 
προστασίας   

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ -- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ - 
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ 
ΣΤΑΔΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
0. Ενημέρωση Φορέα Υλοποίησης από ΕΓΥ και Δ/νση 
Υδάτων. >> Μετά την έγκριση του ΣΔΚΠ  
1. Ενσωμάτωση των προβλέψεων του μέτρου κατά τη 
διαδικασία κατάρτισης του Φακέλου του Έργου >> 
Καθόλη τη διάρκεια του παρόντος Διαχειριστικού 
Κύκλου  
2. Ενημέρωση για πορεία υλοποίησης  δράσεων της 
ΕΓΥ και Δ/νση Υδάτων  >> Ετησίως από την έγκριση 
του ΣΔΚΠ 

0.00  Δεν απαιτείται 

EL_12_32_10 

Αξιοποίηση 
υφιστάμενων 

έργων ταμίευσης 
για ανάσχεση 
πλημμυρικών 

παροχών  

ΦΟΡΕΙΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ 
-- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ  
ΣΤΑΔΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
0. Ενημέρωση Φορέα Υλοποίησης από  Δ/νση Υδάτων. 
>> Μετά την έγκριση του ΣΔΚΠ  
1. Ο Φορέας Διαχείρισης του ταμιευτήρα, ενημερώνει 
σχετικά την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων σε περίπτωση 
που ήδη εφαρμόζεται το μέτρο. >> Β 2018  
Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζονται τα αναφερόμενα 
στο συγκεκριμένο μέτρο ακολουθείται η διαδικασία 
της εκπόνησης μελέτης.  
2. Διερεύνηση δυνατότητας χρηματοδότησης της 
Μελέτης  >>  Β 2019  
3. Προετοιμασία Φακέλου του Έργου και Τευχών 
Διαγωνισμού - Ανάθεση Μελέτης   >> Α 2020 
4. Ολοκλήρωση Μελέτης. >> Α 2021 
5. Ενημέρωση για πορεία υλοποίησης  δράσεων της 
ΕΓΥ και Δ/νση Υδάτων  >> Ετησίως από την έγκριση 
του ΣΔΚΠ 

150 000.00 ΕΣΠΑ / ΠΔΕ /Ίδιοι 
πόροι 

Ενδέχεται να 
απαιτηθεί 

τροποποίηση 
Έγκρισης ΑΕΠΟ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12)  

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 

 

 

II-5 Π19.Τ1 - 151 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΟΝΟΜΑ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   

 ΛΟΙΠΟΙ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ  

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ‐ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ‐ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (σε 

εξάμηνα) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(€)  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ  

EL_12_33_11 

Εκσυγχρονισμός 
και 

αποκατάσταση 
αποχετευτικών / 
αποστραγγιστικ

ών δικτύων  

ΥΠΑΑΤ 

ΥΠΥΜΕ/ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΕ, 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 

ΘΡΑΚΗΣ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ, ΔΗΜΟΙ, 
ΟΕΒ, ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ - 
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ  
ΣΤΑΔΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
0. Ενημέρωση Φορέα Υλοποίησης από  ΕΓΥ και Δ/νση 
Υδάτων.  >> Μετά την έγκριση του ΣΔΚΠ  
1. Εξασφάλιση χρηματοδότησης  >> Α 2019  
2. Διαδικασίες ένταξης μελέτης σε διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά εργαλεία  >> Α 2019. 
3. Κατάρτιση προδιαγραφών, εξειδίκευση απαιτήσεων 
της ως άνω μελέτης  >> Β 2019.  
4. Προετοιμασία Φακέλου Έργου και Τευχών 
Διαγωνισμού - Ανάθεση της ως άνω Μελέτης  >> Α 
2020 
5. Υλοποίηση Μελέτης - Τεύχη Δημοπράτησης  >> Β 
2021 
6. Εξασφάλιση χρηματοδότησης για έργα που 
προκύπτουν από την ως άνω Μελέτη  >> Α 2019 (Για 
έργα που ήδη έχουν μελέτη. Για έργα που μελετώνται 
στο πλαίσιο του μέτρου η υλοποίηση τους θα γίνει 
μετά το 2021.) 
7. Διαδικασίες ένταξης των ως άνω έργων σε 
διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία  >> Α 2019. (Για 
έργα που ήδη έχουν μελέτη. Για έργα που μελετώνται 
στο πλαίσιο του μέτρου η υλοποίηση τους θα γίνει 
μετά το 2021.) 
8. Διαδικασία Διαγωνισμού  >> Β 2019 (Για έργα που 
ήδη έχουν μελέτη. Για έργα που μελετώνται στο 
πλαίσιο του μέτρου η υλοποίηση τους θα γίνει μετά το 
2021.) 
9. Υλοποίηση Έργων  >> Β 2021 (Για έργα που ήδη 
έχουν μελέτη. Για έργα που μελετώνται στο πλαίσιο 
του μέτρου η υλοποίηση τους θα γίνει μετά το 2021.) 
10. Ενημέρωση για πορεία υλοποίησης δράσεων της 
ΕΓΥ και Δ/νση Υδάτων  >> Ετησίως από την έγκριση 

1 500 000.00 ΕΣΠΑ/ΠΔΕ/Ίδιοι 
Πόροι 

Ενδέχεται να 
απαιτηθεί 

Έγκριση ΑΕΠΟ / 
Άδεια 

εγκατάστασης / 
Άδεια Χρήσης 

Υδάτων/ 
Απαλλοτριώσεις 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12)  

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 

 

 

II-5 Π19.Τ1 - 152 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΟΝΟΜΑ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   

 ΛΟΙΠΟΙ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ  

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ‐ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ‐ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (σε 

εξάμηνα) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(€)  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ  

του ΣΔΚΠ, 

EL_12_33_12 
Μελέτες/Έργα 

Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας  

ΥΠΥΜΕ/ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΕ

, 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 

ΘΡΑΚΗΣ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
ΘΡΑΚΗΣ (Δ/ΝΣH 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

ΔΗΜΟΙ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ -
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ  
ΣΤΑΔΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
0. Ενημέρωση Φορέα Υλοποίησης από  ΕΓΥ και Δ/νση 
Υδάτων.  >> Μετά την έγκριση του ΣΔΚΠ  
1. Εξασφάλιση χρηματοδότησης  >> Α 2019  
2. Διαδικασίες ένταξης μελέτης σε διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά εργαλεία  >> Α 2019. 
3. Κατάρτιση προδιαγραφών, εξειδίκευση απαιτήσεων 
της ως άνω μελέτης  >> Β 2019.  
4. Προετοιμασία Φακέλου Έργου και Τευχών 
Διαγωνισμού - Ανάθεση της ως άνω Μελέτης  >> Α 
2020 
5. Υλοποίηση Μελέτης - Τεύχη Δημοπράτησης  >> Β 
2021 
6. Εξασφάλιση χρηματοδότησης για έργα που 
προκύπτουν από την ως άνω Μελέτη  >> Α 2019 (Για 
έργα που ήδη έχουν μελέτη. Για έργα που μελετώνται 
στο πλαίσιο του μέτρου η υλοποίηση τους θα γίνει 
μετά το 2021.) 
7. Διαδικασίες ένταξης των ως άνω έργων σε 
διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία  >> Α 2019. (Για 
έργα που ήδη έχουν μελέτη. Για έργα που μελετώνται 
στο πλαίσιο του μέτρου η υλοποίηση τους θα γίνει 
μετά το 2021.) 
8. Διαδικασία Διαγωνισμού  >> Β 2019 (Για έργα που 
ήδη έχουν μελέτη. Για έργα που μελετώνται στο 
πλαίσιο του μέτρου η υλοποίηση τους θα γίνει μετά το 
2021.) 
9. Υλοποίηση Έργων  >> Β 2021 (Για έργα που ήδη 
έχουν μελέτη. Για έργα που μελετώνται στο πλαίσιο 
του μέτρου η υλοποίηση τους θα γίνει μετά το 2021.) 
10. Ενημέρωση για πορεία υλοποίησης δράσεων της 

10 150 000.00 ΕΣΠΑ 

Ενδέχεται να 
απαιτηθεί 

Έγκριση ΑΕΠΟ / 
Άδεια 

εγκατάστασης / 
Απαλλοτριώσεις 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12)  

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 

 

 

II-5 Π19.Τ1 - 153 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΟΝΟΜΑ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   

 ΛΟΙΠΟΙ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ  

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ‐ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ‐ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (σε 

εξάμηνα) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(€)  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ  

ΕΓΥ και Δ/νση Υδάτων  >> Ετησίως από την έγκριση 
του ΣΔΚΠ 

EL_12_34_13 

Έργα 
αντικατάστασης 

και 
συμπλήρωσης 
υφιστάμενων 

δικτύων 
αποχέτευσης 

ομβρίων υδάτων   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΥΠΥΜΕ/ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΕ, 

ΔΗΜΟΙ, ΔΕΥΑ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ -
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ  
ΣΤΑΔΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
0. Ενημέρωση Φορέα Υλοποίησης από  ΕΓΥ και Δ/νση 
Υδάτων.  >> Με την έγκριση του ΣΔΚΠ  
1. Εξασφάλιση χρηματοδότησης  >> Α 2019  
2. Διαδικασίες ένταξης μελέτης σε διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά εργαλεία  >> Α 2019. 
3. Κατάρτιση προδιαγραφών, εξειδίκευση απαιτήσεων 
της ως άνω μελέτης  >> Β 2019.  
4. Προετοιμασία Φακέλου Έργου και Τευχών 
Διαγωνισμού - Ανάθεση της ως άνω Μελέτης  >> Α 
2020 
5. Υλοποίηση Μελέτης - Τεύχη Δημοπράτησης  >> Β 
2021 
6. Εξασφάλιση χρηματοδότησης για έργα που 
προκύπτουν από την ως άνω Μελέτη  >> Α 2019 (Για 
έργα που ήδη έχουν μελέτη. Για έργα που μελετώνται 
στο πλαίσιο του μέτρου η υλοποίηση τους θα γίνει 
μετά το 2021.) 
7. Διαδικασίες ένταξης των ως άνω έργων σε 
διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία  >> Α 2019. (Για 
έργα που ήδη έχουν μελέτη. Για έργα που μελετώνται 
στο πλαίσιο του μέτρου η υλοποίηση τους θα γίνει 
μετά το 2021.) 
8. Διαδικασία Διαγωνισμού  >> Β 2019 (Για έργα που 
ήδη έχουν μελέτη. Για έργα που μελετώνται στο 
πλαίσιο του μέτρου η υλοποίηση τους θα γίνει μετά το 
2021.) 
9. Υλοποίηση Έργων  >> Β 2021 (Για έργα που ήδη 
έχουν μελέτη. Για έργα που μελετώνται στο πλαίσιο 
του μέτρου η υλοποίηση τους θα γίνει μετά το 2021.) 

(Το κόστος του 
μέτρου 

περιλαμβάνετα
ι στο κόστος 
του μέτρου 

Μελέτες/Έργα 
Αντιπλημμυρικ

ής 
Προστασίας) 

ΕΣΠΑ/Ίδιοι Πόροι 

Ενδέχεται να 
απαιτηθούν 

Έγκριση ΑΕΠΟ / 
Απαλλοτριώσεις 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12)  

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 

 

 

II-5 Π19.Τ1 - 154 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΟΝΟΜΑ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   

 ΛΟΙΠΟΙ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ  

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ‐ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ‐ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (σε 

εξάμηνα) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(€)  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ  

10. Ενημέρωση για πορεία υλοποίησης δράσεων της 
ΕΓΥ και Δ/νση Υδάτων  >> Ετησίως από την έγκριση 
του ΣΔΚΠ 

EL_12_35_14 

Σύνταξη νέων 
κανονισμών 

μελέτης έργων 
αποχέτευσης 
ομβρίων και 

αντιπλημμυρικής 
προστασίας   

ΥΠΥΜΕ/ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΕ 

-- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ  
ΣΤΑΔΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
0. Ενημέρωση Φορέα Υλοποίησης από ΕΓΥ.  >> Με την 
έγκριση του ΣΔΚΠ. 
1. Ολοκλήρωση μέτρου  >> Α 2020 
2. Ενημέρωση για πορεία υλοποίησης της ΕΓΥ από το 
φορέα του μέτρου  >> Ετησίως από την έγκριση του 
ΣΔΚΠ 

45 000.00 ΕΣΠΑ / ΠΔΕ Δεν απαιτείται 

EL_12_35_15 

Σύνταξη 
Στρατηγικών 

Σχεδίων (Master 
Plan) Έργων 

Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας   

ΥΠΥΜΕ/ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ 

ΔΑΕΕ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
ΘΡΑΚΗΣ  

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ  
ΣΤΑΔΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
0. Ενημέρωση Φορέα Υλοποίησης από ΕΓΥ και Δ/νση 
Υδάτων.  >> Μετά την έγκριση του ΣΔΚΠ  
1. Εξασφάλιση χρηματοδότησης  >> Α 2019  
2. Διαδικασίες ένταξης μελέτης σε διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά εργαλεία  >> Α 2019. 
3. Κατάρτιση προδιαγραφών, εξειδίκευση απαιτήσεων 
της ως άνω μελέτης  >> Β 2019.  
4. Προετοιμασία Φακέλου Έργου και Τευχών 
Διαγωνισμού - Ανάθεση της ως άνω Μελέτης  >> Α 
2020 
5. Υλοποίηση Μελέτης  >> Β 2021 
6. Ενημέρωση για πορεία υλοποίησης δράσεων της 
ΕΓΥ και Δ/νση Υδάτων  >> Ετησίως από την έγκριση 
του ΣΔΚΠ 

600 000.00  

Απαιτείται 
Στρατηγική 

Μελέτη 
Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων 

EL_12_35_16 

Συντήρηση 
υφιστάμενων 

Ορεινών 
Υδρονομικών 

Έργων   

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝ
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ/ Δ/ΝΣΕΙΣ 

ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ 

-- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ - 
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ 
ΣΤΑΔΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
0. Ενημέρωση Φορέα Υλοποίησης από ΕΓΥ και Δ/νση 
Υδάτων. >> Μετά την έγκριση του ΣΔΚΠ  
1. Εξασφάλιση χρηματοδότησης  >> Α 2019  
2. Διαδικασίες ένταξης μελέτης σε διαθέσιμα 

150 000.00 (Το 
κόστος του 

μέτρου 
συμπεριλαμβά

νεται στο 
κόστος των 
αντίστοιχων 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12)  

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 

 

 

II-5 Π19.Τ1 - 155 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΟΝΟΜΑ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   

 ΛΟΙΠΟΙ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ  

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ‐ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ‐ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (σε 

εξάμηνα) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(€)  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ  

χρηματοδοτικά εργαλεία  >> Α 2019. 
3. Κατάρτιση προδιαγραφών, εξειδίκευση απαιτήσεων 
της ως άνω μελέτης  >> Β 2019.  
4. Προετοιμασία Φακέλου Έργου και Τευχών 
Διαγωνισμού - Ανάθεση της ως άνω Μελέτης  >> Α 
2020 
5. Υλοποίηση Μελέτης  - Τεύχη Δημοπράτησης  >> Β 
2021 
6. Εξασφάλιση χρηματοδότησης για έργα που 
προκύπτουν από την ως άνω Μελέτη  >> Α 2019 (Για 
έργα που ήδη έχουν μελέτη. Για έργα που μελετώνται 
στο πλαίσιο του μέτρου η υλοποίηση τους θα γίνει 
μετά το 2021.) 
7. Διαδικασίες ένταξης των ως άνω έργων σε 
διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία  >> Α 2019. (Για 
έργα που ήδη έχουν μελέτη. Για έργα που μελετώνται 
στο πλαίσιο του μέτρου η υλοποίηση τους θα γίνει 
μετά το 2021.) 
8. Διαδικασία Διαγωνισμού  >> Β 2019 (Για έργα που 
ήδη έχουν μελέτη. Για έργα που μελετώνται στο 
πλαίσιο του μέτρου η υλοποίηση τους θα γίνει μετά το 
2021.) 
9. Υλοποίηση Έργων  >> Β 2021 (Για έργα που ήδη 
έχουν μελέτη. Για έργα που μελετώνται στο πλαίσιο 
του μέτρου η υλοποίηση τους θα γίνει μετά το 2021.) 
10. Ενημέρωση για πορεία υλοποίησης δράσεων της 
ΕΓΥ και Δ/νση Υδάτων  >> Ετησίως από την έγκριση 
του ΣΔΚΠ 

μελετών του 
Μέτρου για την 

Προώθηση 
πρακτικών 

ανάσχεσης των 
πλημμυρικών 

ροών και 
συγκράτησης 

φερτών 
υλικών, με 

έμφαση στα 
Μέτρα 

Φυσικής 
Συγκράτησης 

Υδάτων 
(ΜΦΣΥ). 

Η εκτίμηση του 
κόστους 

(150.000,00) 
αφορά ορεινές 

λεκάνες που 
δεν 

συμπεριλαμβά
νονται στις 

ορεινές 
λεκάνες του 

μέτρου 
EL_12_31_08) 

EL_12_35_17 

Διαχειριστικά 
μέτρα χρήσεων 
γης σε λεκάνες 

απορροής 
χειμάρρων  

ΥΠΑΑΤ, ΥΠΕΝ, 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 

ΘΡΑΚΗΣ 
(ενδεικτικά 

-- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ  
ΣΤΑΔΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
0. Ενημέρωση Φορέα Υλοποίησης από ΕΓΥ  και Δ/νση 
Υδάτων. >> Μετά την Έγκριση του ΣΔΚΠ  
1. Κατάρτιση προγραμματισμού των δράσεων από 
κάθε εμπλεκόμενο φορέα - Ενημέρωση της ΕΓΥ και 

1 000 000.00 ΠΑΑ 2014- 2020 Δεν απαιτείται 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12)  

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 

 

 

II-5 Π19.Τ1 - 156 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΟΝΟΜΑ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   

 ΛΟΙΠΟΙ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ  

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ‐ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ‐ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (σε 

εξάμηνα) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(€)  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ  

Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ 
ΚΑΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ) 

Δ/νσης Υδάτων  >> Α 2019  
2. Εξασφάλιση χρηματοδότησης από κάθε φορέα 
υλοποίησης. >> Β 2019  
3. Διαδικασίες ένταξης  >> Α 2020  
4. Έναρξη Υλοποίησης δράσεων  >> Α 2021 
5. Ενημέρωση για πορεία υλοποίησης δράσεων της 
ΕΓΥ και Δ/νση Υδάτων  >> Ετησίως από την έγκριση 
του ΣΔΚΠ, (Τα ανωτέρω αφορούν την κάθε δράση 
χωριστά) 

EL_12_41_18 

Αναβάθμιση 
συστήματος 

έγκαιρης 
προειδοποίησης 

πλημμυρών 
Λεκάνης 

Απορροής π. 
Νέστου  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝ
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ (Δ/ΝΣΗ 

ΥΔΑΤΩΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΘΡΑΚΗΣ) 

ΕΜΥ, ΕΑΑ, ΓΓΠΠ 
(ΚΕΠΠ), 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ (Δ/ΝΣΕΙΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

(ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ 
Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), 
ΔΗΜΟΙ (ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ - 
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ 
ΣΤΑΔΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
0. Ενημέρωση Φορέα Υλοποίησης από Δ/νση Υδάτων 
>> Με την έγκριση του ΣΔΚΠ 
1. Εξασφάλιση χρηματοδότησης.  >> Α 2019  
2. Διαδικασίες ένταξης έργων  >> Β 2019  
α) Προετοιμασία Φακέλου του Έργου και Τευχών 
Διαγωνισμού >> Β 2019  
β) Διαδικασία Διαγωνισμού - Ανάθεσης  >> Α 2020 
γ) Έναρξη υλοποίησης δράσεων  >> Β 2021 
3. Ενημέρωση για πορεία υλοποίησης της ΕΓΥ/Δ/νση 
Υδάτων  >> Ετησίως από την έγκριση του ΣΔΚΠ  

500 000.00  Δεν απαιτείται 

EL_12_42_19 

Επικαιροποίηση 
των Σχεδίων 

Έκτακτης 
Ανάγκης, και 

κωδικοποίηση 
έκτακτων 
ενεργειών 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

(ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ 
Δ/ΝΣΕΙΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ (Δ/ΝΣΕΙΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), ΓΓΠΠ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ  
ΣΤΑΔΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
0. Ενημέρωση Φορέα Υλοποίησης Δ/νση Υδάτων.  >> 
Μετά την έγκριση του ΣΔΚΠ  
1. Εξασφάλιση χρηματοδότησης  >> Β 2018 
2. Διαδικασίες ένταξης έργων σε διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά εργαλεία – ενέργειες για την 

50 000.00 ΕΣΠΑ Δεν απαιτείται 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12)  

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 

 

 

II-5 Π19.Τ1 - 157 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΟΝΟΜΑ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   

 ΛΟΙΠΟΙ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ  

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ‐ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ‐ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (σε 

εξάμηνα) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(€)  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ  

αντιμετώπισης 
πλημμύρας/ 
Κατάρτιση 
Μνημονίου 

Ενεργειών σε 
τοπικό επίπεδο  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), 
ΔΗΜΟΙ (ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 

απρόσκοπτη διάθεση χρηματοδότησης  >> Α 2019  
3. Υλοποίηση  >> Β 2020 
4. Ενημέρωση για πορεία υλοποίησης δράσεων της 
Δ/νση Υδάτων  >> Ετησίως από την έγκριση του ΣΔΚΠ 

EL_12_42_20 

Ενσωμάτωση 
στα Εσωτερικά 
Σχέδια Έκτατης 
Ανάγκης και στα 

ΣΑΤΑΜΕ 
επιπτώσεων και 

μέτρων 
προστασίας από 
Διαρροή ρύπων 

μετά από 
πλημμύρα βάσει 

των Χαρτών 
Κινδύνου  

Μονάδες που 
συγκαταλέγονται 

στην Οδηγία 
SEVESO, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

/ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ  
ΣΤΑΔΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
0. Ενημέρωση Φορέα Υλοποίησης από Δ/νση Υδάτων  
>> Με την έγκριση του ΣΔΚΠ 
1. Υλοποίηση Τροποποίησης από Φορείς  >> Έως Β 
2021 
2. Ενημέρωση για πορεία υλοποίησης της Δ/νσης 
Υδάτων  >> Ετησίως από την έγκριση του ΣΔΚΠ 

0.00  Δεν απαιτείται 

EL_12_43_21 

Εκστρατείες 
ευαισθητοποίηση

ς κοινού, 
τοπικών αρχών 
και κοινοτήτων, 

έναντι 
πλημμυρικού 

κινδύνου  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΥΠΥΜΕ/ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΑΕΕ, 

ΕΓΥ, 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 

ΘΡΑΚΗΣ, ΔΗΜΟΙ, 
ΜΚΟ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ  
ΣΤΑΔΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
0. Ενημέρωση Φορέα Υλοποίησης από Δ/νση Υδάτων  
>> Με την έγκριση του ΣΔΚΠ  
1. Εξασφάλιση χρηματοδότησης. >> Β 2018 
2. Διαδικασίες ένταξης έργων  >> Α 2019 
3. Σχεδιασμός επικοινωνιακού προγράμματος. >> Α 
2019 
4. Έναρξη Υλοποίησης δράσεων  >> Β 2019 
5. Ενημέρωση για πορεία υλοποίησης της ΕΓΥ/Δ/νση 
Υδάτων  >> Ετησίως από την έγκριση του ΣΔΚΠ 

60 000.00 ΕΣΠΑ / ΠΔΕ /Ίδιοι 
πόροι 

Δεν απαιτείται 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12)  

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 

 

 

II-5 Π19.Τ1 - 158 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΟΝΟΜΑ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   

 ΛΟΙΠΟΙ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ  

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ‐ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ‐ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (σε 

εξάμηνα) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(€)  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ  

ΟΜΑΔΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

EL_12_43_22 

Ειδικές ρυθμίσεις 
για την 

αντιμετώπιση 
πλημμυρικών 
κινδύνων σε 
ιρλανδικές 
διαβάσεις   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΦΟΡΕΙΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, 
ΓΓΠΠ, ΕΛΑΣ, 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
ΘΡΑΚΗΣ (Δ/ΝΣΕΙΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), 

ΔΗΜΟΙ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ  
ΣΤΑΔΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
0. Ενημέρωση Φορέα Υλοποίησης από Δ/νση Υδάτων  
>> Με την έγκριση του ΣΔΚΠ  
1. Εξασφάλιση χρηματοδότησης.  >> Β 2018 
2. Διαδικασίες ένταξης έργων  >> Α 2019 
3. Σχεδιασμός επικοινωνιακού προγράμματος. >> Α 
2019 
4. Έναρξη Υλοποίησης δράσεων  >> Β 2019 
5. Ενημέρωση για πορεία υλοποίησης της ΕΓΥ/Δ/νση 
Υδάτων  >> Ετησίως από την έγκριση του ΣΔΚΠ 

250 000.00 
ΕΣΠΑ / ΠΔΕ /Ίδιοι 

πόροι Δεν απαιτείται 

EL_12_44_23 

Κωδικοποίηση 
Νομοθεσίας σε 

θέματα 
καθαρισμού και 

συντήρησης 
ρεμάτων - 
Κατάρτιση 
κανονισμού 

απαιτούμενων 
ενεργειών 

αποκατάστασης 
παροχετευτικότη

τας κοίτης 
ρεμάτων, 

συντήρησης και 
διαχείρισης της 

παρόχθιας 
βλάστησης  

ΥΠΕΝ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ  
ΣΤΑΔΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
0. Ενημέρωση Φορέα Υλοποίησης από ΕΓΥ  >> Με την 
έγκριση του ΣΔΚΠ 
1. Σύσταση ομάδας εργασίας  >> Β 2018  
2. Μελέτη εντοπισμού προβλημάτων καταγραφής και 
αποτίμησης και προτάσεων βελτίωσης  >> Β 2019 
3. Έκδοση απαιτούμενων πράξεων  >> Α 2020 
4. Ενημέρωση για πορεία υλοποίησης της ΕΓΥ/Δ/νση 
Υδάτων  >> Ετησίως από την έγκριση του ΣΔΚΠ 

0.00  Δεν απαιτείται 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12)  

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 

 

 

II-5 Π19.Τ1 - 159 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΟΝΟΜΑ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   

 ΛΟΙΠΟΙ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ  

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ‐ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ‐ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (σε 

εξάμηνα) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(€)  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ  

EL_12_44_24 

Ενίσχυση της 
τεχνικής, 

οργανωτικής και 
διοικητικής 
ικανότητας 

εμπλεκομένων 
φορέων σε 

θέματα 
αντιπλημμυρικής 

προστασίας  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝ
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ, ΔΗΜΟΙ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΓΥ, 
ΓΓΠΠ, 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ (Δ/ΝΣΕΙΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κλπ), 
ΦΟΡΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
(ΕΛΑΣ, ΠΣ κλπ.) 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ  
ΣΤΑΔΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
0. Ενημέρωση Φορέα Υλοποίησης από Δ/νση Υδάτων  
>> Με την έγκριση του ΣΔΚΠ 
1. Καθορισμός αναγκών  >> Α 2019  
2. Εξασφάλιση χρηματοδότησης. >>  Β 2019  
3. Διαδικασίες ένταξης έργων  >> Α 2020 
4. Προετοιμασία Φακέλου του Έργου και Τευχών 
Διαγωνισμού >> Β 2020 
5. Διαδικασία Διαγωνισμού - Ανάθεσης  >> Α 2021 
6. Έναρξη Υλοποίησης δράσεων  >> Μετά το 2021 
7. Ενημέρωση για πορεία υλοποίησης της ΕΓΥ/Δ/νση 
Υδάτων  >> Ετησίως από την έγκριση του ΣΔΚΠ 

Για την 
προμήθεια 
εξοπλισμού 

γραφείου και 
πεδίου, καθώς 

και 
λογισμικών, 

την προμήθεια 
οχημάτων και 
μηχανημάτων 
θα πρέπει να 

προηγηθεί 
ανάλυση 
αναγκών 

ΕΣΠΑ / ΠΔΕ Δεν απαιτείται 

EL_12_51_25 

Αποκατάσταση 
γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων 
από φυσικές 
καταστροφές  

ΕΛΓΑ ΕΥΔ ΠΑΑ/ ΥΠΑΑΤ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ  
ΣΤΑΔΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
0. Ενημέρωση Φορέα Υλοποίησης από ΕΓΥ  >> Με την 
έγκριση του ΣΔΚΠ .  
1. Εξασφάλιση χρηματοδότησης. >> Β 2018  
2. Διαδικασίες ένταξης  >> Α 2019  
3. Ολοκλήρωση Υλοποίησης δράσεων  >> Α 2019  
4. Ενημέρωση για πορεία υλοποίησης της ΕΓΥ/Δ/νση 
Υδάτων  >> Ετησίως από την έγκριση του ΣΔΚΠ 

400 000.00 ΠΑΑ 2014- 2020 Δεν απαιτείται 

EL_12_53_26 

Αναβάθμιση/ 
Δημιουργία 
μηχανισμού 
αποτίμησης 
ζημιών και 

αποζημιώσεων 
στα κτίρια, λόγω 

πλημμύρας  

ΥΠΥΜΕ/ΓΔΑΕΦΚ, 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ  
ΣΤΑΔΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
0. Ενημέρωση Φορέα Υλοποίησης από ΕΓΥ  >> Με την 
έγκριση του ΣΔΚΠ 
1. Σύσταση ομάδας εργασίας  >> Β 2018  
2. Μελέτη εντοπισμού προβλημάτων καταγραφής και 
αποτίμησης και προτάσεων βελτίωσης  >> Β 2019 
3. Κατάρτιση προγράμματος απαιτούμενων δράσεων 
που θα εφαρμόζονται σε περίπτωση πλημμύρας τόσο 
για την καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών, όσο και 
για την αποτίμηση των αποζημιώσεων  >> Β 2019 

0.00  Δεν απαιτείται 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΕΝ / ΕΓΥ 

Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12)  

ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ – 5η ΦΑΣΗ Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Μη τεχνική έκθεση 

 

 

II-5 Π19.Τ1 - 160 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΟΝΟΜΑ 
ΜΕΤΡΟΥ  

 ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ   

 ΛΟΙΠΟΙ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ  

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ‐ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ‐ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (σε 

εξάμηνα) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(€)  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ 

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ  

4. Έκδοση σχετικής ΚΥΑ  >> Α2020 
5. Ενημέρωση για πορεία υλοποίησης της ΕΓΥ/Δ/νση 
Υδάτων  >> Ετησίως από την έγκριση του ΣΔΚΠ 

EL_12_53_27 

Προσδιορισμός 
θέσεων 

δανειοθαλάμων 
λήψης υλικών 

αποκατάστασης/ 
συντήρησης 

αναχωμάτων σε 
περιπτώσεις 

έκτακτης 
ανάγκης  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

-- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ  
ΣΤΑΔΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
0. Ενημέρωση Φορέα Υλοποίησης από  Δ/νση Υδάτων. 
1. Εξασφάλιση χρηματοδότησης.  >> Β 2019  
2. Διαδικασίες ένταξης έργων σε διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά εργαλεία – ενέργειες για την 
απρόσκοπτη διάθεση χρηματοδότησης.  >> Α 2020 
3. Προετοιμασία Φακέλου του Έργου και Τευχών 
Διαγωνισμού >> Β 2020 
4. Διαδικασία Διαγωνισμού - Ανάθεσης  >> Α 2021 
5. Έναρξη Υλοποίησης δράσεων  >> Μετά το 2021 
6. Ενημέρωση για πορεία υλοποίησης της ΕΓΥ/Δ/νση 
Υδάτων  >> Ετησίως από την έγκριση του ΣΔΚΠ 

400 000.00 ΕΣΠΑ / ΠΔΕ /Ίδιοι 
πόροι 

Ενδέχεται να 
απαιτηθούν 

Έγκριση ΑΕΠΟ / 
Απαλλοτριώσεις 

EL_12_35_28 Παρακολούθηση 
παράκτιας ζώνης  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

-- 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ  
ΣΤΑΔΙΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
0. Ενημέρωση Φορέα Υλοποίησης από  Δ/νση Υδάτων. 
>> Μετά την έγκριση του ΣΔΚΠ  
1. Εξασφάλιση χρηματοδότησης.  >> Α 2019  
2. Διαδικασίες ένταξης έργων σε διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά εργαλεία  >> Α 2019 
3. Προετοιμασία Φακέλου του Έργου και Τευχών 
Διαγωνισμού >> Β 2019 
4. Διαδικασία Διαγωνισμού - Ανάθεσης  >> Α 2020 
5. Υλοποίησης - ολοκλήρωση δράσεων  >> Β 2021 
6. Ενημέρωση για πορεία υλοποίησης της ΕΓΥ/Δ/νση 
Υδάτων  >> Ετησίως από την έγκριση του ΣΔΚΠ 

20 000.00 ΕΣΠΑ Δεν απαιτείται 
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Καταγραφή προόδου εφαρμογής του ΣΔΚΠ  

Όπως ήδη έχει αναφερθεί παραπάνω η παρακολούθηση εφαρμογής του ΣΔΚΠ και της προόδου 
υλοποίησης των μέτρων καταγράφεται στις Ετήσιες Εκθέσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 3 της 
Κ.Υ.Α. Η.Π.31822/1542/Ε103/20-07-2010 (ΦΕΚ 1108/Β΄/2010), οʆ πως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Στην πρώτη έκθεση παρακολούθησης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  

 Καταγράφεται η προτεραιοποίηση των επιμέρους Μέτρων με βάση : 

- Τα στοιχεία της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και της ιεράρχησης των Μέτρων που 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΣΔΚΠ. 

- Το βαθμό ωριμότητας τυχόν απαιτούμενων μελετών ή/και προδιαγραφών υλοποίησης των 
Μέτρων. 

- Τους άμεσα διαθέσιμους πόρους από τα τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία λαμβάνοντας 
υπόψη το δυναμικό και τον προγραμματισμό των εμπλεκόμενων φορέων.  

- Τυχόν νέες απαιτήσεις για την αποτελεσματική αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων 
πλημμύρας, σύμφωνα με το υπ αριθ. πρωτ. οικ 135202/13.02.2018 έγγραφο, του 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

 Καταγράφονται οι επιμέρους Φορείς πλέον των αναφερόμενων Φορέων Υλοποίησης οι οποίοι 
μπορεί να εμπλέκονται στην υλοποίηση των Μέτρων όπως φορείς χρηματοδότησης, φορείς που 
εμπλέκονται στην αδειοδότηση (Περιβαλλοντικές άδειες, άδειες εγκατάστασης εργοταξίων 
κλπ).  

 Για κάθε Μέτρο ο αρμόδιος Φορέας Υλοποίησης σε συνεργασία και υπό το συντονισμό της ΕΓΥ 
ή/και της Διεύθυνσης Υδάτων ενημερώνει για τα παρακάτω:  

- Την εξειδίκευση και το σχεδιασμό των επιμέρους δράσεων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση του Μέτρου 

- Τις διαδικασίες εξασφάλισης χρηματοδότησης των δράσεων και τα χρηματοδοτικά εργαλεία 
που αξιοποιούνται 

- Τις τυχόν ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση της κάθε δράσης με εντοπισμό 
άλλων φορέων υπηρεσιών που εμπλέκονται σε αυτές 

- Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της κάθε δράσης και τυχόν κινδύνους που μπορεί να 
επιδράσουν στην υλοποίηση τους  

- Καταγραφή των τυχόν δράσεων/ ενεργειών που έχουν υλοποιηθεί. 

Στις επόμενες ετήσιες εκθέσεις καταγράφεται η πρόοδος υλοποίησης των ανωτέρω 
δράσεων/ενεργειών. 

11.2.3 Δείκτες παρακολούθησης προόδου εφαρμογής  

Για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της πληροφορίας που συλλέγεται από τις εκθέσεις αυτές είναι 
σκόπιμο να δημιουργηθούν δείκτες προόδου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι βασικοί δείκτες 
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. 

 Συνολικός αριθμός μέτρων που ολοκληρώθηκαν.  

Ο δείκτης αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επίπεδο χώρας για το σύνολο των ΥΔ από την ΕΓΥ  και 
σε επίπεδο ΥΔ από τις οικείες Δ/νσεις Υδάτων. Ως τιμή βάσης λαμβάνεται ο αριθμός μέτρων σε 
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επίπεδο ΥΔ. Επισημαίνεται ότι οι θεσμικές ρυθμίσεις που υλοποιούνται σε επίπεδο χώρας 
προσμετρούνται μία φορά.  

 Αριθμός μέτρων σε εξέλιξη 

Χρησιμοποιείται σε επίπεδο χώρας για το σύνολο των ΥΔ από την ΕΓΥ και σε επίπεδο ΥΔ από τις 
οικείες Δ/νσεις Υδάτων ως ενδιάμεσος δείκτης παρακολούθησης. Η τιμή βάσης καθορίζεται στην 
πρώτη ετήσια Έκθεση. 

 Αριθμός μελετών που έχουν ολοκληρωθεί  

Μπορεί να δίνεται ανά ΖΔΥΚΠ, ανά ΥΔ, και σε επίπεδο χώρας. Η τιμή βάσης μπορεί να είναι ο 
συνολικός αριθμός μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση των μέτρων και καθορίζεται στην 
πρώτη ετήσια έκθεση με βάση την εξειδίκευση των δράσεων που απαιτούνται για κάθε μέτρο. 

 Αριθμός μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη  

Μπορεί να δίνεται ανά ΖΔΥΚΠ, ανά ΥΔ και σε επίπεδο χώρας. Η τιμή βάσης καθορίζεται στην πρώτη 
ετήσια έκθεση με βάση την εξειδίκευση των δράσεων που απαιτούνται για κάθε μέτρο. 

 Αριθμός έργων που έχουν ολοκληρωθεί  

Μπορεί να δίνεται ανά ΖΔΥΚΠ, ανά ΥΔ και σε επίπεδο χώρας. Η τιμή βάσης μπορεί να είναι ο 
συνολικός αριθμός έργων που απαιτούνται για την υλοποίηση των μέτρων και καθορίζεται στην 
πρώτη ετήσια έκθεση με βάση την εξειδίκευση των δράσεων. 

 Αριθμός έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη  

Μπορεί να δίνεται ανά ΖΔΥΚΠ, ανά ΥΔ και σε επίπεδο χώρας. Η τιμή βάσης καθορίζεται στην πρώτη 
ετήσια έκθεση με βάση την εξειδίκευση των δράσεων που απαιτούνται για κάθε μέτρο.  

 Αριθμός λοιπών δράσεων που έχουν ολοκληρωθεί  

Μπορεί να δίνεται ανά ΖΔΥΚΠ, ανά ΥΔ και σε Εθνικό επίπεδο. Η τιμή βάσης μπορεί να είναι ο 
συνολικός αριθμός δράσεων απαιτούνται για την υλοποίηση των μέτρων και καθορίζεται στην πρώτη 
ετήσια έκθεση με βάση την εξειδίκευση των δράσεων που απαιτούνται για κάθε μέτρο.  

 Αριθμός λοιπών δράσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη  

Μπορεί να δίνεται ανά ΖΔΥΚΠ, ανά ΥΔ και σε επίπεδο χώρας. Η τιμή βάσης καθορίζεται στην πρώτη 
ετήσια έκθεση με βάση την εξειδίκευση των δράσεων που απαιτούνται για κάθε μέτρο.  

 Συνολικό ποσό που έχει δεσμευτεί για την υλοποίηση των μέτρων από Ευρωπαϊκά 
χρηματοδοτικά εργαλεία ή/και Εθνικούς πόρους, ιδίους πόρους  

Μπορεί να δίνεται ανά ΖΔΥΚΠ, ανά ΥΔ και σε επίπεδο χώρας ανά έτος.  

 Συνολικό ποσό που έχει δαπανηθεί για την υλοποίηση των μέτρων από Ευρωπαϊκά 
Χρηματοδοτικά Εργαλεία ή/και Εθνικούς πόρους, Ιδίους Πόρους  

Μπορεί να δίνεται ανά ΖΔΥΚΠ, ανά ΥΔ και σε επίπεδο χώρας ανά έτος.  

Οι ανωτέρω δείκτες μπορεί να δίνονται ανά ομάδα μέτρων όπως αυτά έχουν κατηγοριοποιηθεί στο 
παρόν κεφάλαιο για τις ανάγκες παρακολούθησης αλλά και ανά άξονα δράσης όπως 
κατηγοριοποιούνται με βάση τις προβλέψεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ (βλ. κεφ. 9.2), ανά Φορέα 
Υλοποίησης κλπ.  

Επιπλέον των ανωτέρω, για την παρακολούθηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την 
εφαρμογή του Προγράμματος Μέτρων όπως ορίζεται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς την Ειδική Γραμματεία 
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Υδάτων για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΣΔΚΠ 
παρακολουθούνται οι παρακάτω δείκτες.  

 Συνολική έκταση που καταλαμβάνουν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας εντός 
προστατευόμενων περιοχών 

 Συνολική έκταση κατάληψης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων που αποκαταστάθηκαν ή 
ενισχύθηκαν 

 Έκταση περιοχής που εφαρμόζεται πρόγραμμα ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης της 
παρόχθιας βλάστησης στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος μέτρων του ΣΔΚΠ. 

 Έκταση γεωργικής γης που επηρεάζεται από την υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος 
Μέτρων του ΣΔΚΠ  

 Έκταση περιοχών που χαρακτηρίζεται από υψηλό ή πολύ υψηλό κίνδυνο πλημμύρας σε σχέση 
με τις μεταβολές που ενδέχεται να προκαλέσει η κλιματική αλλαγή 

 Θέσεις, μήκος και έκταση τμημάτων του υδρογραφικού δικτύου όπου έχουν γίνει αλλαγές στο 
φυσικό ρου και επεμβάσεις στις παρόχθιες ζώνες 

Οι τιμές βάσης των ανωτέρω δεικτών θα προσδιοριστούν στην 1η Ετήσια Έκθεση και η εξέλιξή τους 
θα καταγράφεται ανά τριετία.   
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 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης (EL12) η Ελλάδα μοιράζεται με τις γειτονικές της προς βορρά χώρες, 
την λεκάνη απορροής Νέστου (με την Βουλγαρία) και την λεκάνη απορροής του Έβρου (Άρδας και 
Ερυθροπόταμος με τη Βουλγαρία και Έβρος με την Τουρκία). Κατά την κατάρτιση των Χαρτών 
Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας και κατά την κατάρτιση του ΣΔΚΠ του ΥΔ Θράκης (EL12) 
πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις συντονισμού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας για την 
λεκάνη απορροής του π. Νέστου. Επισημαίνεται ότι η λεκάνη απορροής του π. Έβρου, εξετάζεται στο 
πλαίσιο χωριστού και εξειδικευμένου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. 

Μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας ισχύουν οι ακόλουθες διακρατικές συμφωνίες για τη διαχείριση των 
διασυνοριακών υδατικών πόρων: α) Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας για τη συνεργασία στη 
χρησιμοποίηση των υδάτων των ποταμών που διαρρέουν τα εδάφη των δύο χωρών (ΝΔ 4393/1964, 
ΦΕΚ Α 193) και β) η Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας για τα νερά του Νέστου (1995), η οποία 
κυρώθηκε από τη χώρα μας με το Ν. 2402/1995 (ΦΕΚ Α 98) και προβλέπει ότι η Ελλάδα εξασφαλίζει 
ετησίως το 29% της απορροής του ποταμού, όπως αυτή μετράται στα σύνορα των δύο χωρών.  

Στις 27 Ιουλίου 2010 υπογράφηκε Κοινή Διακήρυξη μεταξύ της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής της Ελλάδας και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Υδάτων της Βουλγαρίας 
«Για την κατανόηση και τη συνεργασία στον τομέα της χρήσης των υδατικών πόρων στις αντίστοιχες 
επικράτειες των κοινών λεκανών απορροής ποταμού που μοιράζονται η Δημοκρατία της Βουλγαρίας 
και η Ελληνική Δημοκρατία». Η διακήρυξη επιβεβαιώνει την πρόθεση των δύο χωρών να 
συνεργασθούν σε θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων των διασυνοριακών λεκανών απορροής. 

Στις 16 Μαΐου 2011 στη βάση της εν λόγω Κοινής Διακήρυξης πραγματοποιήθηκε στη Δράμα 
συνάντηση μεταξύ εθνικών αντιπροσωπειών, όπου συστήθηκε Κοινή Ομάδα Εργασίας 
Εμπειρογνωμόνων (ΚΟ) (Joint Expert Working Group) με αντικείμενο την συνεργασία σε θέματα 
υδάτων και περιβάλλοντος στις διασυνοριακές λεκάνες.  

Μετά την σύστασή της στις 16 Μαΐου 2011 η ΚΟ έχει συνεδριάσει πέντε φορές. στις 12 Οκτωβρίου 
2011 στη Σόφια, στις 23 Απριλίου 2013 στη Θεσσαλονίκη, στις 8 Μαΐου 2014 στην Αθήνα, στις 13 
Μαΐου 2016 στο Sandanski και στις 21 Ιουνίου 2017 στην Καβάλα. Στην 2η συνάντηση στη Σόφια, η 
κοινή ομάδα συνέστησε τρεις υποομάδες εργασίας με αντικείμενα: α) πολιτικές τιμολόγησης, β) 
διοικητικά και νομοθετικά θέματα και γ) τεχνικά δεδομένα που απαιτούνται για την εφαρμογή των 
Οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2007/60/ΕΚ.  

Η υποομάδα για τα τεχνικά δεδομένα έχει συνεδριάσει τέσσερις φορές, στις 26 Απριλίου του 2012 
στην Καβάλα, στις 25-26 Ιουλίου 2013 στο Blagoevgrad, στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου 2015 και στις 15 
Φεβρουαρίου 2018 στη Σόφια. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω συναντήσεων της Κοινής Ομάδας Εργασίας Εμπειρογνωμόνων και της 
υποομάδας για τα τεχνικά δεδομένα, συζητήθηκαν θέματα της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ που αφορούσαν:  

1. Στην Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας. Έγινε ανταλλαγή πληροφοριών για την 
μεθοδολογία και τα κριτήρια που χρησιμοποίησαν οι δύο χώρες για τον καθορισμό των Ζωνών 
Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) και ανταλλαγή των χωρικών αρχείων με τις 
ΖΔΥΚΠ που προσδιόρισε η κάθε χώρα.  
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2. Στην παραγωγή των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων πλημμύρας. Οι δύο πλευρές 
αντάλλαξαν πληροφορίες για τις μεθοδολογίες κατάρτισης των Χαρτών, τις περιόδους 
επαναφοράς των υδρολογικών σεναρίων και την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου. Η 
Βουλγαρία ανέλαβε να γνωστοποιήσει στην Ελλάδα τις πλημμυρικές παροχές αιχμής για τις 
Περιόδους Επαναφοράς 20, 50, 100 και 1 000 ετών για τους ποταμούς Έβρο, Άρδα, Στρυμόνα 
και Νέστο. Με την με α.π. 54-18-27/52.2015 Ρηματική Διακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών 
της Βουλγαρίας, δόθηκαν στην ελληνική πλευρά τιμές πλημμυρικών παροχών αιχμής στα 
σύνορα με τη Βουλγαρία. Σύμφωνα με την ίδια ρηματική ανακοίνωση, δίδεται η μέγιστη παροχή 
στον π. Νέστο, υπολογισμένη με βάση τις μετρήσεις του σταθμού στο Hadjidimovo του Νέστου 
και στον σταθμό Salovcha στον ποταμό Bistritsa, χωρίς όμως να διατίθενται ιστορικά ή 
εκτιμημένα πλημμυρογραφήματα για αυτές τις αιχμές. 

Η υποομάδα για τα τεχνικά δεδομένα συνεδρίασε για πρώτη φορά στην Καβάλα στις 26 Απριλίου 
2012, όπου η κάθε πλευρά παρουσίασε την αντίστοιχη Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων 
Πλημμύρας. Συζητήθηκε η επιτάχυνση της διαδικασίας ανταλλαγής τεχνικών δεδομένων.  

Στη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη (23 Απριλίου 2013) συζητήθηκαν θέματα όπως η μεθοδολογία και 
τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των ΖΔΥΚΠ, οι Χάρτες Επικινδυνότητας και 
Κινδύνων Πλημμύρας, η διαβούλευση και το Πρόγραμμα Μέτρων. 

Στη 2η συνάντηση της υποομάδας εργασίας για τα τεχνικά δεδομένα στο Blagoevgrad στις 25-26 
Ιουλίου 2013, συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και συμφωνήθηκαν κανόνες 
που θα ακολουθηθούν. 

Στην Αθήνα (8 Μαΐου 2014) συζητήθηκε οι δύο πλευρές να: α) εκτιμήσουν την επικινδυνότητα των 
πλημμυρών και τους κινδύνους πλημμύρας στην επικράτειά τους και να ανταλλάξουν πληροφορίες 
σχετικά, β) να συντονίσουν τα μέτρα που είναι απαραίτητα τόσο ανάντη όσο και κατάντη για να 
μειωθεί ο κίνδυνος πλημμύρας στις λεκάνες απορροής, γ) να συντονίσουν τις ενέργειές τους για τη 
δημόσια διαβούλευση. 

Στην συνάντηση της υποομάδας τεχνικών δεδομένων στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου 2015 συζητήθηκαν 
θέματα διασυνοριακών ποταμών, όπως οι παροχές αιχμής. 

Στην συνάντηση της 1η Αυγούστου 2016 υπογράφηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας Κοινή Διακήρυξη 
μεταξύ των Πρωθυπουργών Ελλάδος-Βουλγαριʆας (Γ΄ Ανωʆ τατο Συμβουʆ λιο Συνεργασιʆας Ελλαʆ δος-
Βουλγαρίας), όπου αναφέρεται ρητά ότι οι δύο πλευρές «υπογράμμισαν τη σημασία της ενισχυμένης 
συνεργασίας για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδος - 
Βουλγαρίας (Interreg V-A Greece Bulgaria 2014-2020)» και την εξασφάλιση αποτελεσματικών 
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης. 

Στη συνάντηση στις 21 Ιουνίου 2017 στη Καβάλα συζητήθηκε η πορεία προς τη βελτίωση του 
συντονισμού κατά τον δεύτερο κύκλο εφαρμογής της οδηγίας για τις πλημμύρες. Η συζήτηση 
βασίστηκε στα αποτελέσματα της συνεργασίας στον 1ο κύκλο της οδηγίας για τις πλημμύρες όπου: οι 
δύο πλευρές συμφώνησαν σχετικά με την ανάγκη καλύτερου συντονισμού κατά τη διάρκεια του 2ου 
κύκλου εφαρμογής της Οδηγίας για τις πλημμύρες.  

Στη συνάντηση στη Σόφια της Βουλγαρίας στις 15 Φεβρουαρίου 2018έγιναν παρουσιάσεις σχετικά με 
την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και από τις δύο πλευρές. Συμφωνήθηκε να υπάρξει 
περαιτέρω συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες για τις διασυνοριακές περιοχές. 

. 
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3199/2003 και του ΠΔ 51/2007. Ενδιάμεση Φάση 1 – Τεύχος 12 Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης 
(GR12) «Κατάλογος προγραμματισμένων και νέων έργων και δραστηριοτήτων/τροποποιήσεων». 
Ειδική Γραμματεία Υδάτων, ΥΠΕΚΑ (Ανάδοχος: Κ/Ξ Σχεδίων Διαχείρισης ΥΔ Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης). 

ΥΠΕΚΑ, ΕΓΥ (2013). Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Θράκης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 
3199/2003 και του ΠΔ 51/2007. Ενδιάμεση Φάση 1 – Τεύχος 14 Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης 
(GR12) «Έκθεση Εφαρμογής της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ “Σχετικά με την προστασία των 
υπογείων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση” και της ΚΥΑ 39626/2208/Ε130/2009». 
Ειδική Γραμματεία Υδάτων, ΥΠΕΚΑ (Ανάδοχος: Κ/Ξ Σχεδίων Διαχείρισης ΥΔ Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης). 

ΥΠΕΚΑ, ΕΓΥ (2013). Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Θράκης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 
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3199/2003 και του ΠΔ 51/2007. Ενδιάμεση Φάση 2 Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης (GR12) «Σχέδιο 
Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος 12 Θράκης». Ειδική Γραμματεία Υδάτων, ΥΠΕΚΑ 
(Ανάδοχος: Κ/Ξ Σχεδίων Διαχείρισης ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). 

ΥΠΕΚΑ, ΕΓΥ (2013). Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Θράκης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 
3199/2003 και του ΠΔ 51/2007. Ενδιάμεση Φάση 2 Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης (GR12) 
«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων». Ειδική Γραμματεία Υδάτων, ΥΠΕΚΑ 
(Ανάδοχος: Κ/Ξ Σχεδίων Διαχείρισης ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). 

YΠΕΝ, ΕΓΥ (2017). 1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού 
Διαμερίσματος Θράκης (EL12). 

ΥΠΕΝ, ΕΓΥ (2018). Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Λ.Α. π. Έβρου – Εφαρμογή της 
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ (Ανάδοχος: Ζ&Α – Π. Αντωναρόπουλος και Συνεργάτες Α.Μ.Ε., Παναγιώτα-
Στυλιανή Καϊμάκη, Παρασκευή Τσιτούρα, Γεώργιος Παπαγεωργίου) 

ΥΠΕΝ, ΕΓΥ (2018). Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού 
Διαμερίσματος Θράκης – Εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ (Ανάδοχος: Κ/Ξ Σχεδίων 
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) 

ΥΠΕΧΩΔΕ (2002), Οδηγίες μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) – Τεύχος 12 Αποχέτευση – Στράγγιση – 
Υδραυλικά Έργα Οδών 

ΦΕΚ 160/26.07.1988: Έγκριση Πρακτικού της Ελληνο-Βουλγαρικής Επιτροπής για τον Νέστο. 

ΦΕΚ 98/4.06.1996: Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας της 
Βουλγαρίας για τα ύδατα του ποταμού Νέστου. 

ΦΕΚ 285/05.03.2004: Έγκριση πολεοδομικών σταθεροτύπων και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που 
εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, των σχεδίων χωρικής και 
οικιστικής οργάνωσης  ‘’ανοικτής πόλης’’ και των πολεοδομικών μελετών. 

ΦΕΚ 3155/12.12.2013: Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων αυτού 

ΦΕΚ Β 1108/21.07.2010: «Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της οδηγίας 2007/60/ ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων 
πλημμύρας», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007». 

ΦΕΚ 2140/B/22.06.2017: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 31822/1542/2010 κοινής υπουργικής 
αποʆ φασης (Β΄ 1108)» 

ΦΕΚ Α 54/8.03.2007: «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και 
διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη 
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000». 

ΦΕΚ Β 438/3.07.1986: «Απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών που προορίζονται για: 
«πόσιμα», «κολύμβηση», «διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και «καλλιέργεια και αλιεία 
οστρακοειδών» μέθοδοι μέτρησης, συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυση των επιφανειακών 
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νερών που προορίζονται για πόσιμα σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 75/440/ΕΟΚ, 76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/923/ΕΟΚ και 79/869/ΕΟΚ». 

ΦΕΚ Β 192/14.03.1997: «Μέτρα και όροι για τη προστασία αστικών λυμάτων». 

ΦΕΚ Β 1289/28.12.1998: «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». 

ΦΕΚ Α 176/29.08.2014: «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

ΦΕΚ Α 174/28.08.2014: «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

ΦΕΚ Α 74/12.04.2001: «Κύρωση της τροποποίησης του άρθρου XXI της Σύμβασης περί Διεθνούς 
Υδρογραφικού Οργανισμού». 

ΦΕΚ Α 167/28.08.2014: «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής». 

ΦΕΚ Α 235/27.12.2010: «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης». 

ΦΕΚ Α 237/27.12.2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». 

ΦΕΚ Β 1383/02.09.2010: «Καθορισμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των 
αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους». 

ΦΕΚ Β 1572/28.09.2010: «Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. οικ. 706/16.07.10 απόφαση της 
Εθνικής Επιτροπής Υδάτων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1383/Β’/02.09.2010». 

ΦΕΚ Α 60/31.03.2011: «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 

ΦΕΚ Α 160/16.10.1986: «Για την προστασία του περιβάλλοντος». 

ΦΕΚ Α.Α.Π. 229/19.06.2012: «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός 
όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που 
περιλαμβάνονται σε αυτόν». 

ΦΕΚ A 280/09.12.2003: «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 
2000/60/εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 
(Φ.Ε.Κ L 327, 22/12/2000)». 

ΦΕΚ Α 148/04.07.1996: «Σύμβαση για την προστασία και τη χρήση των διασυνοριακών υδάτων και 
των διεθνών λιμνών». 

ΦΕΚ Α 159/20.09.2010: «Κύρωση της Σύμβασης για το δίκαιο των χρήσεων των διεθνών 
υδατορευμάτων πλην εκείνων που αφορούν την ναυσιπλοΐα». 

ΦΕΚ  Α 193/4.11.1964: «Συμφωνία συνεργασίας για την χρησιμοποίηση των υδάτων που απορρέουν 
από τα εδάφη των δύο χωρών (Βουλγαρίας – Ελλάδας)». 

ΦΕΚ Α 160/25.06.1976: «Συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας σχετικά με το σχηματισμό μιας 
Ελληνοβουλγαρικής επιτροπής για τη συνεργασία στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και τη 
χρήση των υδάτων των κοινών ποταμών.». 

ΦΕΚ Α 143/30.10.1990: «Πρωτόκολλο για την Ελληνοβουλγαρική τεχνική ομάδα εργασίας για το 
περιβάλλον». 
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ΦΕΚ Α 161/30.10.1991: «Πρωτόκολλο της συνεδρίασης της μικτής Ελληνοβουλγαρικής επιτροπής 
εμπειρογνωμόνων για προετοιμασία κοινής πρότασης στην ΕΕ για την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο του ύδατος (ποιότητα και ποσότητα) των διασυνοριακών ποταμών Έβρου, Νέστου και 
Στρυμόνα». 

ΦΕΚ Α 160/26.07.1988: «Έγκριση Πρακτικού της Ελληνο-Βουλγαρικής Επιτροπής για τον Νέστο». 

ΦΕΚ Α 56/15.04.2010 Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του 
π.δ. 189/2009. 

ΦΕΚ Β 1695/02.12.2005: Οργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 

ΦΕΚ Β. 183/25.02.2010 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 49139/24−11−2005 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Οργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» 

ΦΕΚ Β. 679/22.03.2013: «Οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

ΦΕΚ Β. 1688/01.12.2005: «Διάρθρωση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας». 

ΦΕΚ Α. 213/07.10.2009: «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων του.». 

ΦΕΚ Α. 212/11.10.1995: «Οργάνωση πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις». 

ΦΕΚ Α. 20/27.01.2015: «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.». 

ΦΕΚ Α. 107/03.06.2004: «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας». 

ΦΕΚ Α. 102/01.05.2002: «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις». 

ΦΕΚ Α. 73/24.03.2014: «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος 
και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις». 

ΦΕΚ Β. 3224/02.12.2014: «Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης – 
Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 
4 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινηʆ ς υπουργικηʆ ς αποʆ φασης» (Β΄ 519), οʆ πως αυτηʆ  
τροποποιήθηκε και ισχύει». 

Χαλκιάς Χ. (2003), Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών I (Συμπληρωματικές Σημειώσεις), 
Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Τμήμα Γεωγραφίας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Καλλιθέα. 

Χάρτες Γαιών Δασικής Υπηρεσίας για τις περιοχές του ΥΔ 

Χρυσάνθου Β., Δελημάνη Π. και Ξειδάκης Γ., (2005), Εκτίμηση της εισροής φερτών υλών στη λίμνη 
Βιστωνίδα, 5ο Εθνικό Συνέδριο της ΕΕΔΥΠ, Ξάνθη, σελ. 177-183 
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ΠΗΓΕΣ: 

Ανοιχτά Γεωχωρικά Δεδομένα Οργανισμού Κτηματογράφησης και Χαρτογράφησης Ελλάδας 
(http://www.okxe.gr/el/) 

Αυτοψίες Αναδόχου (30/03/2015 – 03/04/2015) 

Δημόσια, Ανοιχτά Δεδομένα (http://geodata.gov.gr) 

Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. - Βάση Δεδομένων Παρακολούθησης Λειτουργίας ΕΕΛ 
(http://astikalimata.ypeka.gr/Services/Pages/Browse.aspx) 

Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=246) 

Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Α.Ε. (www.portkavala.gr)Λέρης Γ., Αντιμετώπιση πλημμυρών στα 
φράγματα της ΔΕΗ Α.Ε. στους ποταμούς Αχελώο, Άραχθο και Νέστο 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – ΠΑΜΘ (http://www.pamth.gov.gr/) 

Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας 

Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος – Βάση Δεδομένων Δασικών Πυρκαγιών 
(http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/LC+Secondary+Menu/opendata.csp) 

Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. για το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000, 
(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=764&language=el-GR) 

ΦΙΛΟΤΗΣ – Βάση δεδομένων για την ελληνική φύση (http://filotis.itia.ntua.gr),8ος Κατάλογος 
Μεγάλων Έργων (http://www.ypodomes.com/) 

Cover Management factor (C-factor) for the EU 
http://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/cover-management-factor-c-factor-eu  

Floods Directive (2007/60/EC): Reporting sheets, Version 2 February 2011. 
(https://circabc.europa.eu/sd/a/6ef1b6fa-b8fd-43b3-b22d-
aaaff7440744/Floods%20Directive%20Reporting%20sheets_as%20of%20February%202011,%
20ver2.pdf) 

Floods Directive Reporting Resources. http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200760ec/resources 

Google earth  

Guidance for Reporting under the Floods Directive (2007/60/EC). Guidance Document No.29, 2013. 
(https://circabc.europa.eu/sd/a/cf02c5ab-bfe5-46c2-bac2-
f50a52c03c7d/Floods%20Reporting%20guidance%20-
%20final_with%20revised%20paragraph%204.2.3.pdf) 

LATOMET - ΓενικήΔ/νση Ορυκτών Πρώτων Υλών, Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. 
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Rainfall Erosivity in the EU and Switzerland (R-factor) 
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apozhmioseis-71-plhgentes-ston-dhmo-avdiron.html 

http://www.thrakitoday.com/2015/03/metroyn-tis-pliges-toys-stin-xanthi-apo-tin-kakokaria.html 

http://daily-stories.gr/?p=1787  
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http://ta-anilia.blogspot.gr/2009/12/blog-post_7193.html 
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sth-8alassa.html 
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http://www.thassos-forum.com/viewtopic.php?p=39266  
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http://www.videotex.gr/σύσκεψη-για-τις-πλημμύρες-στην-θάσο/  
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